



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2022/018
Datum:	18.01.2022

Sitzungsvorlage an den

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss	01.02.2022	öffentlich	zur Entscheidung
----------------------------------------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 18.01.2022 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 18.01.2022 Oberbürgermeister
---------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------

Bearbeiter:	Hilmar Hein	Zimmer: 3.3
E-Mail:	hilmar.hein@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6301

Generalinstandsetzung des Allwetterplatzes mit Laufbahnen auf der Sportanlage
97318 Kitzingen/OT Etwashausen - Errichtung einer Zaunanlage
hier: Zusätzlicher Mittelbedarf

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Mit der Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 18.000 € und damit Gesamtkosten in Höhe 141.000 € auf den Haushaltsstellen 1.5601.9550 (Maßnahme) sowie 0.5601.6412 (Umsatzsteuer) besteht Einverständnis.

Sachvortrag:

1. Sachvortrag

Der Grundsatzbeschluss zur Generalinstandsetzung des Allwetterplatzes mit Laufbahn wurde am 16.07.2020 vom Stadtrat gefasst. Die Kostenschätzung lag bei ca.123.000 €.

Die notwendigen Arbeiten für die Belagsarbeiten wurden vom Bau- und Umweltausschuss in der Sitzung vom 22.07.2021 vergeben; Auftragswert ca. 103.000 €.

Im Förderbescheid der Reg. von Unterfranken (Fördersatz voraussichtlich 65 %) war als Auflage enthalten, die bestehende Zaunanlage in Richtung Straße „Am Bleichwasen“ zu erhöhen sowie eine zusätzliche Abzäunung in Richtung Laufbahn und Rasenspielfeld neu zu errichten.

Die hierfür notwendigen Arbeiten wurden ausgeschrieben und mit einem Auftragswert von ca. 38.000 € vergeben.

Im Haushalt 2021 waren bisher 123.000 € vorgesehen.

Insgesamt werden jedoch nun ca. 141.000 € benötigt (103.000 € + 38.000 €).

Die notwendigen Mittel wurden angemeldet und sind im Haushalt 2022 auf den Haushaltsstellen 1.5601.9550 (Maßnahme) sowie 0.5601.6412 (Umsatzsteuer) berücksichtigt.

Für den Mehrbedarf in Höhe von ca. 18.000 € ist ein Beschluss zu fassen. Dies wurde nicht berücksichtigt und soll hiermit erfolgen.

Die Umsetzung der Arbeiten ist für Frühjahr 2022 (bei geeigneter Witterung) vorgesehen.