Stadt Kitzingen

AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2016/173
Datum:	19.07.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	28.07.2016	öffentlich	zur Entscheidung
Stadtrat	28.07.2016	nicht öffentlich	zur Vorberatung

Kitzingen, 19.07.2016 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.07.2016 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Tobias Haupt	Zimmer:	3.4
E-Mail:	tobias.haupt@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6306
Maßnahme:			

Bau der Nordtangente BA IIIb,
Umbau der bestehenden höhengleichen Kreuzung Nordtangente / St 2271 zu einer höhenfreien Kreuzung;
hier: Nachträge Straßen- und Ingenieurbau

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Der Nachträge der Glöckle Hoch- und Tiefbau GmbH werden nachträglich genehmigt. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, eine entsprechende Nachtragsvereinbarung zu unterzeichnen.

Sachvortrag:

1. Ausgangslage

Die Auftragsvergabe für den Bau der Brücke, Tief- und Erdarbeiten für Straßen- und Kanalbau an die Glöckle Hoch- und Tiefbau GmbH wurde in der Stadtratssitzung vom 26.07.2012 beschlossen.

Die Fa. Glöckle hat mit der Ausführung der beauftragten Leistungen am 10.10.2012 begonnen. Die Leistungen wurden am 23.05.2014, bis auf kleinere Restarbeiten und Mängelbeseitigungen, abgeschlossen.

2. Kosten Straßen- und Ingenieurbau

Die Kosten für den Bauauftrag an die Glöckle Hoch- und Tiefbau GmbH haben sich wie folgt entwickelt:

Kostenberechnung Entwurf 2012	2.432.000,00 €
Auftrag an Fa. Glöckle	1.973.708,89 €
Abrechnung (Schlussrechnung)	2.002.513,82 €

Die Abrechnungssumme incl. aller Nachträge beläuft sich auf brutto 2.002.513,82 €. Die Auftragssumme wird somit geringfügig mit rd. 1,5 % überschritten.

Die Nachträge müssen noch durch das zuständige Gremium (Stadtrat der Stadt Kitzingen) genehmigt werden.

3. Finanzierung

Die erforderlichen Mittel stehen unter HHSt. 1.6309.9502 zur Verfügung. Die Finanzierung ist somit gesichert.

Anlagen:

Anlage 1 - Anlage nichtöffentliche Sitzung
Anlage 2 - Zusammenfassung Nachträge gemäß Endabrechnung