
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich -  
zur Stadtratssitzung am 28.07.2022 
 
            

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 1/ SG 10 - Hauptverwaltung 

1 Liste der offenen 
Stadtratsanträge 

Siehe letzte Seite des öffentlichen Berichtswesens  

Zuständigkeit Amt 2/ SG 20 - Stadtkämmerei 

2 Kommunales Förderprogramm 
2019-2021 

Der Verwendungsnachweis zum Kommunalen 
Förderprogramm 2019-2021 wurde der Regierung 
von Unterfranken am 10.02.2022 vorgelegt. Nach 
deren Prüfung wurde der Schlussbescheid i. H. v. 
10.200 € erlassen. Die Gesamtkosten des 
Kommunalen Förderprogramms 2019-2021 beliefen 
sich auf 69.000 €. Die Stadt Kitzingen hat hierfür 
insgesamt eine Zuwendung i. H. v. 41.400 € 
erhalten. 
 

Die Schlussrate i. H. v. 10.200 € wurde 
vereinnahmt. Die Abwicklung für 2019-
2021 ist somit abgeschlossen. 

Zuständigkeit Amt 6 / AL 6 
3.  Einzelhandelsentwicklungs-

konzept 
Die Bestanderhebung ist erfolgt und aufbereitet. Eine erste Abstimmung in Form 

eines Arbeitskreises erfolgte am 24. 
Mai 2022. Der zweite Arbeitskreis 
hat am 29. Juni 2022 / 19.07.2022 
stattgefunden. Der Stadtrat wird 
nach der Sommerpause 2022 
informiert. 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 60 - ZGM 

4.  Glasfaserausbau in Kitzingen Die Deutsche Glasfaser beabsichtigt, den 
Ausbau im Herbst 2022 zu beginnen, sofern 
eine Nachfragebündelung (Abfrage bei den 
Haushalten und Gewerbebetrieben) für das 

Zum aktuellen Zeitpunkt hat die 
Nachfragebündelung nur eine 
Interessenbekundung von 16 % 
ergeben. Die DG wird die 



jeweilige Ausbaugebiet ein Interesse von 
mindestens 33 % der Anzuschließenden 
ergibt. 

Nachfragebündelung um 3 
Wochen verlängern. Wenn bis 
dorthin keine 33 % erreicht 
werden, wird die DG nicht in 
Kitzingen ausbauen. 
 

5.  Bahnhofsgebäude Die Arbeiten im künftigen Kiosk sind 
abgeschlossen und die Schlüssel sind 
übergeben. 

Die Eröffnung des Kiosk ist am 
18. Juli 2022 

6.  Sanierung Außenfassade 
Galgenwasen 13 - 37 

Die Arbeiten konnten nach einer kurzen 
Verzögerung starten und sind nun im vollen Gange 

Die Maßnahme ist bis Ende Juli 
2022 abgeschlossen. 
 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 61 Stadtplanung 

7.  1. Änderung Bebauungsplan Nr. 
84 „Großlangheimer Straße Nord“ 

Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde 
am 14.10.2021 im Stadtrat gefasst. Vom 
15.11.2021 bis einschließlich 17.12.2021 fand die 
förmliche Beteiligung statt. Aus der Beteiligung hat 
sich ergeben, dass die Festsetzungen zum 
Artenschutz angepasst werden müssen. Die 
Festsetzungen wurden angepasst. 

Der erneute Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss wurde am 
19.05.2022 vom Stadtrat 
beschlossen. Die erneute förmliche 
Beteiligung fand vom 07.06.2022 bis 
einschließlich 08.07.2022 statt. 
Aktuell erfolgt die Auswertung der 
eingegangenen Stellungnahmen. 
Der Satzungsbeschluss soll dem 
Stadtrat am 22.09.2022 vorgelegt 
werden. 
 

8.  Bebauungsplan Nr. 108 „Neue 
Gartenstadt Etwashausen“ 

Der Aufstellungsbeschluss (Wohnen) wurde am 
29.07.2022 im Stadtrat beschlossen. Der 
Vorentwurf für den Bebauungsplan wurde 
erarbeitet und dem Stadtrat am 19.05.2022 zur 
Anerkennung vorgelegt. Der Vorentwurf wurde mit 
einer Änderung (Geschossigkeit im WA2) 
beschlossen.. 

Mit der Änderung erfolgte die 
frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vom 07.06.2022 bis 
einschließlich 08.07.2022. 
Aktuell erfolgt die Auswertung der 
eingegangenen Stellungnahmen. 
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9.  2. Änderung und Erweiterung 
Bebauungsplan Nr. 106 
„Technologiepark conneKT“ 

Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde 
am 24.03.2022 im Stadtrat beschlossen. Die 
Beteiligung erfolgte vom 11.04.2022 bis 
einschließlich 13.05.2022. 

Die eingegangenen Stellungnahmen 
wurden abgewogen. Die Satzung 
liegt dem Stadtrat am 28.07.2022 zur 
Entscheidung vor. Nach Beschluss 
wird die Satzung öffentlich bekannt 
gemacht. Anschließend ist die 
Änderung des Bebauungsplans 
rechtskräftig. 
 

10.  Bürgerbeteiligung Altstadt Auf Grundlage der REACT-EU Innenstadt 
Förderinitiative wird ein Erneuerungskonzept 
erarbeitet. In diesem Zuge muss ein aktiver 
Beteiligungsprozess stattfinden. Der Auftrag zur 
Bearbeitung ging an das Büro DSK. 

Seit 25.07.2022 ist die 
Projekthomepage freigeschalten. 
Aktuell findet die Online-Befragung 
statt. Zusätzlich können Ideen über 
die Mitmachkarte verortet werden. 
Der erste Stadtspaziergang soll dann 
am 16.09.2022 stattfinden. 
 

11.  B-Plan Nr. 109 „Stellplatzanlage 
am Bleichwasen“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.12.2020 
im Stadtrat gefasst. 
Die Planung wurde in den Anwohnern am 
21.04.2022 in einer Bürgerinformation 
nähergebracht. Alle Anregungen der Bürger 
wurden gehört. Nahezu alle Anregungen der 
Anwohner konnten in der Planung berücksichtigt 
werden. 

Der daraufhin überarbeitete Entwurf 
wurde dem Stadtrat am 14.07.2022 
zur Entscheidung vorgelegt. Die 
Anwohner werden über das Ergebnis 
informiert. 
Die überarbeitete Planung wird nun 
in den Entwurf des Bebauungsplans 
eingearbeitet. Dieser soll dem 
Stadtrat schnellstmöglich zur 
Billigung nach der Sommerpause 
vorgelegt werden. 
 

12.  B-Plan Nr. 110 „Bahnhofsumfeld 
Kitzingen“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 22.04.2021 
im Stadtrat gefasst. Der Vorentwurf der Planung 
des Bahnhofsumfeldes wurde am 23.06.2022 im 
Stadtrat bestätigt. 

Die Vorentwurfsplanung wird nun in 
den Bebauungsplan eingearbeitet. 
Der Entwurf des Bebauungsplans 
soll dem Stadtrat nach der 
Sommerpause zur Billigung 
vorgelegt werden. 
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13.  Lichtleitlinie Mit Antrag der Bayernpartei (vom 26.05.2021) 
wurde am 02.12.2021 beschlossen, dass eine 
Lichtleitlinie für das Stadtgebiet erarbeitet werden 
soll. 
 

Ein Vorentwurf liegt vor. Dieser wird 
aktuell noch mit dem 
Klimaschutzmanager abgestimmt. 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 62 - Hochbau 
14.  Fassade Rathaus Die Arbeiten der Fassade sind abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis wird 

zurzeit erstellt. 
 

15.  Kaiserstraße 17 –  
Rathauserweiterung 

Die Trockenbau- und die Innenausbaugewerke 
werden momentan ausgeführt. 

Der Einbau des Estrichs und der 
Glastrennwände werden vorbereitet. 
 

16.  Kindergarten Alemannenstraße – 
Erweiterung Kindergrippe 

Aktuell werden die Dachabdichtungsarbeiten und 
die Innenausbauarbeiten durchgeführt. 

Weitere verschiedene Innen-
Ausbaugewerke werden mit ihren 
Arbeiten beginnen. Der Einzug der 
neuen Kindergartengruppen ist für 
das 4. Quartal 2022 vorgesehen. 
 

17.  Dreifachturnhalle Sickergrund - 
Generalsanierung 

Die Abbrucharbeiten werden derzeit ausgeführt. 
Die Rohbauarbeiten beginnen um September. 

Im Juli 2022 wird die 
Auftragsvergabe des 
Brandschutzputzes dem Stadtrat 
vorgelegt. 
 

18.  TouristInfo Alle Innen-Ausbaugewerke werden ausgeführt. Die geplante Nutzungsaufnahme 
kann voraussichtlich im Sept./Okt. 
2022 stattfinden. 
 

19.  Neubau Haus für Jugend und 
Familie 

Der Baubescheid liegt seit dem 17.01.2022 vor. 
Weitere vorbereitende Arbeiten für den Baumschutz 
werden ausgeführt und im Juli 2022 
abgeschlossen. 

Aufgrund der Baukörperverschie-
bung wird die Tekturplanung zum 
Baubescheid im Juli 2022 im 
Sachgebiet Bauordnung eingereicht. 
Der voraussichtliche Baubeginn ist 
IV. Quartal 2022 und die Nutzungs-
aufnahme ist im I. Quartal 2024. 
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20.  Erweiterung Kindergarten 
Hohenfeld 

Das beauftragte Architekturbüro bearbeitet die 
Leistungsphasen 1 - 4. Das notwenige 
Raumprogramm wurde mit allen Beteiligten 
besprochen. 

Nach der Sommerpause 2022 wird 
dem Stadtrat die Entwurfsplanung 
und die Kostenberechnung 
vorgestellt. Der voraussichtliche 
Baubeginn ist I. Quartal 2023. Bezug 
der neuen Räumlichkeiten ist für das 
IV. Quartal 2023 vorgesehen. 
 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 - Tiefbau 
 Keine Änderungen 

 
Kitzingen, den 19.07.2022 
 
 - Hauptverwaltung -  



Stadtratsanträge zur Behandlung

Nr.
Fraktion/G

ruppe

Antrags-

datum

Eingang   

Stadt 

Kitzingen

Antragsthema
Referenz-

antrag

Beschluss 

im Stadtrat 

bis (max. 3 

Monate) 

Bearbeiter /  

Zuständiges 

Sachgebiet

Sitzungsvor-

lage Nr.

Bearb. im 

Stadtrat
Ergebnis

zuständig 

Umsetzung

2020

4 ödp 26.01.2020 29.01.2020 Smart City 22.04.2020 2021/038 Behandlung, wie mit ödp abgesprochen
31 Bgm's 27.09.2020 28.09.2020 Überprüfung Gestaltungssatzung 21.12.2020 Amt 6 2020/169 Beratung / Überarbeitung im Stadtentwicklungsbeirat

2021

22 BP 14.02.2021 16.02.2021 Bikeomat 11.05.2021 SG 63 2021/099
In Abhängigkeit der Fahrradabstellmöglichkeiten - 
noch nicht abschließend geklärt. Mit Antragsteller 
bereits besprochen.

45
Bd.90/Die 
Grünen

26.10.2021 27.10.2021 Antrag Weinbergsbewässerung Iphofen 19.01.2022 2022/04
Am 20.01.22 von der TO genommen und vertagt. 
TOP BUA 07.07.22

47 SPD 03.11.2021 03.11.2021 Rücklagenfonds 26.01.2022 Amt 6 2021/267 Am 24.02.22 zurück in Stadtentwicklungsbeirat

51 Interfrak. 13.12.2021 14.12.2021 Wind- und Solarpark 08.03.2022 OB
2021/081 
2021/116

SoSi BU 14.02.22 behandelt. Vorerst zurückgestellt

2022

7 Interfrak. 07.03.2022 08.03.2022 Mieterstrom Bau GmbH 31.05.2022
OB / Bau 

GmbH
Übermittlung der Stellungnahme von Fr. Hick an den 
Umweltreferenten

8
Bd.90/Die 
Grünen

14.03.2022 17.03.2022 Bürgerpark Sickergrund 09.06.2022 Amt 6 Vorberatung in der AG Soziale Stadt

9 SPD 17.03.2022 17.03.2022 Weiteres Vorgehen Energieversorgung 51/2021 09.06.2022 OB 28.07.2022 Vorstellung durch Herrn Zelezny

13 SPD 19.04.2022 Lokalstolz 12.07.2022 Amt 1 22.09.2022
14 SPD 17.03.2022 19.04.2022 Wirtschaftliche Entwicklung 12.07.2022 Amt 6 / OB 22.09.2022

16 CSU 23.06.2022 24.06.2022
Weinbergsbewässerung - hier: 
Sachverständiger

16.09.2022 Amt 6 28.07.2022

17 Referenten 29.06.2022 03.07.2022 Ergänzung Standort Bike-o-mat 21/2021 25.09.2022 Amt 6 22.09.2022

18
CSU/Die 
Grünen 05.07.2022 04.07.2022 Grüne Oase Landwehrplatz 26.09.2022 Amt 6 22.09.2022

19 BP 10.07.2022 10.07.2022 Wärmeinseln 02.10.2022 Amt 1 Herbst 2022
20 FFW 11.07.2022 15.07.2022 Toilettenanlagen Friedhöfe 07.10.2022
21 FFW 11.07.2022 15.07.2022 Erneuerung Trimm-Dich-Pfad 07.10.2022

P:\Sachgebiete\OB-Allgemein\Stadtratsanträge\2022\Stadtratsanträge 2022.xlsx


