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S t a d t    K i t z i n g e n     
  
 

AMT: 6 

Sachgebiet: 63 

Vorlagen.Nr.: 2013/288 

Datum: 17.09.2013 
 

Sitzungsvorlage an den 
 

Finanzausschuss 19.09.2013 nicht öffentlich zur Vorberatung 

Finanzausschuss 19.09.2013 öffentlich zur Entscheidung 
 

Kitzingen, 17.09.2013 
 
 
 
....................................... 
Amtsleitung 

Mitzeichnungen: Kitzingen, 17.09.2013 
 
 
 
........................................ 
Oberbürgermeister 

 

Bearbeiter: Tobias Haupt Zimmer: 27 

E-Mail: tobias.haupt@stadt-kitzingen.de Telefon: 09321/20-6306 

Maßnahme:       Beginn:       Ende:       
  

 
Nordtangente BA I - Lärmschutzwände Nr. 3 - 5 und 3a;  
hier: Genehmigung Nachträge Fa. Bilfinger Berger 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.  
 
2. Die geprüften Nachtragsangebote der Fa. Bilfinger Berger wurden auf insgesamt brutto 

20.039,60 € festgestellt. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, einen entsprechenden 
Nachtragsvertrag zu unterzeichnen.  
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Sachvortrag: 
 
1. Ausgangslage 
 

a) Die Lärmschutzwände Nr. 3, 4 und 5 sind Bestandteil der Baumaßnahme 
Nordtangente BA I. Das Baurecht wurde mit Planfeststellungsbeschluss der 
Regierung von Unterfranken vom 16.12.2003 erwirkt.  

 
b) Die Lärmschutzwand Nr. 3a (Nordtangente BA IIIa an den Anwesen Lochweg 2 und 

8) ist Bestandteil des Bebauungsplan Nr. 84 Großlangheimer Straße Nord. Baurecht 
wurde mit Bekanntmachung vom 28.02.2005 erwirkt. Die Regierung von 
Unterfranken hat, im Zuge des Zuwendungsverfahrens, mit Bescheid vom 
11.04.2011 den vorzeitigen Baubeginn für die Lärmschutzwand zugestimmt.  

 
c) Die Lärmschutzwände Nr. 3 – 5 und 3a wurden in 2011 gemeinsam 

ausgeschrieben. Der Finanzausschuss der Stadt Kitzingen hat mit Beschluss vom 
24.02.2011 der Vergabe an die Fa. Bilfinger Berger zugestimmt.  

 
d) Nach Schlussrechnung der Baumaßnahme stehen noch Nachträge in Höhe von 

insgesamt 20.039,60 € incl. 19% MWSt aus. Die Genehmigung der Nachträge liegt 
im Zuständigkeitsbereich des Finanzausschusses.  

 
2. Angefallene Nachträge 
 

Die zusätzlich angefallenen und erforderlichen Leistungen sind im Wesentlichen: 

 Mehraufwendungen durch angetroffene Bohrhindernisse bei der Herstellung der 
Gründungsarbeiten (Bohrpfahlgründungen) 

 Einbau von Kalksplitt vor und hinter Lärmschutzwand Nr. 3. Statt 
Bodenverfüllungen mit Oberbodenandeckungen wurden die Arbeitsräume mit 
Splitt verfüllt. Hierdurch geringerer Unterhalt! 

 Entsorgung von unbrauchbarem Aushubmaterial.  

 Einbau von Einkornbeton zwischen Lärmschutzwand Nr. 4 und Gehweg. 
Hierdurch geringerer Unterhalt! 

 Zusätzlich erforderliche Angleichungsarbeiten 

 Zusätzliche Baustelleneinrichtung für Lärmschutzwand Nr. 3a (Lochweg). Die 
Erstellung der Lärmschutzwand konnte erst nach der Natur in Kitzingen erstellt 
werden.  

 
Die Nachtragsangebote wurden von der Bauoberleitung, Ingenieurgesellschaft mbH 
Georg Maier Würzburg, geprüft und auf insgesamt brutto 20.039,60 € festgestellt.  

 
 

3. Kostenvergleich 
 
Die Baumaßnahme ist fertig gestellt und (bis auf die Nachträge) abgerechnet. Es ergibt 
sich unter Einbeziehung der Nachträge folgende Kostenentwicklung (incl. MWSt): 
 

Kostenberechnung 393.500,00 € 
 
Vergabesumme 321.063,39 € (-18,4% zu Kostenberechnung) 
 
Schlussrechnungssumme  340.494,01 € (-13,5% zu Kostenberechnung) 
(incl. Nachträge) 

 
Die Schlussrechnungssumme, incl. den geprüften Nachtragsforderungen, liegt mit brutto 
19.430,62 € rd. 6,1% über der Vergabesumme. Im Vergleich zur Kostenberechnung liegt 
die Maßnahme brutto 53.005,99 € unter den veranschlagten Kosten. Dies entspricht 
einer Einsparung in Höhe von 13,5%.  
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4. Finanzierung 
 
Auf der HH-Stelle 1.6309.9501 stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.  
 
 

5. Weiteres Vorgehen 
 
Nach Genehmigung der Nachtragsforderungen durch den Finanzausschuss wird die 
erforderliche Nachtragsvereinbarung durch den Oberbürgermeister unterzeichnet. 
Anschließend wird der noch ausstehende Zahlungsbetrag in Höhe von brutto 20.039,60 
€ an die Fa. Bilfinger Berger überwiesen. 
 
Darüber hinaus bestehen keine weiteren Forderungen der Fa. Bilfinger Berger. 
 

 
 
 
 
 
Anlagen: 
Übersicht Lärmschutzwand Nr.3 - 5 
Übersicht LSW 3a 
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