
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 12.11.2015 

 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei 
01 FEE-2-Projekt; Messung 

elektromagnetischer Felder - 
Immissionsprognosen -, 
Königsberger Str. 89 
 

Zuwendungsantrag bei der Regierung von 
Oberfranken für die Erstellung von Immissions- 
prognosen f. d. geplanten Mobilfunkstandort 
"Königsberger Str. 89" eingereicht. 
Für die Gesamtkosten i. H. v. 2.332,40 € wurde  
ein Zuschuss i. H. v. 2.100 € (90 %) beantragt. 

Bewilligungsbescheid durch die Regierung 
von Oberfranken wird abgewartet. 

Zuständigkeit Amt 6 / AL 6 

02 
 

Entwicklung Marshall Heights  
Fortschreibung 

Mit dem Eigentümer wurden Abstimmungen zur 
gemeinsamen Rahmenvereinbarung geführt. 
Entsprechende Stellungnahmen liegen vor. 
Eine Einigung konnte nicht erzielt werden. Eine 
Beschlussvorlage für den 12.11. und 
03.12.2015 wird vorbereitet (Verzicht 
Rahmenvereinbarung/Abschluss 
Erschließungsvertrag). 

Der Eigentümer stimmt zur Zeit mit der 
Stadtverwaltung die Möglichkeiten der 
Ertüchtigung und Übergabe/Übernahme der 
Erschließungsanlagen ab.  

03 Bahnhofsumfeld 
Fortschreibung 

Die Umsetzung der Stellplatzanlage (P+R) im 
südlichen Bereich wird durch die Stadt 
Kitzingen vorbereitet. 

Angestrebter Baubeginn ist das I. Quartal 
2016. Der Planungsansatz ist den 
Fraktionsvorsitzenden am 02.11.2015 
vorgestellt worden. Für die weiteren 
Bereiche wird ein Planungsauftrag 
entsprechend Beschlusslage vorbereitet. 
Die Entscheidung zur Planungsvorgabe soll 
am 12.11.2015 erfolgen.  

Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 
04 Breitbandausbau Der Förderantrag wurde zugestellt. 

Der Ausbauvertrag mit der Telekom wurde am 
02.10.2015 abgeschlossen. 

Das Verfahren ist somit vorerst 
abgeschlossen. 

    

  Zuständigkeit Amt 6 / SG 61  

Die Angelegenheiten des SG 61 werden am Dienstag, 10.11.2015 per Mail nachgereicht. 

    

    



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 62 

05 Soziale Stadt - St Vinzenz 
Fortschreibung 
 

Baumaßnahme fertiggestellt.  Kleine Restarbeiten zur Mängelbeseitigung 
müssen noch durchgeführt werden. 
Abschluss vor Ende des Jahres 2015 

06 Einrichtung eine Kinderkrippe 
im KiGa Sickershausen 
Fortschreibung 

Restarbeiten an den Außenanlagen müssen 
fertiggestellt werden (vorauss. Ende Oktober 
2015) 
 

Bis auf einige Restarbeiten Außenanlagen 
fertiggestellt (Spielgeräte) 
Lieferung der Spielgeräte steht noch aus 

07 Umbau Stadtbauamt 
Fortschreibung 

- Das Architekturbüro Haas + Haas wurde mit 
den Leistungsphasen 5 – 8 beauftragt 

- Im März 2016 wird die Außenfassade 
begonnen (witterungsabhängig) 

Die Arbeiten für das gesamte Gebäude sind 
fortgeschritten. Es wurden alle Gewerke 
ausgeschrieben, ausgewertet und 
beauftragt. Das Erdgeschoss wurde 
fertiggestellt. Der Umzug in das EG erfolgte 
Anfang Oktober. 
Momentan ist der Umbau im 1. OG am 
Laufen.  

08 Zweifeldschulsporthalle 
Deusterpark 
 

VOF-Verfahren abgeschlossen (Juli 2015) 
Der Vertrag zur Planung (Lph 1 – 2) wurde im 
Inhalt besprochen und dem Büro Klein & 
Sänger zur Prüfung und Unterschrift zugesandt. 
 

Architekturbüro Klein & Sänger wird den 
Auftrag erhalten. Angebotseinholung der 
Fachplaner wird vorbereitet. 
Die Beauftragung der Fachplaner erfolgt 
nach Bedarf schrittweise bis Ende 2015. 
Am Montag 9.11.15 findet ein Gespräch mit 
allen Beteiligten und den Planern statt, 
sodass mit der Bearbeitung der ersten 
Leistungsphasen begonnen werden kann. 
 

09 Grund- und Mittelschule 
Kitzingen Siedlung 

Fortschreibung 

Am 15.10.2015 wurde in der Stadtratssitzung 
beschlossen, die Maßnahme gemäß dem 
Vorentwurf des Architektenbüros BSS aus 
Nürnberg zu realisieren.  
 
Die Kosten sollen für die Gesamtmaßnahme 
nicht mehr als 10 Mio betragen. Hierfür soll eine 
Liste mit möglichen Einsparungsvorschlägen 
sowie den dadurch entstehenden Vor- und 
Nachteilen erstellt werden und dem politischen 
Gremium zur Entscheidung vorgelegt werden. 
Die Architekten und Fachplaner werden mit den 
LP 3 + 4 beauftragt.   

Architekten und Fachplaner erarbeiten die 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung. 
Baubeginn voraussichtlich 3. Quartal 2016. 
Architekt und Fachplaner sind aufgefordert 
eine Liste mit möglichen 
Einsparungsvorschlägen zu erarbeiten. 
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Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 

10 Spielplatz im Rosengarten Der Spielplatz am Rosengarten ist aufgrund der 
dort vorhandenen Krähen und deren 
Ausscheidungen nicht mehr nutzbar und daher 
seit längerem gesperrt. Da sich die Situation 
nicht bessert wird der Spielplatz an dieser Stelle 
durch den Bauhof rückgebaut. 

Rückbau des Spielplatzes durch den 
Bauhof wurde im Oktober ausgeführt. 

11 Kläranlage – Sanierung 
gemäß Handlungskonzept 
Fortschreibung 

Gesamtmaßnahme läuft seit 2013 Sanierung Betriebsgebäude ist 
abgeschlossen. Schlammbehandlung 
nahezu abgeschlossen, nur noch 
Restarbeiten. Voraussichtlicher Abschluss 
im November 2015 
 

12 Kanalsanierung in den 
Wasserschutzgebieten 

Auftrag wurde im September 2015 erteilt Ausführung von November 2015 bis März 
2016 

13 Bahnstrecke Etwashausen – 
Schweinfurt 

Die Strecke vom Bahnhof Etwashausen bis 
nach Gerolzhofen ist derzeit stillgelegt.  
Ziel ist die Entwidmung der Strecke. 
Stadt Kitzingen und Staatliches Bauamt hätten 
Interesse am Erwerb der dann frei werdenden 
Grundstücke. 

Die Stadt Kitzingen hat den Antrag auf 
Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
gestellt. Hierzu auch Sitzungsvorlage 
2015/185 zum 30.07.2015. 
 
Einwände durch blumquadrat GmbH bzw. 
Herrn Parakennings. 
Das Ergebnis der Abwägung durch die 
Regierung von Mittelfranken wird frühestens 
Ende 2015 erwartet. Ein Telefonat mit der 
Obersten Baubehörde am 07.10.2015 hat 
folgenden Hinweis ergeben: 
Es gibt einen Bewerber für die Erteilung der 
Betriebserlaubnis. Dieser Bewerber ist 
aufgefordert bis zum 25.11.2015 Unterlagen 
nachzuweisen. 

14 Neubau der Gartenstraße Die  Brückenbauarbeiten sind weitgehend 
abgeschlossen. 
 
Die Straßenbauarbeiten wurden in der 
Stadtratssitzung am 15.10.2015 vergeben. 
 
 
 

Bauzeit:  
Ende Oktober 2015 – 30. Oktober 2016. 
Im November werden die 
Kanalhausanschlüsse verlegt 
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15 Baugebiet Großlangheimer 
Straße Nord – Am Giltholz 

Aufbringen der fehlenden  Asphaltdeckschicht 
im gesamten Baugebiet. 

Ausführung im November 2015 
(06./07.11.2015 Freitag und Samstag) 

16 Eselsberg Süd BA II Die Arbeiten sind abgeschlossen.  

17 Straßenbeleuchtungsanlagen 
LED-Umrüstung  
Fortschreibung 
 

Im Winterleitenweg wurde eine weitere 
Teststrecke mit verschiedenen LED-Leuchten 
installiert. Sie kann bis Dezember 2015 
besichtigt werden. 
 
In der Talstraße und Hinteren Talstraße wurde 
an die LKW Kitzingen der Auftrag zur 
Auswechselung der gesamten  vorhandenen 
Quecksilberdampfleuchten in LED-Beleuchtung 
erteilt. Fertigstellung im 4. Quartal 2015 

Inzwischen wurde der Bereich der Talstraße 
von der Jahnstraße bis zur Hinteren 
Talstraße fertiggestellt.  
Die Installation von LED-Leuchten in der 
Vorderen Talstraße sowie in der Hinteren 
Talstraße (das sind Leuchten von anderen 
Herstellern) wird voraussichtlich bis 
Dezember 2015 fertiggestellt.  
 

18 Nordtangente – Wechsel in der 
Straßenbaulast  

Die Stadt Kitzingen hat im August 2015 den 
Wechsel in der Straßenbaulast (von der Stadt 
Kitzingen an den Freistaat Bayern) der 
Nordtangente von der St 2272 
Kaltensondheimer Straße bis zur Ostzufahrt an 
der Brücke über die St 2271 bei der Regierung 
von Unterfranken beantragt.  
 
Gleichzeitig sollte die Übertragung der 
Straßenbaulast in der St 2270 von der B8 
(Falterturm) bis zum Kreisverkehr 
Mainstockheimer Straße/Nordbrücke erfolgen. 
Beantragt war durch die Stadt Kitzingen der 
Zeitpunkt 01.01.2016. 

Bei einer Besprechung in der Regierung 
von Unterfranken vom 29.10.2015, an der 
alle beteiligten Dienststellenvertreter der 
Regierung von Unterfranken, dem 
Staatlichen Bauamt Würzburg und der Stadt 
Kitzingen Sachgebiet Tiefbau teilnahmen, 
wurde die Sachlage erörtert mit folgendem 
Ergebnis: 
Der Baulastträgerwechsel ist an einige 
Bedingungen, wie z. B. die Prüfung der 
Verwendungsnachweise der Nordtangente 
BAI und BAII geknüpft, die beim Staatlichen 
Bauamt vorliegen und dort noch geprüft 
werden müssen. Dies kann erst im Jahr 
2016 erfolgen. 
Die Rückübertragung der Nordtangente in 
die Regelbaulast wird in Abschnitten 
durchgeführt. Als erstes soll der 
Streckenabschnitt von der St 2272 
(Kaltensondheimer Straße bis zum 
Kreisverkehr an der St 2270 
Mainstockheimer Straße) rückübertragen 
werden. Gleichzeitig sollen auch die in der 
Ortsdurchfahrt Kitzingen betroffenen 



Abschnitte der Staatstraßen St 2270 und St 
2272 (Fischergasse, Kaiserstraße, 
Luitpoldstraße, Falterstraße sowie die 
Kaltensondheimer Straße von der B8 
(Friedhof) bis zur Nordtangente 
(Schützenstraße)) zu Ortsstraßen abgestuft 
werden.  
Der Straßenbaulastwechsel für den ersten 
Abschnitt soll zum 01.07.2017 erfolgen. Die 
übrigen Abschnitte BA II, BA IIIa, BA IIIba 
und BA IIIbb werden nach dem 01.01.2017 
zu gegebener Zeit angegangen. Sie stehen 
im Zusammenhang mit der Anbindung der 
Nordtangente an den Kreisverkehr bei 
conneKT. 

 
Kitzingen, 05.11.2015 
 
 
 
Siegfried Müller 
Oberbürgermeister 


