
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 12.05.2016 

 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei 
01 Gutachten über zivile Nach-

nutzungsmöglichkeiten des 
Militärflugplatzes Harvey-
Barracks 
 

Der am 30.07.2007 vorgelegte VN wurde 
beanstandungslos geprüft. Der VN-Einbehalt 
i. H. v. 2.200 € wurde an die Stadt Kitzingen 
ausgezahlt. Der Gesamtzuschuss beträgt 
22.000 €. 

Die Maßnahme ist abgeschlossen. 

  Zuständigkeit Amt 6 / AL 6 
02 
 

Entwicklung Marshall Heights  
Fortschreibung 

Der Erschließungsvertrag für den ersten 
Entwicklungsabschnitt wurde am 02.05.2016 
notariell beurkundet. 

Die erforderlichen Arbeiten zur Herstellung 
aller Erschließungsarbeiten werden 
fortgesetzt.  

03 Bahnhofsumfeld 
Fortschreibung 

Die Sondersitzung des Stadtrates ist am 
21.04.2016 erfolgt. Im Ergebnis dessen wurde 
für den südlichen Bereich, der Beschluss vom 
30.09.2014 bestätigt.  

Die Stadtverwaltung wird auf der Grundlage 
dieser Entscheidung die Planungen für den 
ebenerdigen Stellplatz im südlichen Bereich 
fortsetzen. Für die Planungen im nördlichen 
Bereich soll sich der Stadtrat in der Juni – 
Sitzung 2016 befassen.  

04 Marktcafé – Optimierung der 
Planung 

Die Gespräche sind abgeschlossen. Eine 
Sitzungsvorlage für den Verkauf des 
Grundstückes wird vorbereitet (Amt 2). 

Stadtratsbeschluss über den Verkauf des 
Grundstückes wird dann erfolgen, wenn die 
Entscheidung zum Abbruch (Vorgehen) 
entschieden ist.  

 Zuständigkeit Amt 6/ SG 61 
05 Goldener Löwe Die Absicherung der  verbliebenen 

Stadtmauerreste durch den Grundeigentümer 
ist erfolgt. 
 

Nach Aussage von Herrn Dillmann (Planer) 
vom 04.04.2016 soll mit den 
Baumaßnahmen Ende April/Anfang Mai 
2016 begonnen werden. Es ist jedoch noch 
keine Baubeginn erfolgt.  

06 Bebauungsplan „Erweiterung 
Buddental“  

Bodengutachten und Kampfmitteluntersuchung 
liegen vor.  

Derzeit Erstellung artenschutzrechtliche 
Überprüfung (saP). Außerdem Abstimmung 
mit dem Landratsamt zu den Altlasten. 

07 Bebauungsplanänderung 
Armin-Knab-Straße Nr. 18 

 Derzeit läuft die Auslegungsphase bis 
06.05.2016. Anschließend Sichtung der 
Einwände und erneute Befassung des VBA 
 
. 
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08 Bebauungsplan, 
Hammerstilerweiterung 

Derzeit Grundlagenermittlung, Vergabe der 
erforderlichen Gutachten (Schallimmission, 
Umweltbericht, Kampfmittel, 
Baugrunduntersuchung…) 

Aufstellungs- bzw. Auslegungsbeschluss 
erfolgt  nach derzeitigem Sachstand nach 
der Sommerpause. 

09 Bauvorhaben Flugplatzstraße, 
Etwashausen 

Im Bauamt wurde ein Bauvorhaben vorgestellt, 
welches Reihen- und Doppelhäuser zwischen 
Flugplatzstraße 11 und 11a) vorsieht. Das 
Bauvorhaben wurde grundsätzlich positiv 
eingeschätzt.  

Die Baugenehmigung wurde erteilt. 

10 Bürgerbräu Derzeit Handabbruch und Vorbereitung der 
Rückbaumaßnahme, Rückbau ab Mai 2016 

Fertigstellung nach Aussagen des Investors  
Mitte/Ende 2018. 

11 Bauvorhaben Firma Schaeffler  Die Bauantragsunterlagen wurden in der 
17. KW eingereicht.    

12 Ökokonto bzw. 
Ausgleichsfläche für  B-Plan-
Änderung  Schwarzacherstr. 
West 

Abgabe Genehmigungsplanung  im Juni Ausführung  nach erfolgter Genehmigung 

13 Ehem. BayWa- Silos 
Glauberstraße 

 Der Bauantrag ist in Bearbeitung. Es fehlen 
noch Unterlagen zum Lärmschutz, 
Entwässerung und Artenschutz. Diese 
werden nach Aussage des Investors aber 
kurzfristig nachgereicht.   

Zuständigkeit Amt 6/ SG 62 

14 Soziale Stadt - St Vinzenz 
Fortschreibung 
 

Baumaßnahme fertiggestellt.  Kleine Restarbeiten zur Mängelbeseitigung 
müssen noch durchgeführt werden (unter 
anderem Akustik). 
Die Maßnahme wird im 2. Quartal 2016 
abgerechnet. Sobald alle Rechnungen 
vorliegen ist der Verwendungsnachweis zu 
erstellen und bei der Regierung von 
Unterfranken einzureichen. 

15 Umbau Stadtbauamt 
Fortschreibung 

Es wurde im April 2016 mit den Arbeiten an der 
Außenfassade begonnen. In diesem Zug 
werden im Dachgeschoss die Gauben saniert. 

Das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss 
sind fertiggestellt. 
Das 2. Obergeschoss ist bis auf 
Restarbeiten fertiggestellt. Das SG 63 ist 
umgezogen. Der große Besprechungsraum 
wurde möbliert. 
Derzeit werden die Putzarbeiten im 
Treppenhaus ausgeführt.  



Der Belag in den neuen Archivräumen 
wurde verlegt. Die Archivschränke sind 
montiert.  
Die Fassadenfarbe wurde festgelegt: 
Fassadenfläche Farbton Rot:   
„Venezianisch Rot 10“ 
Gesimse: „Goldocker 40“ 
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16 Zweifeldschulsporthalle 
Deusterpark 

Fachplaner sind beauftragt. 
-Vermessungsarbeiten sind durchgeführt 
-Schadstoffgutachten wurde beauftragt und wird 
in KW 21die Ausführung erfolgen. 
-Bodengutachter wurde beauftragt und wird in 
KW 21 die Ausführung erfolgen. 

Die Fachplaner wurden mit der 
Entwurfsplanung auf der Grundlage der 
Variante 5 beauftragt. (LPH 3 – 
Leistungsphase 3) 
Nächste Terminschiene: 
Ausschreibung Abbrucharbeiten am 
16.05.2016 
Vergabe Abbrucharbeiten am 20.07.2016 
Abbruch Einfeldschulsporthalle am 
03.08.2016 
Neubau Zweifeldschulsporthalle am 
06.03.2017 
Fertigstellung der Zweifeldschulsporthalle 
am 06.08.2018 

17 Grund- und Mittelschule 
Kitzingen Siedlung 
Fortschreibung 

Am 10.12.2015 wurde in der Stadtratssitzung 
beschlossen, die Maßnahme gemäß dem 
Vorentwurf des Architektenbüros BSS aus 
Nürnberg zu realisieren.  
 
Die Kosten sollen für die Gesamtmaßnahme 
nicht mehr als 10,6 Millionen betragen.  
Die Turnhalle wird als Einfeldhalle neu gebaut. 
Fachplaner werden mit den Leistungsphasen 3 
und 4 beauftragt.   

Im laufenden Jahr 2016 werden alle 
erforderlichen Leistungsphasen (LPH 3 – 7) 
von den Architekten und Fachplanern 
erarbeitet. Die Bauarbeiten werden in der 
Zeit von Anfang 2017 bis Mitte 2018 
ausgeführt. Nach der Fertigstellung von 
Grundschule, Mittelschule und Hort wird die 
bestehende Sporthalle abgerissen und neu 
errichtet.  
Geplanter zeitlicher Ablauf: 
a. Grundschule, Mittelschule, Hort, Mensa 

o LPH 2 liegt vor 
o Vorlage LPH 3 Ende April 2016 
o Vorlage LPH 4 Anfang Juni 2016 
o LPH 5,6,7 ca. von Ende April 

2016 bis Ende Juli 2017 
o Baubeginn LPH 8, Januar 2017 
o Bauende Mitte 2018 



b. Sporthalle 
o Vorentwurf LPH 2, wurde 

vorgelegt. Die Verschiedenen 
Varianten wurden mit den 
Nutzern Vorbesprochen und 
werden von den Planern 
optimiert.  

o Vorlage LPH 3 Ende Mai 2016 
o Vorlage LPH 4 Anfang Juni 2016 
o Baubeginn Sporthalle Mitte 2018 

Bauende Sporthalle Ende 2019 
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18 Dachsanierung 
Dreifachturnhalle Sickergrund 

Es fanden Begehungen mit zwei Fachfirmen 
statt. Die Bedarfsermittlung wurde durchgeführt. 
Die Ausschreibung bezüglich der 
Dachsanierung ist fertig gestellt und kann an 
die entsprechenden Firmen verschickt werden, 
sobald die Zustimmung der Regierung von 
Unterfranken vorliegt.  
 

In Zusammenarbeit mit dem Amt 2 wird 
versucht, die Maßnahme für das 
Kommunalinvestitionsprogramm zu melden. 
Sollte das nicht möglich sein, wird das 
Flachdach im Vorgriff auf eine 
Generalinstandsetzung gefördert. Die 
Förderung für das Flachdach ist aber nur 
dann möglich, wenn spätestens 4 Jahre 
nach der Flachdachsanierung die 
erforderliche Generalsanierung der Halle 
abgeschlossen ist. Aufgrund der beiden 
Fördermöglichkeiten muss eventuell die 
Flachdachsanierung von 2016 nach 2017 
verschoben werden. Der Zuschussantrag 
wurde durch die Kämmerei vorbereitet und 
an die Regierung von Unterfranken 
gesendet. Eine Rückmeldung wird am 
11.05.2016 erwartet. Ein Terminplan für die 
Generalsanierung der Dreifachsporthalle ist 
erstellt. Die Dachsanierung soll 
voraussichtlich im 3. Quartal 2016 erfolgen. 

19 Marktcafé 
Abbruch der bestehenden 
Bausubstanz 

Ein Ortstermin mit Fachfirmen hat 
stattgefunden. Erstgespräch mit dem Investor 
wurde durchgeführt. Angebote liegen vor.  

Der potenzielle Eigentümer prüft noch ob er 
die Abbrucharbeiten selbst vornimmt.  
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20 Eingangstür Luitpoldbad Am 10.10.2015 ist eine Anfrage über eine 
behindertengerechte Eingangstür eingegangen. 
Konzeptstudien wurden erarbeitet. 
Besichtigungstermin mit einem örtlichen 
Schreiner zwecks eines Angebotes hat 
stattgefunden. 

Die Ausschreibungen wurden an die Firmen 
verschickt (Freihändige Vergabe). Eine 
Auswertung ist erfolgt. Den Zuschlag hat 
die Firma Schreinerei Hartlieb bekommen. 
Außerdem wurden Rücksprachen mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege geführt. Die 
Genehmigung seitens des Landesamtes für 
Denkmalpflege wurde übermittelt. 
Abstimmung eines Ausführungstermins 
erfolgt in den nächsten Tagen. 

21 Egerländer Straße 22 
Kaffeestübchen / 
Begegnungsstätte 

Instandsetzung der Räumlichkeiten nach 
Wasserschaden und Leerstand. Die Räume 
sollen als Treffpunkt der Bewohner der 
Sozialwohnungen dienen. Die neue Nasszelle 
(WC und Abstellraum) wird gleichzeitig mit 
realisiert, sodass eine spätere Nutzung als 
Wohnung mit geringem Aufwand möglich wäre. 
Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. 

Die Nutzeinheit wurde übergeben. Der 
Versicherung wurde die Fertigstellung 
gemeldet. Nach Einsicht durch die 
Versicherung wird der noch offene Betrag 
bzgl. des Wasserschadens ausgezahlt. Die 
Maßnahme ist bis auf einzelne Handwerker-
Abrechnungen fertiggestellt. 

22 Alte Synagoge 
Verbesserung Brandschutz 

Die Architekten und Fachplaner sind mit den 
Leistungsphasen 1 bis 8 beauftragt worden. 

Die Baugenehmigung und das 
Brandschutzkonzept liegen vor. Die 
Brandschutzprüfung wurde durchgeführt. 
Die B1 Bescheinigung liegt vor. Die ersten 
Ausschreibungen wurden submissioniert 
und die ersten Aufträge wurden vergeben. 
Baubeginn Mai 2016. 
Geplantes Bauende: Oktober 2016.  
Die Bauverträge wurden erteilt: 
Baumeisterarbeiten: Fa. Rank, Kitzingen 
Gerüstbauarbeiten: Fa. Rügemer, Eisingen 
Elektroinstallation + 
Sicherheitsbeleuchtung:  Fa. Reichhard, KT 
Lüftungsanlage: Fa. S+H Bad Kissingen 
MSR-Technik: Regula GmbH, Würzburg 
Trockenbau-Putz-Malerarbeiten: Fa. 
Rügemer, Eisingen 
Brandschutztüren: Fa. Kram, Burgebrach 
Die Alte Synagoge wurde in der 17. 
Kalenderwoche 2016 komplett leer 
geräumt. Mit den Bauarbeiten 



(Schutzmaßnahmen, Baustelleneinrichtung 
und Innengerüst) wurde begonnen. 
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23 Container Mittagsbetreuung 
Grund- und Mittelschule 
Siedlung – Wiederaufnahme 
der Nutzung, Danziger Str. 1  

 Die Eingabeunterlagen zur 
Nutzungsänderung sowie das 
Brandschutzkonzept wurden erstellt. Die 
Nachbarunterschriften eingeholt und der 
Antrag auf Genehmigung beim SG 61 - 
Bauordnung eingereicht. Die Genehmigung 
ist am 07.04.2016 ausgestellt worden.   

24 Nutzungsänderung Kinderhort 
Marshall Heights 

Die Baugenehmigung zur Verlängerung des 
Bauantrags wurde eingereicht und liegt der 
Genehmigungsbehörde zur Prüfung vor. 
Der bestehende Nutzungsvertrag Nr.139742-
000003 wurde wegen Ablauf bis zum 
31.08.2018 verlängert. 

Das Prüfungsergebnis wird abgewartet. 
Abzuklären ist, ob die Nutzung länger als 
zum 31.09.2018 in Anspruch genommen 
werden muss. 

25 Kaiserstraße 17 – Erweiterung 
Rathaus 

Folgende Tätigkeiten wurden in 
Zusammenarbeit mit BLfD durchgeführt: 
Das Aufmaß wurde von Dipl. Ing. Roland Vogel 
erstellt. Für die Tragwerksplanung war das Büro 
ALS- Ing. tätig. Die Befunduntersuchung wurde 
von S. Scheder Dipl.- Restaurator vorgelegt. 

Die Ergebnisse der Voruntersuchungen 
bilden eine Grundlage für das 
Umbaukonzept. Sobald das 
Raumprogramm vorliegt, erfolgt die 
Bearbeitung.  

26 Energiemanagement 
Handlungskonzept 
Fortschreibung 

Bericht Mai 2016, siehe Anhang 
Grundlage Beschluss vom 23.07.2015 
Umsetzung energetische Optimierungen 
(Masterplan Energieagentur Nordbayern und 
ergänzend SG 62) 

jährlicher Bericht 

27 Sickerhalle, Sickershausen Fensteraustausch in der Festhalle 
Sickershausen 

Ortseinsicht Ende April 2016.  
Besprechung mit Frau Schlötter, OS 
Sickershausen.  
Im Mai / Juni erfolgt die Ausschreibung der 
auszutauschenden Fensterelemente durch 
das SG 62. Mit Kämmerei wird geklärt, ob 
es für die Maßnahme Fördergelder gibt. 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 
28 Kläranlage – Sanierung 

gemäß Handlungskonzept 
Fortschreibung 

Gesamtmaßnahme läuft seit 2013 Vergabe von 2 Gewerken im VBA am 
07.04.2016. 
- Austausch Schneckenpumpen  
- Austausch Belüfter 
Vergabe von weiteren Gewerken im II. 



Quartal 2016. 
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29 Kanalsanierung in den 
Wasserschutzgebieten 

Auftrag wurde im September 2015 erteilt Die Sanierungsarbeiten in Repperndorf sind 
abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt 
vor und wird derzeit geprüft.  
Der Kostenrahmen wird eingehalten. 

30 Bahnstrecke Etwashausen – 
Schweinfurt 

Der Antrag auf Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken wurde bei der Regierung 
von Mittelfranken gestellt. 
  
 

Eine Entscheidung im Sinne der Stadt 
Kitzingen wurde in Aussicht gestellt.  
Das betroffene Bahngrundstück wurde 
durch das Vermessungsamt geteilt. 
Der Eingang des Bescheides wird im Laufe 
des Monats Mai 2016 erwartet. 

31 Neubau der Gartenstraße Die Straßenbauarbeiten haben am 17.02.2016 
begonnen. 

Die Bauarbeiten laufen plangemäß. Im 
Baufeld wurden zahlreiche 
Versorgungsleitungen angetroffen. Alte 
Leitungen werden im Zuge der Maßnahme 
ausgebaut. Im I. Bauabschnitt 
(Flugplatzstraße – Neue Brücke Bimbach) 
sind die Erdarbeiten abgeschlossen. Derzeit 
laufen im Teilabschnitt „Neue 
Bimbachbrücke – Flugplatzstraße“, die 
Pflasterarbeiten.  

32 Kanalauswechslung 
Amalienweg 

Der Auftrag wurde erteilt. Die Arbeiten werden ca. Mitte Mai 
abgeschlossen. 

33 Kanalsanierungen Im Jahr 2016 stehen weitere Kanalsanierungen 
in Höhe von 500.000,00 € an.  

Nachdem 2015 die Kanäle in den 
Wasserschutzgebieten (WSG) als Priorität 1 
saniert wurden, werden 2016 die 
schadhaften, über 40 Jahre alten Kanäle 
(Priorität 2) im Bereich der Altstadt 
grabenlos mittels Inlinertechnik saniert. Bei 
Straßensanierungen werden ggf. 
sanierungsbedürftige Kanäle gleich 
mitsaniert. 

 
Kitzingen, 03.05.2016 
 
 
 
Siegfried Müller 
Oberbürgermeister 


