
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 12.06.2018 
 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei 
1 Bund-Länder-Städtebau-

förderungsprogramm II –  
Soziale Stadt; 
Kunstrasenplatz Sickergrund 
 
 
 
 

Mit Bewilligungsbescheiden der Regierung von 
Unterfranken vom 11.08.2017 und 21.11.2017 
wurde ein Zuschuss in Höhe von 270.000 € 
bewilligt (Gesamtkosten: 525.200 €, 
zuwendungsfähige Kosten: 450.000 €). 
Mit Schreiben vom 23.05.2018 wurde die 
Auszahlung einer 1. Zuschussrate in Höhe von 
137.500 € beantragt. 

Nach entsprechendem Kostenanfall können 
weitere Zuschussraten abgerufen werden. 

2 Errichtung eines Kulturzentrums 
Dt. Fastnachtakademie in den 
Anwesen Luitpoldstr.  
6 und 8 
 

Die mit Schreiben vom 18.04.2018 beantragte 
Auszahlung einer vierten Rate der Regierung von 
Unterfranken in Höhe von 67.600 € ging am 
30.05.2018 bei der Stadt Kitzingen ein. Die vierte 
Zuschussrate wird am 11.06.2018 an den 
Fastnacht-Verband Franken e. V. weitergeleitet. 

Nach Eingang weiterer Auszahlungsanträge 
werden diese geprüft, die Zuschussraten der 
Stadt Kitzingen ausgezahlt und die Auszahlung 
des 60 %-Anteils bei der Regierung von 
Unterfranken beantragt. 

Zuständigkeit Amt 3/SG 31 
3 Taubenschlag Marktstraße Im Dachgeschoss des Gebäudes Marktstraße 46 / 48 wird ein neuer Taubenschlag eröffnet. Der 

Eigentümer (Herr Wolfgang Neeser) hat die Räumlichkeiten der Stadt kostenlos zur Verfügung 
gestellt, der Bauhof hat den Taubenschlag eingebaut und die Betreuung wird durch den städtischen 
Taubenbeauftragten Herrn Knott erfolgen. Damit ist ein weiterer Baustein für eine bessere Kontrolle 
der  Taubenpopulation in der Innenstadt geschaffen, nachdem der Taubenschlag im Brückenpfeiler 
der Alten Mainbrücke voll ist. 

4 Feuerwehrfahrzeug Hoheim Der Auftrag für das Mittlere Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Hoheim, der am 12.04.2018 
beschlossen wurde, ist erteilt und vom Auftragnehmer bestätigt. 

Zuständigkeit Amt 3/SG 33 

5 Auszahlung Asylleistungen Seit Mai 2018 nimmt die Stadt nur noch die Auszahlungen für Leistungsberechtigte aus der 
Gemeinschaftsunterkunft Innopark vor. Seit März 2018 ist bei den Auszahlungen immer auch ein 
Mitarbeiter des Landratsamtes vor Ort zur besseren Organisation  

6 Wahlen / Volksbegehren u.dgl. Vorbereitung der Landtags- und Bezirkstags-wahl und Volksentscheid am 14.10.2018 
Vorbereitung für das Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 
 
 
 
 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 6/ AL6 

7 Konzept Notwohngebiet 
Grundlage: Stadtratsbeschluss 
vom 01.02.2018 

Auf der Grundlage des abgestimmten 
Aufgabenprofils und der Anschreiben vom 
26.04.2018 liegen aktuell zwei prüfbare Angebote 
(Büro Planwerk, DSK) und eine 
Interessenbekundung (Aplawia) vor. Die Fakultät 
für Angewandte Sozialwissenschaften (FHWS) 
sieht keine Möglichkeit das Konzept zu erarbeiten, 
bot unabhängig davon eine Unterstützung an 
(Bachelorarbeit/ Masterarbeit).  

Es erfolgt eine verwaltungsinterne Auswertung 
und anschließend sind Gesprächstermine 
vorgesehen. Die Auftragsvergabe soll noch vor 
der Sommerpause 2018 erfolgen.  
 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 - ZGM 

8 Grabkirchgasse 9 
Eine Wohnung 

Renovierung ist abgeschlossen Wohnung wird dem Wohnungsmarkt ab sofort 
zur Verfügung gestellt. 
 

9 Oberer Mainkai 5 a (EG) 
Eine Wohnung 

Sanierung ist Ende Juni 2018 abgeschlossen Wohnung wird ab Juli 2018 dem 
Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt. 
 

10 Galgenwasen 21 - 37 
 

Die Renovierungsmaßnahmen für die Leerstände 
(Wohnungen in den Häusern Nr. 21, 23, 28, 29, 31, 
32, 35 und 37) laufen aktuell. Zwischenzeitlich 
wurde die Nr. 26 OG frei und unverzüglich 
hergerichtet, um an eine Mutter mit Kind zu 
vermieten. Ebenso wurde die Nr. 27 OG kurzfristig 
hergerichtet und vermietet. Nr. 27 EG bereits 
vermietet (Umsetzung aus Breslauer Straße). 
 

Geplantes Bauende: August 2018 für alle 
Wohnungen in den Häusern HsNr. 21 – 37. 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 61 

11 Bebauungsplan Eselsberg Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des 
Bebauungsplanes wurde seitens des VBA am 
25.01.2018 gefasst. 

Auslegung endete am 15.03.2018. Die 
eingegangenen Stellungnahmen werden 
bearbeitet. Eine Infoveranstaltung mit den 
betroffenen Personen, die sich geäußert haben, 
hat am 14.05.2018 stattgefunden. Derzeit 
werden die eingegangenen Stellungnahmen 
abgewogen. Vorlage im VBA voraussichtlich 
am 28.06.2018.  
 
 
 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

12 Bebauungsplan Breslauer Straße  Die BauGmbH hat den Auftrag zur Aufstellung 
des Bebauungsplanverfahrens vergeben. Der 
VBA hat sich am 12.04.2018 mit dem 
Aufstellungsbeschluss befasst. Der Billigungs- 
und Auslegungsbeschluss wurde im VBA am 
07.06.2018 behandelt. 

13 2. Änderung des 
Bebauungsplans Alte Poststraße 

 Ein privater Investor will das 
denkmalgeschützte Gebäude hauptsächlich als 
Wohnraum nutzen. Um die Planungen 
umzusetzen, ist eine Änderung des 
Bebauungsplans nötig. Der VBA hat sich am 
12.04.2018 mit dem Aufstellungsbeschluss 
befasst. Der Billigungs- und Auslegungs-
beschluss wurde am 07.06.2018 im VBA 
behandelt. 

14 B – Plan Hammerstiel Der VBA hat in seiner Sitzung am 08.05.2018 die 
Ergebnisse der Auslegung nicht bestätigt. Damit 
kann auf dieser Grundlage nicht weiter gearbeitet 
werden.   

Verwaltungsintern werden die Möglichkeiten 
der Schaffung von Planungsrecht geprüft. Der 
Zeitpunkt der Wiedervorlage ist noch offen.  

Zuständigkeit Amt 6/ SG 62 

15 Kaiserstraße 17 – Erweiterung 
Rathaus 

Der Bauantrag wurde im Sachgebiet 61 – 
Bauordnung eingereicht. Ein Flächentausch mit 
dem benachbarten Grundstück wurde durchgeführt. 
Die Fachplaner bearbeiten derzeit die 
Leistungsphasen 1 – 4. 

Es finden Abstimmungsgespräche mit BLfD und 
Stadtheimatpfleger statt. Die Ermittlung der 
Kosten für die jeweiligen Zuschussanträge wird 
durchgeführt. Voraussichtlicher Baubeginn: 
Ende 2018/ Anfang 2019 
Zwischenzeitlich werden die Schaufenster 
gereinigt und dient als städt. 
Präsentationsfläche. 

16 Grund- und Mittelschule 
Kitzingen Siedlung 

Mit den Bauarbeiten wurde am 09.03.2017 
begonnen.  
 
Derzeit werden die Installationsarbeiten und der 
Innenausbau durchgeführt. 

Die Außenanlagen Richtung Danziger Straße 
werden ausgeführt. Teilbereiche des aktiven 
Pausenhofes (Bereich zwischen Grund- und 
Mittelschule) werden ab dem 04.06.2018 der 
Schule zur Verfügung gestellt. Der Neubau 
Mensa soll voraussichtlich im September 2018 
in Betrieb gehen. 

17 Grund- und Mittelschule 
Kitzingen Siedlung:  Sporthalle 

Die Fachplaner bearbeiten aktuell die LP 5 und 6. 
Die erste Ausschreibung Abbrucharbeiten wurde 
versendet. Submissionstermin 14.06.2018 
 

Mit den Abbrucharbeiten soll in der KW32/2018 
in den Sommerferien begonnen werden.  



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

18 Zweifeldschulsporthalle 
Deusterpark 

Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. 
Derzeit wird die Ausführung der Zimmer- und 
Holzbauarbeiten vorbereitet. 
Insgesamt sind ca. 80 % aller Leistungen vergeben 
bzw. ausgeschrieben. Die Planer und Fachplaner 
bereiten die weiteren Ausschreibungen vor.   

Die Holzbauarbeiten für die Dachkonstruktion 
haben begonnen. Die Vergabe 
Trapezblechfassade, Trockenbau und 
Estricharbeiten wurden dem Gremium am 
07.06.2018 zur Entscheidung vorgelegt. Der 
Stadtrat ist am 12.06.2018. 
Zeitplan: 
Derzeit prognostizierte Fertigstellung ist im  
1. Quartal 2019. 

19 Generalsanierung Dreifeld-
schulsporthalle Sickergrund 

Das VOF-Verfahren zur Auswahl des Architekten 
und den erforderlichen Ingenieuren wurde 
durchgeführt. 
Die Generalsanierung ist förderfähig.  
Sobald die Regierung von Unterfranken die 
Bedarfsermittlung erarbeiten hat, kann ein erster 
Besprechungstermin mit dem Fördermittelgeber 
stattfinden. 

Architekturleistungen sowie Ingenieurleistungen 
wurden vergeben. Erste Abstimmungen sind 
erfolgt. Vorentwürfe liegen bereits dem 
Stadtbauamt vor. 
Zeitplan der Maßnahme: 
Planungsbeginn: Februar 2017 – Bauende: ca. 
Februar 2021 (4 Jahre nach Ausführung 
Dachsanierung) 

20 Kindergarten Marshall Heights Das Grundstück wurde durch die Stadt Kitzingen 
erworben. Die Maßnahme wurde in Abstimmung 
mit den Fachprojektanten ab Mai 2018 fortgesetzt. 
Fertigstellung (Prognose): 2.-3. Quartal 2019.  

Die ersten Ausschreibungen 
(Rückbaumaßnahmen und Außenanlagen) 
werden im Juli 2018 veröffentlicht. 

21 Fenster Rathaus Der Auftrag für die Holzfenster des Rathauses 
wurde an die Fa. Schreinerei Bayer GmbH & Co. 
KG, 97346 Markt Einersheim, vergeben. 
Die geprüfte Auftragssumme beträgt 323.039,78 € 
brutto. Derzeit wird von der Fa. Bayer eine Werk- 
und Montageplanung sowie ein Feinterminplan 
erstellt. 

Derzeit werden die Ausschreibungen, 
Malerarbeiten und Pfosten-Riegel-Fassade 
Treppenhaus vorbereitet. 
Des Weiteren werden die Abstimmungen mit 
dem LFD vorangetrieben. 
Beginn der Maßnahmen voraussichtlich 3. 
Quartal 2018.  

Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 

22 Renaturierung Bimbach BA II Für verschiedene Baumaßnahmen sind 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Hierzu wird der 
Abschnitt des Bimbaches zwischen Zufahrt 
conneKT und Gusswerk renaturiert. 

Die Erdarbeiten mit Landschaftsbau sind 
abgeschlossen. Die Ansaatarbeiten erfolgen 
derzeit. Nach derzeitigem Stand wird der 
Kostenrahmen eingehalten. 

23 Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung auf LED  

Für die Umstellung werden Zuwendungen in Höhe 
von 25 % (35.589 €) gewährt. Der Austausch erfolgt 
zunächst in folgenden Bereichen: 
Gewerbegebiet Goldberg, Böhmerwaldstraße, 
Mainstockheimer Straße, Gebiet zwischen 
Alemannenstraße und Keltenstraße.  

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf 
LED (Austausch von Leuchten) ist 
abgeschlossen. 
Die Schlussrechnung der LKW Kitzingen für die 
Montagearbeiten wird derzeit aufgestellt. 



Lfd. 
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24 Sportzentrum Sickergrund – 
Neubau Kunstrasenplatz  

Der bestehende Hartplatz wird in einen 
Kunstrasenplatz umgewandelt.  
Förderbescheid liegt vor, es werden 275.000 € 
gefördert.  
 

Die Arbeiten am Kunstrasenplatz sind 
abgeschlossen. Die Beregnungsanlage für 
beide Sportplätze (Rasen, Kunstrasen) wurde 
durch eine Zisterne ergänzt; dadurch kann trotz 
nachlassender Schüttung des vorhandenen 
Brunnens die Beregnung weiterhin mit 
Brunnenwasser erfolgen. Die Einweihung des 
Platzes ist für den 30.06.2018 vorgesehen. 

25 Sportzentrum Sickergrund -   
Sportflächenbeleuchtung 

Im Zuge der Herstellung des Kunstrasenplatzes soll 
auch die bestehende Flutlichtanlage erneuert 
werden. Die bestehenden Masten können erhalten 
bleiben. Die Leuchtkörper sowie die Verkabelung 
werden ersetzt. Des Weiteren werden auch in 
diesem Zuge die Beleuchtungskörper am Haupt-
platz/Rasenplatz ausgetauscht.  
Die erforderlichen Leistungen wurden gem. VOB 
beschränkt ausgeschrieben. Von 4 
angeschriebenen Firmen sind 2 wertbare Angebote 
eingegangen.  

Der Austausch der Leuchten läuft und wird bis 
Mitte Juni 2018 abgeschlossen sein. 
 
Zur Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes 
steht somit auch die erneuerte Flutlichtanlage 
bereit. 

26 Errichtung einer ebenerdigen  
P+R Anlage südlich des 
Bahnhofgebäudes 
 
 

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 21.04.2016 den 
Beschluss gefasst, im südlichen Bereich des Bahn-
hofes eine ebenerdige P+R –Anlage mit 119 Stell-
plätzen mit Herstellungskosten in Höhe von 1,3 Mio. 
Euro zu errichten. Die Entwurfsplanung mit der 
Kostenberechnung ist abgeschlossen und ist 
Grundlage des Förderantrages. Vom Stadtbauamt 
wurden die Planungsleistungen bis einschließlich 
Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) erbracht. 
Ab Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) 
wird ein externes Ingenieurbüro beauftragt. Die 
bisherige Kostenschätzung lag bei 1,3 Mio. € 
(1.210.000 € Baukosten und 95.000 € Bauneben-
kosten). Diese Mittel sind bereits im Haushalts- und 
Finanzplan eingestellt. Zusätzlich werden nun 
200.000 € benötigt. Diese sind im Haushalt 2019 
einzuplanen. 

Einreichen des Zuwendungsantrages bei der 
Regierung. 
Beauftragung eines Ingenieurbüros für die 
Leistungsphasen 6 bis 8. 
Ausschreibung der Baumaßnahme und 
Vergabe sobald die Zustimmung zum 
vorzeitigen Baubeginn vorliegt. 
Realisierung der Maßnahme ab Herbst 2018, 
Bauzeit ca. 9 Monate. 
 

 
 
 



 
 
Kitzingen, 06.06.2018 
 
 
 
Siegfried Müller 
Oberbürgermeister 


