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30 5652 9450 Dreifachturnhalle Sportzentrum 

Sickergrund: Generalsanierung Halle, 

Umfeld und Anbau für KSV Konditionsraum 

insges. 155.000 € (MwSt. im VerwHh)

10.959.000 3.000.000 2.857.511,54 1.600.000,00  in Planung 62 Planungsleistungen; Baubeginn Frühjahr 2021 (LPH 6).

Die Bau- und Förderantäge sind erarbeitet und eingereicht. 

Die Planer und Fachplaner bearbeiten nach derzeitigem 

Zeitplan die LPH 5-7 bis Ende 2020. 

5652 3610 3.420.000  Z 800.000 800.000  

46 6340 9501 Erweiterung Baugebiet Hammerstiel

Straßenbau insgesamt 769.000 € inkl. 

Baunebenkosten, WV 178.300 €, Kanal bei 

HSt. 7012 9530/9535; StR-Beschluss 

17.10.19

942.900 650.000 634.708,21 400.000,00 in Umsetzung 63 Bauauftrag ist vergeben; Baubeginn aufgrund Corona erst 

im Juli 2020, daher Verschiebung der Kassenwirksamkeit.

52 6605 9504 Bundesstraßen

Sanierung B 8 vom Würzburger Tor bis 

Marshall-Heights-Kostenanteil Stadt für 

Nebenflächen und Einmündun-gen, Bau- 

und Baunebenkosten

Kanal bei HSt. 7014 9535

300.000 300.000 300.000,00 300.000,00 noch nicht 

begonnen

63 Wegen umfangreichen Vorarbeiten (Kanal, Wasser) 

realistischer Baubeginn erst in 2021.Siehe aber 

Mehrkosten bei HHst. 7014.9535 für 2021.

6605 3610 90.000  Z 0

70 7181 9680 Kläranlage

Umsetzung Handlungskonzept;

Gesamtkosten 8.850.000 €, 

(HAR 703.000 €)

2.000.000 1.503.584 1.439.922,93 300.000,00 in Umsetzung 633 Einige Maßnahmen laufen derzeit bereits und können nicht 

gestoppt werden. Für die erforderlichen Maßnahmen 

werden nach Zusammenstellung Kläranlage / SG 63 rd. 

1.200.000 € benötigt; Weitere Maßnahmen können 

geschoben werden.

7181 3501

7181 3502

7181 3503

7181 3504

7181 3505

  59.400

120.900

271.500

  99.000

135.900

B

B

B

B

B

19.800

40.300

90.500

33.000

45.300

19 2431 9452 Bernbeckschule (Wirtschaftsschule): 

Generalinstandsetzung Gesamtkosten 9,5 

Mio. € gem. StR-Beschluss v. 17.05.18; 

8.700.000 700.000 712.130,27 297.115,00 in Planung 62 Planungsleistungen, Baubeginn Sommer 2021 (LPH 2); 

Die Planung und Kostenschätzung wird dem Stadtrat im 

Juli 2020 vorgestellt. Wenn die folgenden LPH weiter 

bearbeitet werden, bis Jahresende ca. bis zur LPH 5u.6, 

fallen Honorarkosten an die zu vergüten sind. Es wurden 

bereits 297.115,00 € zur Deckung verwendet.

2431 3610

2431 3618

500.000

2.100.000

Z 0

0

69 7080 9631 Kläranlage

Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept

2020: Fermentespeicher Teil 1, Erneuerung 

Schaltschränke Betriebsgebäude UG + EG

2021: Weitere Schaltschränke, 

Fermentespeicher Teil 2 

(HAR 390.000 €)

900.000 690.289 470.289,23 250.000,00 in Planung 633 Ein Handlungskonzept 2030 wird voraussichtlch notwenig 

werden, daher können 150.000 € vorerst entfallen. 

Zusätzlich können 100.000 € auf 2021 verschoben werden, 

vorausgesetzt die Schaltschrankanlagen fallen nicht 

vorzeitig aus. 

75 7901 9450 Fremdenverkehr

Umbau und Erweiterung Tourist-Info; Bau- 

u. Baunebekosten gem. StR-Beschluss 

12.12.19

1.050.000 422.000 291.001,73 221.001,73 in Planung 62 Planungsleistungen, Baubeginn Frühjahr 2021;Die 

Maßnahme ist bis einschl. LPH 4 bearbeitet, der Bauantrag 

ist eingereicht. Wenn die Maßnahme geschoben wird 

beträgt die Einsparung ca. 221.001,73 €.

(Es wurden bereits 89.294 € zur Deckung des 

Kindergartens in den Marshall Heights verwendet.Weitere 

207.000 € werden zur Deckung für das Haus f. Jugend und 

Familie verwendet werden (StR-Beschluss vom 

25.06.2020).

7901 3610

7901 3611

7901 3620

7901 3660

250.000

  10.000

    5.000

  25.000

Z

Z

Z

Z

0

0

0

0

29 5651 9630 Florian-Geyer-Halle: 2020: Sanierung techn. 

Anlagen gem. StR-Beschluss 25.07.19, 

Gesamtkosten 510.000 € u. Ertüchtigung 

zur Veranstaltungshalle gem. StR vom 

17.10.2019, Gesamtkosten 300.000 € 

(MwSt. jeweils im VerwHh)

697.800 681.000 627.529,53 200.000,00 in Umsetzung 62 Planungsleistungen, Arbeiten können teilweise geschoben 

werden (LPH 3).

Die Sanierung der technischen Anlagen ist projektiert und 

ausgeschrieben. Die Submission ist im Juni 2020.

Die Planung zur Ertüchtigung zur Veranstaltungshalle 

werden derzeit bearbeitet.

Wenn die Ertüchtigung zur Veranstaltungshalle 

verschoben wird können 200.000€ eingespart werden.

80 8810 9321 Unbebaute Grundstücke

Erwerb von Grundstücken allgemein und für 

künftige Baugebiete (HAR)

1.500.000 850.592 760.070,62 200.000,00 noch nicht 

begonnen

23 Evtl. für Ankauf Fläche und Gebäude Kita. 8810 3400 65.000  V 50.000

Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), 

Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)

Investitionsliste - Einsparungsmöglichkeiten Corona-Pandemie 2020
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48 6347 9502 Erweiterung Baugebiet Buddental West

Altlastenentsorgung, Gesamtkosten 

250.000 € (WV 50.000 €)

300.000 200.000 190.803,68 190.803,68 noch nicht 

begonnen

63 Ein vertieftes Gutachten liegt zwischenzeitlich vor, die 

Gesamtkosten liegen bei ca. 375.000 €.

Die Maßnahme kann geschoben werden, sofern die Fläche 

nicht kurzfristig überplant werden soll.

51 6406 9560 Fischergasse, Kaiserstr., Königsplatz, 

Luitpoldstr., Fußgängerzone etc.

Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. 

Barrierefreiheit, Gesamtkosten 2,0 Mio. € 

(WV 50.000 €, HAR rd. 82.000 €)

1.950.000 181.668 181.668,05 181.000,00 in Planung 63 Kostenansätze gem. Bedarfsmitteilung Stadtumbau West;

Bevor Planungen weitergehen muss erst ein 

Stadtratsbeschluss gefasst werden; Planungen könnten 

erst einmal ausgesetzt werden.

6406 3610 750.000  Z 0

64 7014 9535 Ortskanäle

Erneuerung Kanal Repperndorfer Straße

170.000 170.000 170.000,00 170.000,00 noch nicht 

begonnen

63 Situation wurde nochmals eingehend geprüft; 

es sind wesentlich umfangreichere Arbeiten am Kanal 

notwendig; Mittelbedarf ca. 600.000 €, jedoch erst in 2021.

41 6300 9320 Gemeindestraßen (allgemein): Grunderwerb 

für Straßenflächen 2020: Erwerb 

Bahntrasse KT-Etwashausen bis km 5,37 

(s. auch HSt. 6310.9320)

190.000 186.000 185.719,39 140.000,00 in Umsetzung 23 Für Flächen im Bahnhofsbereich wurden 140.000 - 

150.000 € vorgesehen, nach dem jetzigen Stand wird nur 

die freie Strecke Fl.Nr. 5419/61 in Richtung Großlangheim 

erworben. Verhandlungen abwarten.

6 0601 9631 Informations- und Kommunikationstechnik: 

Anbindung Außenstellen an die städt. 

Netzinfrastruktur Gesamtkosten 445.000 € 

(WV 48.000 €), StR-Beschluss 15.11.18

476.000 401.954 272.810,50 100.000,00 in Umsetzung 12 Einsparung aufgrund von günstigeren Konditionen, der 

Rest wird alles in 2020 noch umgesetzt und 

kassenwiksam.

20 3400 9349 Heimat- und sonst. Kulturpflege: 

Erneuerung der Lauben

80.000 80.000 80.000,00 80.000,00 noch nicht 

begonnen

10 Eigentliche Zuständigkeit liegt bei SG 10, Bauhof im 

Vorfeld mitgewirkt und wird die Lauben unterhalten und 

betreiben Anschaffung in 2021 ff. ausreichend.

42 6306 9592 Gemeindestraßen: Umgestaltung 

Bahnhofsvorplatz, Baunebenkosten, insges. 

230.000 €, WV 20.000 €

250.000 80.000 80.000,00 80.000,00 noch nicht 

begonnen

63 Planungen können geschoben werden; derzeit fehlen die 

Grundlagen / Grunderwerb.

15 2132 9356 Mittelschule Kitzingen-Siedlung: 

Schulausstattung Neuausstattung von 7 

Klassenzimmern gem. FA-Beschluss 

07.11.19 140.000 €; Schränke Kunstraum, 

Nähmaschinen,

171.000 150.000 150.000,00 60.000,00 in Planung 13 Die Mittelschule Kitzingen Siedlung möchte 7 

Klassenzimmer mit neuen Möbeln bestücken. Da die 

Schule bisher mit den vorhandenen Möbeln auskam und 

im Zuge der Erweiterung bereits einige Zimmer neu 

ausgestattet wurden, könnte ein Teil der Beschaffung 

verschoben werden. Aussage Herr Lussert: Aufgrund 

prognostizierter Schülerzahlen und Klassenbildung (u.a. 2 

Kooperationsklassen) für das neue Schuljahr 2020/21 

bitten wir zumindest um Bewilligung der erforderlichen 

Ausstattung für die Jgst. 5 & 6; dies wären vier Räume (im 

Volumen von ca. 80.000 €). Zusätzlich werden noch ca. 

10.000 € für neue Schränke, PC-Stühle und 

Nähmaschinen benötigt

74 7711 9357 Bauhof

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

2020: Ersatz Fahrzeuge Mähtrupp, 

Straßenreinigung, GPS für WD-Fahrzeuge

2021: Ersatz Unimog, Anbaugerät Radlader

2022: Ersatz Kehrmaschine

525.000 150.000 150.000,00 55.000,00 in Planung 631 Nach Recherche Bauhof werden vorerst nur 50.000 € für 

Fahrzeuge Mähtrupp benötigt -> Minderung 30.000 € 

Nur die großen Fahrzeuge werden vorerst mit GPS 

ausgestattet -> Minderung 25.000 €

31 5800 9550 Grünanlagen und öffentliche Grünflächen: 

Soziale Stadt: Realisierung 

Naherholungsbereich im Sickergrund

150.000 50.000 50.000,00 50.000,00 noch nicht 

begonnen

61 Telef. mit H. Restetzki: realistischer Baubeginn nicht 

vor 2021, kann geschoben werden.

5800 3610 105.000  Z 15.000 15.000  

55 6810 9592 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Errichtung Busbahnhof, Außenanlagen P+R 

Nord, Planungskosten gem. StR-

Beschlüsse 30.09.14, 24.02.15 u. 12.11.15, 

Kostenerhöhung gem. StR 12.11.15 von 

125.000 € auf 296.000 €

100.000 50.000 50.000,00 50.000,00 noch nicht 

begonnen

63 Planungen können geschoben werden; Sollte eine 

Ertüchtigung der vorhandenen porvisorischen 

Parkplatzanlage Nord gewünscht werden, fallen keine 

Planungskosten an.
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68 7080 9354 Kläranlage

Ersatzteile für Geräte und Maschinen

2020 auch Gaswarnanlage 

Teil 2, Durchflussmessung Einlauf (WV), 

Update Aqualogic, Überholung EHW 

Pumpe 3, Über-, Unterdrucksicherung 

Faulbehälter, Auma-Antriebe Rohschlamm

330.000 140.000 129.497,56 50.000,00 in Umsetzung 633 Verschieben von 50.000 € auf 2021 möglich, da 

Unterbrechung möglich.

26 4644 9410 Kita Alemannenstraße: Gebäudeabbruch 

Erweiterungsgrundstück u. Ansaat 

naturnahe Wiese (HAR)

95.000 49.641 49.641,13 49.641,13 in Umsetzung 62 Das erworbene Gebäude wurde abgebrochen und ist 

abgerechnet. Bauhof und Gärtnerei sollten diese Fläche 

herrichten und einfrieden. Wenn dies nicht gemacht wird 

können die verfügbaren Mittel eingespart werden.

7 1300 9357 Brandschutz - Feuerwehren; Beschaffung 

von Fahrzeugen: 2020: Motorisiertes 

Rettungsboot mit Trailer, 2022: Ersatz LF 

8/6 Hohenfeld, 2024: Ersatz DLK 23/12 

Kitzingen

585.000 351.821 116.328,18 45.000,00 in Umsetzung 31 Die Beschaffungen des MLF Hoheim und des LF 20 

Kitzingen sind abgeschlossen. Bei beiden Fahrzeugen ist 

es gelungen unter den veranschlagten Kosten zu bleiben. 

Derzeit wird ein Transportanhänger für eine 

Tragkraftspritze gebaut, da diese aus einsatztechnischen 

Gründen noch gebraucht wird, jedoch nicht mehr auf dem 

neuen Fahrzeug in Hoheim verlastet werden kann. Hierfür 

wurde bereits der Trägeranhänger und das Ausbaumaterial 

bestellt. Für das angemeldete Rettungsboot wurden bereits 

Angebote angefordert und die Aufträge sollten demnächst 

vergeben werden. Evtl. gelingt es auch hier unter den 

veranschlagten Kosten zu bleiben. Aufgrund der bisherigen 

Einsparungen bei den beiden Löschfahrzeugen werden für 

das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich ca. 45.000,00 EUR 

nicht mehr benötigt.

1300 3610

1300 3620

223.000

0

Z 150.000

0

49 6405 9560 Oberer Mainkai

Baukosten der Umgestaltungsmaßnahme 

gem. StR-Beschlüsse 30.07.15, 04.10.16 u. 

28.09.17

1.245.000 45.000 45.000,00 40.000,00 in Planung 63 Beginn der Bauarbeiten gem. aktualisiertem Zeitplan erst in 

2021, vorbereitende Maßnahmen können minimiert 

werden.

6405 3610 670.000  Z 0

33 5931 9350 Spielplätze: Ersatz v. Spielgeräten auf 

verschiedenen Spielplätzen; 2020: 

Umgestaltung SP Synagoge, Ersatz f. 

"Drache"

100.000 44.109 39.387,67 25.000,00 in Umsetzung 631 Ersatzanschaffung für "Drachen" kann verschoben werden. 

Weiterer Austausch von Kleingeräten ist erforderlich.

4 0601 9352 Informations- und Kommunikationstechnik: 

Arbeitsgeräte und Maschinen, 

Installationskosten 2020: 25.000 € 

Umsetzung E-GOV; Onlinezugangsgesetz, 

Digitalisierung 10.000 € 

Präsentationstechnik Rathaus 15.000 € 

Uminstallation v. Spezialsoftware auf neue 

Server u. Softwareupgrades, 15.000 € Allg. 

Installationskosten, 25.000 € Einführung E-

Rechnung, 4.500 € Lohn- und 

Gehaltsschnittstelle Aida

234.500 94.500 57.829,03 20.000,00 in Umsetzung 12 Es wird nicht alles in 2020 umgesetzt, somit sind 

Einsparungen möglich. Allerdings müssten die Mittel für 

2021 neu veranschlagt werden. 

61 7006 9354 Pumpstationen, Messstation GWF

Ersatzbeschaffung von Messeinrichtungen, 

Pumpen, Steuerungen; Pauschale 

6.500 € 

2020: Zulaufschieber Pumpensumpf PW 

404, Durchfluss-messung PW 404 (WV aus 

2019), 3 Niveaumesser

90.500 35.000 24.000,01 15.000,00 in Umsetzung 633 Verschieben von 15.000 € auf 2021 möglich.
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5 0601 9630 Informations- und Kommunikationstechnik: 

Verlegung IT-Rechenzentrum von Ebene 6 

in KG im Zuge Erweiterung und Umbau 

Rathaus, Gesamtkosten 170.000 € (WV)

270.000 170.000 161.500,73 10.000,00 in Umsetzung 12 Synergieeffekte mit Anbindung Glasfaser nutzen der Rest 

wird Alles in 2020 noch umgesetzt und kassenwiksam. Die 

Ausschreibung läuft.

67 7080 9352 Kläranlage

Arbeitsgeräte und Maschinen

jährl. 10.000 € Pauschale, in 2019 auch 

Austausch Server + Rechner 

Prozessleitsystem, Fräsmaschine

100.000 69.731 44.691,10 10.000,00 in Umsetzung 633 Verschieben von 10.000 € auf 2021 möglich.

47 6346 9321 Baugebiet Buddental West

Rück- und Wiederverkauf eines Bauplatzes 

(HAR)

95.000 95.000 1.436,14 1.436,14 abgeschlossen 23 6346 3400 95.000  V 95.000

1 0600 9454 Verwaltungsgebäude - Rathaus: Sanierung 

Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude 

gem. StR-Beschluss 01.12.16/12.12.19 

Gesamtkostenerhöhung von 2,7 Mio. € auf 

3,168 Mio. € (HAR)

2.968.000 1.385.988 1.191.243,61 0,00 in Umsetzung 62 15 Ausführungsaufträge vergeben (LPH 7-8).

Die Bauarbeiten haben begonnen.

Nach aktueller Sachlage ist davon auszugehen, dass die in 

2020 angesetzten Mittel erforderlich sind.

0600 3611

0600 3619

0600 3621

0600 3660

10.000

130.000

5.000

50.000

Z

Z

Z

Z

0

50.000

0

0

3 0601 9350 Informations- und Kommunikationstechnik: 

Erwerb v. bewegl. Sachen 2020: 15.000 € 

Netzwerkverteiler Außenstellen 

(Museum/Archiv, Feuerwehr) 10.000 € NAS-

Speicher zur redundanten Sicherung 

Rechenzentrum  20.000 € 

Präsentationstechnik Rathaus

190.000 56.341 38.417,43 0,00 in Umsetzung 12 Der Beamer im Sitzungssaal muss dringend ausgetauscht 

werden (aus 2008), somit notwendig. Für das 

Besprechungszimmer soll ein TV-Gerät möglichst mit 

Video-Konferenz-Funktion beschafft werden. Es wird alles 

für 2020 benötigt und auch 2020 kassenwiksam.                                                                                   

0601 3451 8.000  V 2.000

9 2111 9352 St. Hedwig-Grundschule; EDV-Ausstattung 

Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund

225.000 110.000 60.145,19 0,00 in Umsetzung 12 Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten 

über Förderung zurückkommen.

2111 3611 211.000  Z 39.000

11 2112 9352 Grundschule Kitzingen-Siedlung: EDV-

Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. 

Bund

194.500 94.500 91.003,52 0,00 in Umsetzung 12 Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten 

über Förderung zurückkommen.

2112 3611 175.000  Z 33.000

12 2112 9450 Grund- und Mittelschule Siedlung: Umbau 

u. Erweiterung Grund- u. Mittelschule Neue 

Gesamtkosten 7,305 Mio. € gem. StR-

Beschluss 12.12.19 inkl. Umgestaltung 

Roter Platz Sporthalle bei HSt. 2141 9450 

Hort bei HSt. 4601 9450 

1.805.000 942.599 431.052,62 0,00 abgeschlossen 62 Ausführungsaufträge vergeben (LPH 9)

Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden im Stadtrat am 

12.12.19 um 600.000€ erweitert.

2112 3610 661.000  Z 661.000

13 2131 9352 D.-Paul-Eber-Mittelschule: EDV-

Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. 

Bund

151.000 72.933 54.605,05 0,00 in Umsetzung 12 Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten 

über Förderung zurückkommen.

2131 3611 104.000  Z 19.000

14 2132 9352 Mittelschule Kitzingen-Siedlung: EDV-

Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. 

Bund

153.000 72.292 62.989,32 0,00 in Umsetzung 12 Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten 

über Förderung zurückkommen.

2132 3611 104.000  Z 19.000

17 2141 9450 Schulsportanlage Siedlungsschulen: 

Neubau 1-fach-Sporthalle gem. StR-

Beschluss 12.12.19; 

Gesamtkostenerhöhung auf 3,0 Mio. €, 

davon 2,521 Mio. € im VermHh und  

479.000 € MwSt. im VerwHh

1.471.000 631.000 366.297,19 0,00 in Umsetzung 62 Wasserschaden (LPH 9).

Die im HH bereitgestellten Mittel wurden vom Stadtrat am 

12.12.19 um 400.000€ erweitert. Mit der Behebung des 

Wasserschades wurde begonnen. Die Arbeiten werden 

vorraussichtlich bis Ende 2020 andauern. Für die 

Zwischenfinanzierung des Wasserschadens und die 

anfallenden Planungskosten, Nebenkosten sind 

zusätzliche Mittel erforderlich.

2141 3610 570.000  Z 400.000

18 2431 9352 Bernbeckschule (Wirtschaftsschule): EDV-

Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. 

Bund

155.000 40.000 36.762,29 0,00 in Umsetzung 12 Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten 

über Förderung zurückkommen.

2431 3611 104.000  Z 19.000

21 3700 9883 Kirchen: Zuschuss f. Außenrenovierung 

Kreuzkapelle gem. StR-Beschluss 31.01.19

112.200 112.200 112.200,00 0,00 in Umsetzung 20 Es gibt bereits Voranfragen über den ersten Abruf. Sobald 

die Höhe der Abrufe für 2020 feststeht, kann der Rest als 

Einsparung genutzt werden. 2021 muss eine 

Wiederveranschlagung erfolgen.
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22 4351 9453 Obdachlosenunterkünfte: Baumaßnahmen 

zur Umsetzung Konzept 

Obdachlosenfürsorge; auch: Nachrüstung 

von Warmwasserboilern

900.000 173.219 173.218,96 0,00 noch nicht 

begonnen

601 Entscheidung über die Umsetzung des Konzepts 

Obdachlosenfürsorge wurde noch nicht getroffen. Eventuell 

werden in 2020 noch Kosten entstehen. 

4351 3610 600.000  Z 0

24 4641 9880 Kita St. Johannes: Zuschuss zum Abriss u. 

Neubau von 2 Kiga- und 2 Krippengruppen 

gem. StR-Beschlüsse 01.12.16/ 

26.07.18/31.01.19 u. 14.11.19

3.078.000 1.800.000 1.458.000,00 0,00 in Umsetzung 20 Es gibt bereits eine Zusicherung über die gesamte 

Fördersumme.

4641 3610 1.863.000  Z 1.000.000

28 5601 9550 Sportanlage Etwashausen: 

Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit 

Laufbahn, Gesamtkosten 120.000 €, WV 

(MwSt. im VerwHh)

202.000 101.000 101.000,00 0,00 in Planung 63 Förderantrag ist gestellt, Bescheid steht noch aus,

Maßnahme könnte zwar geschoben werden,

der Zustand des Platzes duldet jedoch keinen Aufschub; ist 

als Schulsportanlage dringend erforderlich.

5601 3610 63.000  Z 63.000

34 5931 9501 Spielplätze im Programm Soziale Stadt: 

Neugestaltung Grünfläche Königsberger 

Straße (Ami-Spielplatz), Gesamtkosten 

50.000 € (WV)

100.000 50.000 50.000,00 0,00 in Umsetzung 63 Nach Aussage von Herrn Restetzki am 22.06.2020 soll die 

Umsetzung noch im Herbst 2020 erfolgen.

5931 3610 30.000  Z 15.000

35 6101 9590 Stadtplan., Stadtentwicklung, Bauleitplan: 

Allg. Gutachten u. Planungskosten für 

Bauleitplanung, Vorb. Untersuchungen

500.000 100.000 90.353,62 0,00 in Umsetzung 61 Die Mittel werden in dieser Höhe dringend benötigt; 

Bebauungspläne, Kerngebiete, etc.,

Ansonsten ist die Stadtplanung nicht handlungsfähig.

36 6151 9595 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen: 

Ergänzende/ vertiefende Konzepte VU-

Gebiet, ISEK-Fortschreibung, 

Quartierskonzepte, WV 100.000 €, alle 

Maßnahmen ohne Förderung

250.000 50.000 50.000,00 0,00 in Umsetzung 61 Teil der Städtebauförderung für Altstadt entspr. 

Bedarfsmitteilung, Beschluss vom 17.10.2019

37 6151 9880 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme: 

Kommunales Förderprogramm in und 

außerhalb von Sanierungsgebieten 

(Pauschalansatz), Erhöhung Förderung u. 

Ausweitung Geltungsbereich gem. StR-

Beschluss 25.07.19

475.000 105.460 91.750,00 0,00 in Umsetzung 20 Die Anträge des Kommunalen Förderprogrammes werden 

fortlaufend bearbeitet und sind abhängig von der 

Antragsstellung.

6151 3610 240.000  Z 60.000

38 6151 9882 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen: 

Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten: 

Akademie im Dt. Fastnachtmuseum insges. 

1.450.000 € (2017 - 2020) gem. StR-

Beschluss 15.12.16, Pauschale für weitere 

Privatmaßnahmen jährl. 100000 €

1.060.000 280.000 248.000,00 0,00 in Umsetzung 20 Die Ausgabe ist abhängig vom Baufortschitt und Abruf des 

Zuschusses.

6151 3610 350.000  Z 170.000

39 6152 9550 Soziale Stadt: Grünflächenkonzept 

Sickergrund, Gesamtkosten 35.000 € (WV)

85.000 35.000 35.000,00 0,00 in Umsetzung 61 Laufende Maßnahme, Auftrag erteilt, Mittel werden in 

dieser Höhe benötigt.

6152 3610 20.000  Z 20.000

40 6152 9594 Soziale Stadt: Verfügungs- und 

Investitionsfonds jährlich 25.000 €, davon 

10.000 € im VerwHh In 2020 zusätzl. 5.000 

€ f. Baumpflanzungen

80.000 20.000 8.500,68 0,00 in Umsetzung 61 Laufende Maßnahme, Auftrag erteilt, Mittel werden in 

dieser Höhe benötigt.

6152 3610 36.000  Z 9.000

43 6309 9503 Nordtangente: BA III b; Anbindung an die St 

2272 gem. StR-Beschluss 12.12.19

2.505.000 50.000 50.000,00 0,00 in Umsetzung 63 Die Mittel sind notwendig. 6309 3611 2.200.000  Z 0

44 6309 9583 Nordtangente: Planungs- u. 

Bauvorbereitungskosten f. BA III b, 

Anbindung an die St 2272, insges. 235.000 

€, davon 20.000 € bis 2018

215.000 143.211 128.520,89 0,00 in Umsetzung 63 Die Mittel sind notwendig.

45 6340 9321 Erweiterung Baugebiet Hammerstiel

Erwerb von weiteren Grundstücken (HAR 

82.000 €)

1.140.000 112.016 112.015,83 0,00 noch nicht 

begonnen

23 Der Ankauf ist noch ungewiss. 6340 3401 2.240.000  V 1.660.000

50 6405 9590 Oberer Mainkai

Baunebenkosten der Umgestal-

tungsmaßnahme gem. StR-Beschlüsse 

30.07.15, 04.10.16 u. 28.09.17, insg. 

173.300 €, WV 50.000 €

185.000 50.000 50.000,00 0,00 in Umsetzung 63 Die Mittel werden werden benötigt, laufende Maßnahme.



Seite 6 von 8 Anlage 4 Investitionsliste für die Stadträte nach Einsparungshöhe sortiert Stand 08.07.2020
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53 6709 9582 Straßenbeleuchtung

Umstellung von Quecksilber-dampfleuchten 

auf LED-Beleuchtung

350.000 200.000 200.000,00 0,00 in Umsetzung 63 Förderantrag ist gestellt, Bewilligung steht noch aus,

Umsetzung für 2020 vorgesehen. 

6709 3525

6709 3600

50.000

45.000

B

Z

25.000

0

54 6810 9501 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Errichtung P+R-Anlage Bahnhof Süd, 

Baukostenerhöhung auf 1,5 Mio. € gem. 

StR-Beschlüsse 30.09.14, 24.02.15, 

21.04.16 u. Berichts-wesen StR 12.06.18, 

Baunebenkosten 95.000 € bei HSt. 6810 

9591

1.500.000 539.575 128.475,93 0,00 in Umsetzung 63 Laufende Maßnahme, wird in 2020 abgeschlossen. 6810 3610 855.000  Z 500.000

56 6901 9580 Wasserläufe, Wasserbau

Neubau Kaimauer Oberer Mainkai, 

Baukostenerhöhung von 2,767 Mio. € auf 

3,853 Mio. € gem. StR-Beschluss 31.01.19

3.833.000 1.940.017 1.450.868,72 0,00 in Umsetzung 63 Die Mittel werden benötigt, laufende Maßnahme. 6901 3610 153.000  Z 100.000

57 6901 9590 Wasserläufe, Wasserbau

Neubau Kaimauer Oberer Mainkai, 

Planungs- und Bau-nebenkosten sowie 

Bauüber-wachungskosten insg. 407.700 € 

(StR-Beschlüsse 30.09.14, 30.07.15, 

04.10.16 u. 13.12.18)

257.700 248.867 204.437,31 0,00 in Umsetzung 63 Die Mittel werden benötigt, laufende Maßnahme.

58 6905 9501 Wasserläufe, Wasserbau

Hochwasserfreilegung  Eherieder 

Mühlbach, Rückbau Uferbefestigung 

(Teilbereich, WV)

80.000 40.000 30.779,51 0,00 in Umsetzung 63 Laufende Maßnahme, wird in 2020 abgeschlossen.

59 7000 9535 Abwasserbeseitigung allgemein

Kanalsanierungen gem. Prioritätenliste 

Kanalbau

1.050.000 324.768 37.283,60 0,00 in Umsetzung 63 Laufende Maßnahme, im STR beschlossen, Mittel werden 

benötigt.

60 7000 9563 Abwasserbeseitigung allgemein

Hausanschlussleitungen gem. Art. 9 KAG

300.000 50.000 36.281,11 0,00 in Umsetzung 63 Mittel werden benötigt.

62 7012 9530 Ortskanäle

Regenwasserkanal Erweiterung Baugebiet 

Hammerstiel, Bau- und Baunebenkosten 

gem. StR-Beschluss 17.10.19 (HAR)

Straße bei HSt. 6340 9501, 

Schmutzwasserkanal bei HSt. 7012 9535

267.000 252.667 245.831,01 0,00 in Umsetzung 63 Der Auftrag wurde erteilt, die Mittel werden benötigt.

63 7012 9535 Ortskanäle

Schmutzwasserkanal Erweiterung 

Baugebiet Hammerstiel, Bau- und 

Baunebenkosten gem.  StR-Beschluss 

17.10.19 (HAR)

Straße bei HSt. 6340 9501, 

Regenwasserkanal bei HSt. 7012 9530

290.000 281.030 274.708,50 0,00 in Umsetzung 63 Der Auftrag wurde erteilt, die Mittel werden benötigt.

65 7071 9110 Abwasserbeseitigung allgemein

Zuführung an Sonderrücklage für 

Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. 

Vermögen

472.800 207.600 207.600,00 0,00 in Umsetzung 20 Die Zuführung der Sonderrücklage erfolgt zum Abschluss 

des Haushaltsjahres.

7071 3010 259.000  R 207.600

66 7071 9140 Abwasserbeseitigung allgemein

Zuführung an Sonderrücklage für  

Abschreibungen auf 

Wiederbeschaffungszeitwerte

326.300 145.000 145.000,00 0,00 in Umsetzung 20 Die Zuführung der Sonderrücklage erfolgt zum Abschluss 

des Haushaltsjahres.

7071 3040 181.300  R 145.000

71 7501 9357 Friedhöfe

Beschaffung Boki-Bagger (WV in 2020) 

Aufsitzmäher

144.000 67.000 67.000,00 0,00 in Umsetzung 632 Die Mittel werden benötigt.
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72 7512 9450 Neuer Friedhof

Generalsanierung Friedhofsgebäude StR-

Beschlüsse 23.02.16, 02.02.17 u. 09.04.19 

Gesamtkostenerhöhung von 

1,25 Mio. € auf 1,65 Mio. € (HAR)

1.000.000 575.991 104.576,16 0,00 in Umsetzung 62 Restarbeiten plus Schlussrechnung (LPH 9)

Am Ende der Maßnahme wurde festgestellt, dass die 

Rundstützen im Sockelbereich defekt sind und erneuert 

werden müssen. Ausserdem sind die Fundamente unter 

den Stützen unzureichend und ebenfalls zu erneuern. Die 

Ausschreibungen hierfür sind erarbeitet. Die Ausführung 

findet im Laufe des Jahres statt.

73 7711 9352 Bauhof

Arbeitsgeräte und Maschinen

2020: Ersatz f. Agria Taifun

2021-2023: Pauschale

94.500 22.000 22.000,00 0,00 in Umsetzung 631 Die Mittel werden benötigt.

76 7911 9871 Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr

Zuschuss an Roxy e. G. f. Durchführung 

brandschutz-rechtl. u. baul. Maßnahmen 

gem. StR-Beschluss 13.12.18, insges. 

95.000 €, davon 7.210 € in 2018

87.800 9.500 9.500,00 0,00 in Umsetzung 20 Die Ausgabe ist abhängig vom Baufortschritt und Abruf des 

Zuschusses.

77 8180 9651 Breitbandausbau

Anschluss von abgelegenen Höfen und 

Siedlungen gem. StR-Beschlüsse 13.12.18 

u. 09.04.19

704.000 176.000 176.000,00 0,00 in Umsetzung 60 Die Mittel werden benötigt. 8180 3610 634.000  Z 158.500

78 8801 9450 Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)

Ertüchtigung von Wohnraum zur 

Wiederherstellung der Vermietbarkeit (StR-

Beschluss 23.02.16);

2020 einfache Sanierung Galgenwasen 13-

20 gem. StR-Beschluss 19.03.19

800.000 600.000 577.981,17 0,00 in Umsetzung 601 Siehe Sitzungsvorlage der StR-Sitzung am 25.06.2020 zur 

Sanierung Galgenwasen.

79 8802 9322 Sonst. bebaute Grundstücke

Erwerb von bebauten Grundstücken f. 

Kitas, Schule, Lagerflächen etc.

4.300.000 2.300.000 2.124.130,38 0,00 in Umsetzung 23 Einsparung durch Nicht-Erwerb der Übergangskita 

Marshall-Heights, 164.800 € zur Deckung vorgesehen im 

StR 28.05.2020 für Naturgruppe Alemannenstr., evtl. 

1.660.000 € für Ausfall der Einnahmen durch Bauplätze 

Südl. Hammerstiel vorgesehen, 400.000 € für Ausfall der 

Einnahmen durch Hotel in Schrannenstr. vorgesehen.

8802 3610 1.500.000  Z 500.000

81 8810 9530 Unbebaute Grundstücke

Kosten für Wasser-, Stromver-sorgung, 

Entwässerung für Baugebiete

400.000 212.000 212.000,00 0,00 in Umsetzung 23 Die Mittel werden in diesem Jahr noch gebraucht, die 

Erschließung des Baugebiets „Südlicher Hammerstielweg“ 

läuft.

8810 3590 400.000  B 212.000

32 5821 9357 Stadtgärtnerei: Erwerb von Fahrzeugen 

2020: Heißwasseranhänger

435.400 50.000 52.663,00 -2.663,00 in Umsetzung 632 Mittelbereistellung aufgrund einer Kostenerhöhung.

2 0600 9631 Verwaltungsgebäude - allgemein: 

Umstellung auf elektronische 

Schließsysteme gem. StR-Beschluss zur 

Markterkundung v. 19.09.19

140.000 50.000 49.573,01 -30.000,00 in Umsetzung 601 Maßnahme wurde beauftragt, Einsparung oder 

Verschiebung nicht machbar bzw. sinnvoll 

(Teuerungszuschlag). Es wurden bereits 30.000 € 

zusätzlich bereitgestellt.

8 1300 9633 Brandschutz - Feuerwehren; Erneuerung u. 

energet. Verbesserung Heizzentrale mit 

Wärmeerzeuger und 

Warmwasservorhaltung im FWGH KT

130.000 130.000 129.425,93 -30.000,00 in Umsetzung 62 mangelhafter Wärmeerzeuger (LPH 6).

Die Erneuerung der Heiztechnik ist ausgeschrieben. 

Submission ist im Juni 2020, Ausführung 2020. In der 

geplanten Sitzung des VBA am 09.07.2020 soll eine 

Mittelbereitstellung von zusätzlich 30.000 € beschlossen 

werden. 

1300 3600 3.000  Z 3.000

10 2111 9420 St. Hedwig-Grundschule: Neubau von 

Räumen für offenes Ganztagsangebot im 

Zuge Neubau der Zweifeldsporthalle (HSt. 

2140 9451) gem. StR-Beschluss 10.12.15, 

21.12.17 u. 16.05.19, Kostenerhöhung von 

1.048.000 € über 1.477.000 € auf 1.603.000 

€

480.000 103.000 30.991,26 -71.400,00 abgeschlossen 62 Die vorhandenen Mittel wurden bereits verstärkt, 

Restarbeiten plus Schlussrechnung (LPH 9).

Für die HH.ST. 2111.9420 und 2140.9451 wurden die zur 

Verfügung stehenden Mittel im Stadtrat am 28.04.20 um 

420.000 € erweitert.

2111 3610 300.000  Z 300.000

27 4644 9453 Kita Marshall Heights: Umbaukosten zur 

Schaffung von 3 Kiga-und 2 

Krippengruppen insges. 1,95 Mio. € gem. 

StR-Beschluss 28.09.17, davon 190.000 € 

bei HSt. 4644 9350 (HAR)

850.000 103.505 615,06 -89.294,00 abgeschlossen 62 Es erfolgte bereits eine Mittelbereitstellung; Restarbeiten 

plus Schlussrechnung (LPH 9).

Im VBA am 14.05.20 wurden die bereitgestellten Mittel um 

89.294 € erweitert. Das Gebäude ist bis auf Kleinigkeiten 

abgerechnet.

4644 3610 900.000  Z 900.000
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25 4643 9350 Kita Alemannenstraße: Einrichtung 

Naturgruppe KiGa Alemannstenstr. mit 

Bauwagen

164.800 0 164.800,00 -164.800,00 in Planung 13 Außerplanmäßige Bereitstellung von 164.800 € gem. StR-

Beschluss vom 28.05.2020

23 4605 9490 Haus für Jugend und Familie: 

Wettbewerbliches Verfahren lt. StR-

Beschluss 21.02.19 (HAR) 2020: 

Planungskosten

165.000 178.726 118.727,83 -207.000,00 in Planung 62 Auftragsversprechen bis LPH 5 (LPH 2)

Das Wettbewerbs- und VGV-Verfahren ist abgeschlossen. 

Der zu beauftragende Wettbewerbs-Sieger wird dem 

Stadtrat in der Sitzung am 25.06.2020 vorgestellt (Siehe 

Sitzungsvoralge 2020/125). Nach Beauftragung der 

Architekten werden die LPH 3 u.4 von den Planern 

bearbeitet. Hierfür nehmen wir aktuell einen Betrag von ca. 

300.000€ an; d.h. es sind zusätzlich ca. 207.000€ 

einzustellen.

16 2140 9451 Schulsportanlage Deusterpark: Abbruch der 

Schulsporthalle, Neubau Handball-/ 

Fußballhalle light u. Parkgarage mit 

Gesamtbau- und Nebenkostenerhöhung 5,1 

Mio. € im VermHh und 969.000 € MwSt. im 

VerwHh; Kostenanteil Räume offene 

Ganztagsschule bei HSt. 2111 9420; 

Möbel/Ausstattung bei HSt. 2111 9355 und 

HSt. 2140 9355 insges. 130.000 €

1.308.000 243.000 15.157,00 -225.715,00 abgeschlossen 62 Die vorhandenen Mittel wurden bereits verstärkt, 

Restarbeiten plus Schlussrechnung (LPH 9).

Für die HH.ST. 2111.9420 und 2140.9451 wurden die zur 

Verfügung stehenden Mittel im Stadtrat am 28.04.20 um 

420.000€ erweitert.

2140 3590

2140 3610

250.000

650.000

B

Z

0

650.000

Gesamtsumme: 72.686.700 27.229.892 22.112.232 4.370.126 24.949.000 9.686.700 815.000

Erläuterungen der Abkürzungen:

 
apl. = außerplanmäßig

HAR = Haushaltsausgaberest

HSt. = Haushaltsstelle   
MwSt. = Mehrwertsteuer

RE = Rechnungsergebnis

VermH = Vermögenshaushalt

VerwH = Verwaltungshaushalt

WV = Wiederveranschlagung


