
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 

zur Stadtratssitzung am 16.12.2021 

 

Lfd. 

Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 1 / SG 10 - Hauptverwaltung 

1 Liste der offenen Stadt-

ratsanträge 

Auf die letzte Seite des öffentlichen Berichts-

wesens wird verwiesen. 

 

 

Zuständigkeit Amt 2 / SG 20 - Stadtkämmerei 

2 Ersatzneubau einer Ein-

fachsporthalle für die 

Grundschule Siedlung 

 

 

Der Verwendungsnachweis wurde mit Schrei-

ben vom 30.11.2021 an die Regierung von Un-

terfranken übermittelt, die Gesamtkosten be-

laufen sich auf 2.835.929,69 €. 

Die Regierung gewährte hierfür einen Zu-

schuss in Höhe von 949.000 €, hiervon wur-

den bereits 760.000 € vereinnahmt. 

 

Warten auf Prüfung des Verwendungsnachwei-

ses und Auszahlung des Restzuschusses. 

3 Förderung von Investiti-

onskosten für techni-

sche Maßnahmen zur 

Unterstützung des in-

fektionsgerechten Lüf-

tens in Schulen 

 

 

 

Der Förderantrag wurde am 12.10.2021 bei 

der Regierung eingereicht. Es wurden 66 Luft-

reinigungsgeräte für Klassenräume und 42 

Luftreinigungsgeräte für Fachräume beantragt. 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 

412.549,20 €. 

Die Regierung bewilligte mit Schreiben vom 

24.11.2021 einen Gesamtzuschuss in Höhe 

von 189.000 €. 

 

Sobald die bestellten Geräte geliefert wurden, 

kann bei der Regierung von Unterfranken der 

Verwendungsnachweis eingereicht und die 

Förderung abgerufen werden. 

 

4 REACT-EU Innenstadt-

Förderinitiative 

 

 

 

Aufgrund der Interessensbekundung zum Aus-

wahlverfahren für die REACT-EU Innenstadt-

Förderinitiative, wurden der Stadt Kitzingen 

Fördermittel in Höhe von 443.700 € zugesagt 

(90 % der Ausgaben in Höhe von 493.000 €). 

 

Die Förderanträge für jede einzelne Maßnahme 

werden bei der Regierung von Unterfranken 

eingereicht. 

Zuständigkeit Amt 3 / SG 31 – Sicherheit und Ordnung 

5 Verkehrsüberwachung 

für den fließenden Ver-

kehr (Geschwindigkeits-

überwachung)  

In der Sitzung am 22.07.2021 hat der Stadtrat 

beschlossen, die Überwachung des fließenden 

Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften 

im Stadtgebiet Kitzingen zu übernehmen. 

Die Zusammenarbeit beginnt ab Januar 2022. 



Gleichzeitig wurde der Oberbürgermeister er-

mächtigt, ein qualifiziertes Unternehmen mit 

der Durchführung der Überwachung (von der 

Messung bis zur Verfahrensbeteiligung) zu be-

auftragen. Dementsprechend wurde nach ent-

sprechender Ausschreibung der Zuschlag an 

das wirtschaftlichste Unternehmen erteilt. Au-

ßerdem wurde die erforderliche Vereinbarung 

mit der Polizei Unterfranken geschlossen.  

 

6 Einführung elektroni-

scher Rechtsverkehr  

(Digitale Prozessfüh-

rung) 

Ab dem 01.01.2022 beginnt die aktive Nut-

zungspflicht des elektronischen Rechtsver-

kehrs für Verfahrensbeteiligte und Behörden 

mit allen Gerichten. Die technische Einrichtung 

des beBPo (besonderes Behördenpostfach) 

durch SG 12 ist erfolgt, ein Testlauf seitens 

des SG 30 mit dem Verwaltungsgericht Würz-

burg hat erfolgreich funktioniert. 

 

Ausschließlich digitale Kommunikation mit 

den Gerichten ab 01.01.2022 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 60 - ZGM 

7 Umstellung der Schlie-

ßungen in öffentlichen 

Gebäuden der Stadt auf 

elektrische Zylinder 

- Schließanlage für das Stadtbauamt 

wurde bereits programmiert und wird 

am 06.12.2021 eingebaut- 

- Die Schließanlage für das Stadtteilzent-

rum wurde programmiert. Die Trans-

ponder werden derzeit durch Herrn Res-

tetzki an die jeweiligen Nutzer ausgege-

ben. Sobald dies vollständig geschehen 

ist wird die Schließanlage eingebaut. 

- Die Schließanlage für das Umkleidege-

bäude Bleichwasen wird am 02.12.2021 

eingebaut. 

 

8 Öffentliches WC Armin-

Knab-Straße 

Die Vandalismusschäden wurden beseitigt, das 

WC wurde am 18.11.2021 wieder geöffnet. 

Diese WC Anlage wird durch das ZGM nun sehr 

engmaschig kontrolliert. 

9 Sanierung Außenfas-

sade Galgenwasen 13 - 

37 

Die Ausschreibung ist fertig gestellt und 

wurde über den Staatsanzeiger veröffentlicht. 

Submission ist am 23.12.2021. Als spätester 

Fertigstellungstermin wurde der 30.05.2022 

festgelegt. (Jubiläumsfeier 100 Jahre Siedlung) 

Prüfung und Wertung der Angebote nach Sub-

missionstermin. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 61 - Stadtplanung 

10 6. Änderung des B-Plans 
Nr. 52 „Fuchsgraben“ 

(u. a. Planung sozialer Wohnungsbau und An-

passungen der Festsetzungen) 

Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des 

Bebauungsplans wurde am 12.11.2020 im 

Stadtrat beschlossen. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange fand vom 19.07.2021 bis 

20.08.2021 statt. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden 

abgewogen. 

Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

wurde im Stadtrat am 02.12.2021 beschlos-

sen. 

Der Stadtrat hat beschlossen Photovoltaik und 

Flachdachbegrünung festzusetzen. Die förmli-

che Beteiligung findet vom 20.12.2021 bis ein-

schließlich 24.01.2022 statt. 

 

11 2. Änderung Bebauungs-
plan Nr. 27 „Gewerbege-
biet Goldberg“ 

Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

wurde am 01.07.2021 am BUA gefasst. Die 

förmliche Beteiligung fand vom 26.07.2021 

bis einschließlich 03.09.2021 statt. 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden 

abgewogen. Der Satzungsbeschluss soll dem 

BUA am 09.12.2021 vorgelegt werden. 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 62 - Hochbau 

12 Fassade Rathaus Die Fassaden der Kaiserstr. 13/15 wurden mit 

der finalen Farbe gestrichen. 

Historische Rathaus: Bei den Steinrestaurie-

rungsarbeiten wurden erste Neuteile an der 

Südfassade eingebaut. Der Einbau der Gesims-

abdeckungen an der Nord- und Ostseite ist ab-

geschlossen. Derzeit wird die Taubenvergrä-

mung an der Nordseite angebracht. 

 

Historisches Rathaus: Der Giebel der Nordseite 

sowie die Fassade der Ostseite sollen noch im 

4. Quartal den finalen Anstrich erhalten. Für 

die Südseite sind noch erste Abnahmen von 

defekten Stellen an den Natursteinen geplant. 

 

13 Kindergarten Aleman-

nenstraße – Erweiterung 

Kindergrippe 

Im Oktober 2021 wurden die ersten Gewerke 

Rohbauarbeiten und Elektroarbeiten beauf-

tragt. 

Die Erdarbeiten wurden in der KW 44 fertigge-

stellt. Das zweite Ausschreibungspaket wurde 

versandt. Die Submission fanden in der KW 47 

statt. 

 

 

Aktuell wird die Gründung für die Kinder-

krippe hergestellt. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

14 Erweiterung Kindergar-

ten Etwashausen 

Die Architektenleistungen wurden vom Stadt-

rat am 18.11.2021 beauftragt. 

Im Dezember 2021 sind erste Vorgespräche 

mit den Planungsbeteiligten vorgesehen. 

 

15 Friedrich-Bernbeck-

Schule Generalsanie-

rung 

Der Bauantrag wird eingereicht. Die Maßnahme wird wegen der Initiative Bil-

dungscampus für 1 Jahr „eingefroren“. 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 

16 Sturzflutrisikomanage-

ment 

Stadtrat vom 14.10.2021: Beschluss zur Erstel-

lung eines Sturzflut-Risikomanagements. 

Vor Antragstellung ist ein Abstimmungsge-

spräch mit dem WWA zu führen. 

Dies erfolgte am 24.11.2021 mit der seit dem 

01.11.2021 nun für Kitzingen zuständigen Ab-

teilungsleiterin. 

Bis Mitte Dezember Antrag auf Aufnahme in 

das Förderprogramm an das WWA. 

Alle eingegangenen Anträge werden vom WWA 

Anfang 2022 gesammelt an die Regierung wei-

tergeleitet. 

Dort Entscheidung über Aufnahme in das För-

derprogramm. 

Über die weitere Entwicklung wird berichtet. 

 

17 Aktuelles aus dem Bau-

hof 

Der Bauhof hat in den letzten Wochen inten-

sive Unterhaltsarbeiten an Bächen durchge-

führt: 

 

- Repperndorfer Mühlbach (von Alleman-

nenstraße über Repperndorf bis zur Au-

tobahn A7) 

- Bimbach in Etwashausen (Bereich Gar-

tenstraße bis Umgehung Etwashausen) 

wieder nach mehreren Jahren (Reini-

gung, Rückschnitt) 

- Rödelbach zwischen den Seen und der 

Panzerstraße (Reinigung, Rückschnitt) 

-  

 

18 Kläranlage Erneuerung 

BHKW 

Nach langwierigen Abstimmungsgesprächen 

mit der n-ergie liegt nun endlich die Bestäti-

gung vor, dass für Bestandanlagen auch bei 

Umbau der Modulsteuerung kein neues Einhei-

tenzertifikat erforderlich ist. 

Das Planungsbüro führt nun die Netzverträg-

lichkeitsprüfung durch. Dann Fortsetzung der 

Entwurfsplanung. Vorlage bis Februar 2022. 

Anschließend Ausschreibung für neues BHKW. 

Montage des neuen BHKWs in 2022. 

 

19 Sanierung Allwetterplatz 

im Freizeitzentrum 

Ursprünglich war vorgesehen, die Belagsarbei-

ten noch in diesem Jahr durchzuführen. 

Einbau bei geeigneten Witterungsverhältnissen 

im Frühjahr 2022. 



Bei der beauftragten Firma führten Verzöge-

rungen bei vorangegangenen Maßnahmen 

dazu, dass die Witterungsverhältnisse (Tempe-

ratur, Nässe) nun für einen ordnungsgemäßen 

Einbau nicht mehr gegeben sind. 

Auch aus Gewährleistungsgründen hat die 

Stadt darauf gedrängt, die Arbeiten auf Früh-

jahr 2022 zu verschieben. 

 

20 Neugestaltung Oberer 

Mainkai – Bauabschnitt 

II – Neugestaltung Ver-

kehrs- und Freianlagen 

Derzeit laufen die Pflasterarbeiten am Oberen 

Mainkai. Die ersten Teilbereiche sind bereits 

fertiggestellt. 

Im weiteren Verlauf werden die Vorarbeiten für 

die Pflasterungen durchgeführt. 

Die Montage und Inbetriebnahme der Straßen-

beleuchtung erfolgt abschnittsweise, sodass in 

den fertiggestellten Bereichen auch eine aus-

reichende Beleuchtung vorhanden ist. 

Bis Weihnachten soll die Oberflächenbefesti-

gung bis auf Höhe Oberer Mainkai 3 fertigge-

stellt werden. Entlang der Kaimauer werden 

die Sitzelemente aufgestellt. Die Holzabde-

ckungen werden dann im Frühjahr 2022 mon-

tiert. 

 

 

Kitzingen, den 07.12.2021 

-Hauptverwaltung-  


