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S t a d t    K i t z i n g e n     
  
 

AMT: 6 
Sachgebiet: 62 
Vorlagen.Nr.: 266/2010 

Datum: 18.11.2010 
 

Sitzungsvorlage an den 
 
Finanzausschuss 25.11.2010 öffentlich zur Entscheidung 

 
Kitzingen, 18.11.2010 
 
 
 
....................................... 
Amtsleitung 

Mitzeichnungen: Kitzingen, 18.11.2010 
 
 
 
........................................ 
Oberbürgermeister 

 
Bearbeiter: Tanja Ostwald Zimmer: 45 
E-Mail: tanja.ostwald@stadt-kitzingen.de Telefon: 09321/20-6107 
Maßnahme:       Beginn:       Ende:       

 
 
Friedrich-Bernbeck-Schule - Energetische Modernisierung (Konjunkturpaket II);  
hier: Auftragserweiterungen für die Gewerke Außentüren und Lüftung 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
 
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.  

 
2. Der Auftrag für die Firma Haga, Hofheim, für das Gewerk „Außentüren“ wird von 

46.924,08 € brutto um 6.201,06 € brutto auf 53.125,14 € brutto erweitert.  
 
3. Der Auftrag für die Firma Kraft, Würzburg, für das Gewerk „Lüftung“  wird von 27.854,57 

€ brutto um 4.216,80 € brutto auf 32.071,37 € brutto erweitert.  
 
4. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die entsprechenden Nachträge zu erteilen.  
 
 
 



  Seite 2 von 3 
 

Sachvortrag: 
 
 
1. Ausgangslage 
 

a) Der Planungsauftrag für die energetische Sanierung der Friedrich-Bernbeck-Schule 
wurde am 14.05.2009 an das Architekturbüro Schmidt, Kitzingen und für den 
Bereich H/L/S an das Planungsbüro Leibold, Volkach vergeben.  
 

b) Mit Beschluss des Stadtrates vom 24.09.2009 wurden die erforderlichen Mittel für 
die energetische Sanierung der Friedrich-Bernbeck-Schule bereitgestellt. 
 

c) Der Bewilligungsbescheid für die energetische Modernisierung der Friedrich-
Bernbeck-Schule vom 19.08.2009 im Rahmen des Konjunkturpaketes II ging bei der 
Stadt Kitzingen am 21.08.2009 ein. Die Regierung von Unterfranken bewilligt für die 
Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von ca. 87,5% der anrechenbaren Baukosten. 
 

d) Am 20.05.2010 wurden im Finanzausschuss die Auftragsvergaben für die Gewerke 
Heizung, Lüftung, Fenster und Außentüren zur energetischen Modernisierung der 
Friedrich-Bernbeck-Schule beschlossen. 
 

e) Die Modernisierungsarbeiten starteten termingerecht in der 21. KW und wurden 
zwischenzeitlich mit Ausnahme kleinerer Restarbeiten in der 44. KW erfolgreich 
abgeschlossen. 
 

f) Im Zuge der Umsetzung wurden in den Gewerken „Außentüren“ und „Lüftung“ 
Leistungserweiterungen notwendig, die in der Zuständigkeit des Finanzausschusses 
liegen und zur Entscheidung anstehen. 
 
 

2. Auftragserweiterung (Stellungnahme des Architekten und Planers) 
 

Im Zuge der Baudurchführung wurden bei o. g. Gewerken in einigen Teilbereichen 
zusätzliche Arbeiten erforderlich, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten waren und 
deswegen über Nachtragspositionen bzw. Nachtragsangebote abzuwickeln sind. 
Im Zuge der Schlussrechnungen wurde ersichtlich, dass die Auftragsüberschreitung in 
den Gewerken „Außentüren“ und „Lüftung“ über 10% und damit nicht mehr in der 
Zuständigkeit der Verwaltung liegen. 
 
Die Auftragserweiterungen begründen sich stichpunktartig wie folgt:  
 
a) Außentüren - Firma Haga Metallbau GmbH, Hofheim 

Die zusätzlichen Leistungen sind im Wesentlichen auf folgende Ursachen 
zurückzuführen: 
- zusätzliche Rahmenverbreitungen zum Ausgleich unterschiedlicher 

Maueröffnungen (Mehraufwand ca. 1.300,00 €). 
- aufgrund des Sicherheitskonzeptes wurden zusätzlich spezielle Obertürschließer 

an allen beweglichen Flügeln der Eingangstüren erforderlich (Mehraufwand  
ca. 2.300,00 €). 

- für eine bessere Bedienerfreundlichkeit, wurden die Oberlichter mit einer mittigen 
Griffanordnung und zusätzlichen Oberlichtbeschlag mit Knickkurbel ausgestattet. 
(Mehraufwand ca. 2.600,00 €) 

 
b) Lüftung - Firma Kraft, Würzburg 

- Massenmehrung bei der Verkleidung der Lüftungskanäle für den Brandschutz. 
- Entfernen von Asbestmaterial (Dichtschnur) an Kanalverbindungen und 

Reinigung von verbleibenden Luftkanälen und Bögen. 
- Reinigen der Lüftungszentrale von Asbestpartikel mit Spezialstaubsauger. 
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3. Kosten 
 

a) Gewerk „Außentüren“ 
Das Architekturbüro Schmidt, Kitzingen, errechnete für das Gewerk „Außentüren“ in 
der Kostenberechnung eine Summe von 45.000,00 € brutto.  
Die Ausschreibung führte zu einer Auftragssumme von 46.924,08 € brutto als 
wirtschaftlich günstigstes Angebot. 
 
O. g. Auftragserweiterung erfordert eine sog. Nachtragsvereinbarung mit einer 
Kostenerhöhung von 6.201,06 € brutto. 
 

b) Gewerk „Lüftung“ 
Das Planungsbüros Leibold, Volkach, errechnete für das Gewerk „Lüftung“ in der 
Kostenberechnung eine Summe von 27.608,00 € brutto.  
Die Ausschreibung führte zu einer Auftragssumme von 27.854,57 € brutto als 
wirtschaftlich günstigstes Angebot. 
O. g. Auftragserweiterung erfordert eine sog. Nachtragsvereinbarung mit einer 
Kostenerhöhung von 4.216,80 € brutto. 
 

c) Zusammenfassung  
Der Auftrag für das Gewerk „Außentüren“ der Firma Haga Metallbau GmbH, 
Hofheim, wird von 46.924,08 € brutto um 6.201,06 € brutto auf 53.125,14 € brutto 
erweitert. 
Der Auftrag für das Gewerk „Lüftung“ der Firma Kraft, Würzburg wird von 
27.854,57 € brutto um 4.216,80 € brutto auf 32.071,37 € brutto erweitert. 
 
 

4. Finanzierung  
 

Auf der Haushaltsstelle wurden 545.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung ist gemäß 
Kostenfortschreibung gewährleistet.  
 
 

5. Weiteres Vorgehen 
 

Nach Zustimmung der Auftragsüberschreitung o. g. Bauleistungen durch den 
Finanzausschuss der Stadt Kitzingen, können die Nachträge erteilt und die 
Nachtragsvereinbarungen abgeschlossen werden. 
 
 

 
 
 
 
Anlagen: 
Kostenfortschreibung 
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