
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen - öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 28.07.2016 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 1/SG12 
01 Informationstafel Im Zuge der Erneuerung der Beleuchtung im 

Rathaus, wurden die Informationstafeln für die 
Amtl. Bekanntmachungen von Ebene 2 (Altbau) 
in den Eingangsbereich (Kaiserstraße) verlegt 
und sind nunmehr für die BürgerInnen leicht zu 
finden. 

 

Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei 
02 Voruntersuchung Dachstuhl-

sanierung an der Friedrich-
Bernbeck-Schule 
 
 

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich 
auf ca. 13.300 €. Es wurde je ein Zuwendungs-
antrag an den Bezirk Unterfranken  (2.400 € Zu-
wendung) sowie das Landesamt für Denkmal-
pflege (4.000 € Zuwendung) gestellt. 

Warten auf Bewilligung. 

  Zuständigkeit Amt 6/AL 6 
03 
 

Entwicklung Marshall Heights  
Fortschreibung 

Herr Wittmann begehrt nach der Ablehnung 
erneut eine Änderung der Namensvergabe für 
die Straßen. Wird im Verwaltungs- und Bau-
ausschuss am 21.07.2016 vorbesprochen.  

Die offizielle Abnahme gemäß dem Er-
schließungsvertrag  ist am 30.06.2016 er-
folgt. Vor Übernahme der Erschließungsan-
lagen sind noch verschiedene Arbeiten an 
Straße und Kanal durchzuführen. Die Ob-
jektentwicklung Wittmann führt diese in Ab-
stimmung mit der Tiefbauabteilung in den 
nächsten Monaten durch. 

04 Bahnhofsumfeld 
Fortschreibung 

Die Sondersitzung des Stadtrates ist am 
21.04.2016 erfolgt. Im Ergebnis dessen wurde 
für den südlichen Bereich, der Beschluss vom 
30.09.2014 bestätigt.  
 

In der Sitzung am 07.07.2016 sollte über 
den Antrag „Rahmenplan“ (KIK-Fraktion) 
und über den Beschlussvorschlag „weitere 
Planungen“ entschieden werden. 
(zurückgestellt bis zur Entscheidung über 
den Bürgerantrag) 
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 Zuständigkeit Amt 6/ SG 61 
05 Bebauungsplan „Erweiterung 

Buddental“  
Bodengutachten und Kampfmitteluntersuchung 
liegen vor.  

Abschätzung hinsichtlich Altlastenthematik 
(Bodenaustausch) liegt vor und ist zu prü-
fen. Die Beauftragung der Detailerkundung 
erfolgt durch das SG 63. 

06 Bebauungsplanänderung 
Armin-Knab-Straße Nr. 18 

 Erneute Auslegung wird vorbereitet (Ausle-
gung voraussichtlich im Oktober 2016). 
Lärmschutztechnische Untersuchungen 
sind für bestehenden Gewerbebetrieb er-
forderlich 
(eine Verlagerung ist nicht vorgesehen). 

07 Bebauungsplan,  
Hammerstilerweiterung 

Derzeit Grundlagenermittlung, Vergabe der 
erforderlichen Gutachten (Schallimmission, 
Umweltbericht, Kampfmittel, Baugrunduntersu-
chunng) 

Aufstellungs- bzw. Auslegungsbeschluss 
erfolgt  nach derzeitigem Sachstand nach 
der Sommerpause 2016. Voraussichtlich im 
Oktober 2016. 

08 Bauvorhaben Firma Schaeffler  Die Bauantragsunterlagen sind 19./20.KW 
eingegangen. Die Prüfung erfolgt gerade, 
v.a. diverse Fachbehördenbeteiligungen 

09 Ehem. BayWa- Silos Glauber-
straße + ergänzende Neubau-
ten 

 Der Bauantrag (Umbau) wurde am 
09.06.2016 erteilt. Das Gesamtbauvorha-
ben (drei Abschnitte) wurde  in der Stadt-
ratssitzung am 07.07.2016 vorgestellt. 
Aktuell wird das Thema „Straßenverlegung“ 
geprüft. 

10 Bauvorhaben Fetzergelände Es fand eine Besprechung bzgl. der Tekturpla-
nung mit dem Investor und dem Architekten 
statt. 

Sobald der Tekturantrag vorliegt, kann das 
Vorhaben genehmigt werden.   

  Zuständigkeit Amt 6/ SG 62  

11 Soziale Stadt - St Vinzenz 
Fortschreibung 
 

Baumaßnahme fertiggestellt.  Der Einbau von Akustikplatten erfolgt ab 
27.07.2016.   
Derzeit wird der Verwendungsnachweis 
vorbereitet und kann, sobald sämtliche 
Rechnungen vorliegen bei der Regierung 
von Unterfranken eingereicht werden. 
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12 Umbau Stadtbauamt 
Fortschreibung 

Es wurde im April 2016 mit den Arbeiten an der 
Außenfassade begonnen. In diesem Zug wer-
den im Dachgeschoss die Gauben saniert. 

Das Erdgeschoss, das 1. Obergeschoss 
und das 2. Obergeschoss sind fertiggestellt.  
Die Fassadenfarbe wurde festgelegt: 
Fassadenfläche Farbton Rot:   
„Venezianisch Rot 10“ 
Gesimse: „Goldocker 40“ 
Die Arbeiten an den Dachgauben sowie die 
Fassadensanierung sind fertiggestellt.  Die 
Maßnahme ist bis auf einzelne Restarbeiten 
fertiggestellt. Die Beschilderung entspre-
chend dem Farbleitsystem wird durch das 
Hauptamt veranlasst. 

13 Zweifeldschulsporthalle Deus-
terpark 
Fortschreibung 

Die Vermessungsarbeiten sind durchgeführt. 
Das Schadstoffgutachten und das Bodengut-
achten liegen vor.  
Die Leistungsphasen 1 und 2 wurden durch die 
Fachplaner ausgearbeitet. Es wurde nun die 
Leistungsphase 3 weiter beauftragt, um eine 
genaue Kostenermittlung sowie Kostensicher-
heit zu bekommen. Danach wird entschieden, 
ob die Leistungsphase 4 beauftragt werden 
kann. 
 
Die Abbrucharbeiten sind ausgeschrieben, ge-
prüft und liegen zur Vergabe im VBA vor.  
 
Die Abbrucharbeiten der Einfeldschulsporthalle 
finden in den Sommerferien 2016 statt.  
 
Die Baumfällarbeiten wurden mit dem Landrat-
samtes (Umwelt-Natur und Landschaftspflege) 
und Stadtgärtnerei Kitzingen abgesprochen und 
abgestimmt. Es werden 5 bestehende Bäume 
gefällt und 10 neue Bäume gesetzt. Art und Ort 
werden noch mit den Fachstellen abgestimmt. 
 
 
 
 
 

Die Fachplaner wurden mit der Entwurfspla-
nung auf der Grundlage der Variante 5 be-
auftragt (LPH 3 – Leistungsphase 4). 
Nächste Terminschiene: 
Vergabe Abbrucharbeiten am 21.07.2016 im 
VBA. Vergabe der Baumfällarbeiten erfolgt 
durch OB/AL 6 (Auftragssumme voraussicht-
lich unter 80.000 €). Die Abbrucharbeiten 
der Einfeldschulsporthalle finden in den 
Sommerferien 2016 statt.  
Der Beginn des Neubaus der Zweifeldschul-
sporthalle ist für das 2. Quartal 2017 ge-
plant.  
Die Fertigstellung der Zweifeldschulsporthal-
le ist voraussichtlich für September 2018 
angesetzt.  
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14 Grund- und Mittelschule Kit-
zingen Siedlung 
Fortschreibung 

Am 10.12.2015 wurde in der Stadtratssitzung 
beschlossen, die Maßnahme gemäß dem Vor-
entwurf des Architektenbüros BSS aus Nürn-
berg zu realisieren.  
 
Die Kosten sollen für die Gesamtmaßnahme 
nicht mehr als 10,6 Millionen betragen.  
Die Turnhalle wird als Einfeldhalle neu gebaut. 
Fachplaner werden mit den Leistungsphasen 3 
und 4 beauftragt.   

Im laufenden Jahr 2016 werden alle erfor-
derlichen Leistungsphasen (LPH 3 – 7) von 
den Architekten und Fachplanern erarbeitet. 
Die Bauarbeiten werden in der Zeit von An-
fang 2017 bis Mitte 2018 ausgeführt. Nach 
der Fertigstellung von Grundschule, Mittel-
schule und Hort wird die bestehende Sport-
halle abgerissen und neu errichtet.  
Das Architekturbüro und die Fachplaner 
erarbeiten bis Anfang August 2016 die Leis-
tungsphase 3.  
Nach derzeitigem Stand wird die Baueinga-
be Mitte August 2016 eingereicht. 

15 Dachsanierung Dreifachturn-
halle Sickergrund 
Fortschreibung 

Es fanden Begehungen mit zwei Fachfirmen 
statt. Die Bedarfsermittlung wurde durchgeführt. 
Die Ausschreibung bezüglich der Dachsanie-
rung ist fertig gestellt und kann an die entspre-
chenden Firmen verschickt werden, sobald die 
Zustimmung der Regierung von Unterfranken 
vorliegt.  
Die Maßnahme wird leider nicht wie von der 
Stadt Kitzingen beantragt über das Kommunale 
Investitionsprogramm gefördert. Da die Mittei-
lung der Regierung Unterfranken später Einging 
wird die Flachdachsanierung ins kommende 
Jahr 2017 verschoben.  

In Zusammenarbeit mit dem Amt 2 wurde 
versucht, die Maßnahme für das Kommu-
nalinvestitionsprogramm zu melden. Das 
Flachdach wird im Vorgriff auf eine Gene-
ralinstandsetzung gefördert. Die Förderung 
für das Flachdach ist aber nur dann mög-
lich, wenn spätestens 4 Jahre nach der 
Flachdachsanierung die erforderliche Gene-
ralsanierung der Halle abgeschlossen ist. 
Der Zuschussantrag wurde durch die Käm-
merei vorbereitet und an die Regierung von 
Unterfranken gesendet. Der Terminplan für 
die Generalsanierung der Dreifachsporthal-
le wurde überarbeitet und wird noch abge-
stimmt. Die Dachsanierung soll voraussicht-
lich im 3. Quartal 2017 erfolgen. 
Terminplan Dachsanierung Dreifeldturn-
halle 
Ca. Januar 2017 – ca. Oktober 2017 
(Ausschreibung, Vergabe, Planung, Bestel-
lung, Ausführung, Abnahme) 
Terminplan Generalsanierung 
Ca. Mai 2017 – ca. Oktober 2021 ( 4 Jahre 
nach Ausführung Dachsanierung) 
(Vorbereitung VOF-Verfahren, Ausschrei-
bung, Vergabe, Planung, Bestellung, Aus-
führung, Abnahme) 
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16 Marktcafé 
Abbruch der bestehenden 
Bausubstanz 

Ein Ortstermin mit Fachfirmen hat stattgefun-
den. Erstgespräch mit dem Investor wurde 
durchgeführt. Angebote liegen vor.  

Der potentielle Eigentümer wird die Ab-
brucharbeiten nicht selbst vornehmen. Die-
se werden durch die Stadt ausgeführt.  

17 Eingangstür Luitpoldbad Am 10.10.2015 ist eine Anfrage über eine be-
hindertengerechte Eingangstür eingegangen. 
Konzeptstudien wurden erarbeitet. Besichti-
gungstermin mit einem örtlichen Schreiner 
zwecks eines Angebotes hat stattgefunden. 

Die Ausschreibungen wurden an die Firmen 
verschickt (Freihändige Vergabe). Eine 
Auswertung ist erfolgt. Den Zuschlag hat 
die Firma Schreinerei Hartlieb bekommen. 
Außerdem wurden Rücksprachen mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege geführt. Die 
Genehmigung seitens des Landesamtes für 
Denkmalpflege wurde übermittelt. Freigabe 
der technischen Zeichnung ist erfolgt. Der 
Einbau ist für Anfang August 2016 ange-
setzt. 

18 Alte Synagoge 
Verbesserung Brandschutz 
Fortschreibung 

Die Architekten und Fachplaner sind mit den 
Leistungsphasen 1 bis 8 beauftragt worden. 
Der ergänzende barrierefreie Zugang wird zeit-
gleich im Rahmen der Maßnahme ausgeführt. 
Die erforderlichen Mittel werden im Haushalt 
2017 zur Verfügung gestellt.  

Die Baugenehmigung und das Brand-
schutzkonzept liegen vor. Die Brandschutz-
prüfung wurde durchgeführt. Die B1 Be-
scheinigung liegt vor. Die ersten Ausschrei-
bungen wurden submissioniert und die ers-
ten Aufträge wurden vergeben. 
Baubeginn Mai 2016. 
Geplantes Bauende: Oktober 2016.  
Die Bauverträge wurden erteilt: 
Baumeisterarbeiten: Fa. Rank, Kitzingen 
Gerüstbauarbeiten: Fa. Rügemer, Eisingen 
Elektroinstallation + Sicherheitsbeleuch-
tung:  Fa. Reichhard, KT 
Lüftungsanlage: Fa. S+H Bad Kissingen 
MSR-Technik: Regula GmbH, Würzburg 
Trockenbau-Putz-Malerarbeiten: Fa. Rüge-
mer, Eisingen 
Brandschutztüren: Fa. Kram, Burgebrach 
ergänzende Beauftragung: 
Heizungsarbeiten: Fa. Lößlein, Mainstockh. 
RWA-Treppentürme: Fa. Fessler, Kitzingen 
Brandmeldezentrale: Fa. Siemens, Wü 
Umbau der Mobilen Trennwand: Fa. Dorma 
Hüppe, Westerstede 
Die Bauarbeiten (Schutzmaßnahmen, 
Baustelleneinrichtung und Innengerüst) sind 



fertiggestellt. Demontagearbeiten für Elekt-
roarbeiten, Lüftungsarbeiten, Heizungsar-
beiten wurden vorgenommen. Die Installati-
onsarbeiten werden derzeit durchgeführt.  
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19 Kaiserstraße 17 – Erweiterung 
Rathaus 

Bearbeitung Raumprogramm durch Hauptamt. Die Ergebnisse der Voruntersuchungen 
bilden eine Grundlage für das Umbaukon-
zept. Sobald das Raumprogramm vorliegt, 
erfolgt die Bearbeitung.  

20 Fensteraustausch Rathaus Die Maßnahme wird wie von der Stadt Kitzin-
gen beantragt über das Kommunale Investiti-
onsprogramm gefördert. Eine Vor-Ort-
Besichtigung mit dem BLfD wurde durchgeführt. 
 
Die notwendigen Vermessungsarbeiten für den 
Förderantrag wurden ausgeschrieben und aus-
gewertet. Die Vermessungsarbeiten werden in 
der 33. Kalenderwoche 2016 beginnen. Ange-
dacht ist, dass die erforderlichen Vermes-
sungspläne in der 36. Kalenderwoche 2016 der 
Hochbauabteilung zur Verfügung steht. 

Erste Konzeptbearbeitung wird nach den 
Vermessungsarbeiten erfolgen. 
 
Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 
2017 umgesetzt. 

21 Sickerhalle, Sickershausen Fensteraustausch in der Festhalle Sickershau-
sen 

Ortseinsicht Ende April 2016.  
Besprechung mit Frau Schlötter, OS Si-
ckershausen.  
Nach Rücksprache mit der Kämmerei sind 
für diese Maßnahme keine Fördergelder 
möglich.Beauftragung: Schreinerei Söhnlein 
Lieferung und Einbau erfolgt in Absprache 
mit Frau Schlötter 

22 Kindergarten Hohenfeld - Vor-
dach bzw. überdachte Abstell-
fläche 

Ortseinsicht und Aufmaß fanden im Juni 2016 
statt. 
 

Klärung des Standortes sowie Vorplanung 
der Unterstellhalle.  
Nach Rücksprache mit der Bauordnung (SG 
61) ist das Vorhaben aufgrund der Größe 
im Rahmen des Verfahrensfreien Vorha-
bens ohne Genehmigung möglich.  

23 Friedrich-Bernbeck-Schule – 
biotische und konstruktive Sa-
nierung Dachstuhl 

In Zusammenarbeit mit dem BLfD werden Vor-
untersuchungen durchgeführt. Angebote für ein 
verformungsgerechtes Aufmaß und ein Trag-
werksgutachten werden eingeholt. Zuschussan-
träge bei BLfD und Bezirk wurden beantragt. 

Nach den Bewilligungen werden die Firmen 
mit der Ausführung beauftragt. 
Voraussichtlich liegen im Herbst 2016 die 
Ergebnisse der Untersuchungen vor. An-
schließend werden die notwendigen Mittel 
für den Haushalt 2017 gemeldet. 
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Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 
24 Kläranlage – Sanierung ge-

mäß Handlungskonzept Fort-
schreibung 

Gesamtmaßnahme läuft seit 2013 Die Auftragsvergabe für die Photovoltaikan-
lage auf dem Betriebsgebäude erfolgt  im 
September 2016. 

25 Bahnstrecke Etwashausen – 
Schweinfurt 

Die Regierung von Mittelfranken hat am 
12.05.2016 den Freistellungsbescheid erlassen 
(Eingang 18.05.2016). 
 

Die Firma blumquadrat hat gegen den Be-
scheid geklagt.  
Die daraus resultierenden Auswirkungen 
werden derzeit geprüft.  

26 Neubau der Gartenstraße Die Straßenbauarbeiten haben am 17.02.2016 
begonnen. 

Die Bauarbeiten laufen plangemäß. Im Bau-
feld wurden zahlreiche Versorgungsleitun-
gen angetroffen. Alte Leitungen werden im 
Zuge der Maßnahme ausgebaut. Voraus-
sichtlicher Abschluss Oktober 2016. 

27 Kanalsanierungen Im Jahr 2016 stehen weitere Kanalsanierungen 
in Höhe von 500.000,00 € an.  

Nachdem 2015 die Kanäle in den Wasser-
schutzgebieten (WSG) als Priorität 1 saniert 
wurden, werden 2016 die schadhaften, über 
40 Jahre alten Kanäle (Priorität 2) im Be-
reich der Altstadt grabenlos mittels Inliner-
technik saniert. Bei Straßensanierungen 
werden ggf. sanierungsbedürftige Kanäle 
gleich mitsaniert. 
 
Der Auftrag für die Ingenieurleistungen 
wurde zwischenzeitlich vergeben. 
Vergabe der Bauleistungen voraussichtlich 
im September 2016.  

28 Anprallschutz Alte Mainbrücke Das Wasserstraßenneubauamt Aschaffenburg 
bereitet derzeit das hierfür notwendige Plan-
feststellungsverfahren vor. 

Es fand ein Abstimmungsgespräch zwi-
schen Wasserstraßenneubauamt, Ruder-
verein Kitzingen und der Stadt Kitzingen 
statt. Mögliche Lösungen wurden diskutiert. 
Das Wassersstraßenneubauamt  fasst das 
Ergebnis zusammen und kommt auf die 
Beteiligte zu. Zunächst Planfeststellungs-
verfahren. Möglicher Baubeginn frühestens 
Mitte 2017 (Bauzeit ca. 6 – 8 Wochen) 
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29 Dringliche Maßnahme Kanal-
bau Hammerstiel 

Aufgrund der starken Regenfälle in diesem Jahr 
ist es erforderlich Sicherheitsmaßnahmen in 
Form von Herstellen einer Entwässerungsmul-
de und eines Ableitungskanals durchzuführen. 
Die notwendigen Kanalbauarbeiten wurden 
beschränkt ausgeschrieben und zwischenzeit-
lich vergeben.  

Ausführung erfolgt im August/September 
2016 

 
Kitzingen, 21.07.2016 

 
 
Siegfried Müller 
Oberbürgermeister  


