
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen - öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 01.06.2017 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei 
1 Komm. Wohnraumförderungs-

programm; Konzeptstudie für 
Wohnblocks Galgenwasen  
13 – 20 incl. Freiraum 

Der Zuwendungsantrag für die Konzeptstudie 
vom 30.03.2017 wurde am 11.05.2017 zurück-
gezogen. Die Regierung von Unterfranken hat 
eine Gegenüberstellung der geplanten Sanie-
rung und eines Neubaus gewünscht. Diese 
wurde nicht erstellt. Außerdem wurde bereits 
mit der Konzeptstudie begonnen. Bereits er-
brachte Leistungen können nicht mehr gefördert 
werden. Die Kosten für die Konzeptstudie kön-
nen im Zuge der Gesamtmaßnahme mit bis zu 
30 % gefördert werden. 
 

Die Kosten der Konzeptstudie werden im 
Zuge der Gesamtmaßnahme Galgenwasen 
in den Zuwendungsantrag aufgenommen. 

2 Einbau von zwei Brennwert-
kesseln und eines Blockheiz-
kraftwerkes im Städtischen 
Bauhof 

Der Zuwendungsantrag wurde am 08.05.2017 
an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle übermittelt. Die Gesamtkosten belau-
fen sich auf ca. 140.000 €. Beantragt wurde die 
Basisförderung in Höhe von 3.000 €. 
 

Bewilligungsbescheid bzw. Zustimmung 
zum vorzeitigen Maßnahmebeginn wird 
abgewartet. 

3 Umbau des bestehenden Hart-
platzes zu einem Kunstrasen-
platz im Sportzentrum Sicker-
grund 

Der Zuwendungsantrag für den Umbau des 
Hartplatzes zu einem Kunstrasenplatz wurde 
am 10.05.2017 an die Regierung von Unter-
franken übermittelt. Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf insg. 525.210,00 €. Die zuwendungs-
fähigen Kosten belaufen sich auf 503.480,20 €. 
Es wurde ein Fördersatz von 60 % beantragt 
(ca. 302.000 €). 
 

Bewilligungsbescheid bzw. Zustimmung 
zum vorzeitigen Maßnahmebeginn wird 
abgewartet. 

4 Beschaffung eines Löschgrup-
penfahrzeuges 20 (LF 20) für 
die Freiwillige Feuerwehr Kit-
zingen 

Der Zuwendungsantrag wurde an die Re-
gierung von Unterfranken am 18.05.2017 über-
mittelt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 
350.000 €. Es wurde eine Förderung in Höhe 
von 105.000 € (Festbetragsförderung) bean-
tragt. 

Bewilligungsbescheid bzw. Zustimmung 
zum vorzeitigen Maßnahmebeginn der Re-
gierung von Unterfranken wird abgewartet. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

  Zuständigkeit Amt 6 / AL 6 
5 Entwicklung Bereich Galgen-

wasen/Breslauer Straße 
Fortschreibung 

Stadtratsbeschluss zum weiteren Vorgehen 
(Galgenwasen 13 – 20) und für 2 weitere 
Blocks vom 04.05.2017 liegt vor. 

Die weiteren Planungsphasen (bis Leis-
tungsphase 4) (Galgenwasen 13 – 20) wer-
den beauftragt und die einfache Sanierung 
für Wohnungen in 2 Blocks wird vorbereitet. 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 
6 Städtische Mietwohnungen, 

Wiederherstellung der Ver-
mietbarkeit 

Derzeit wird die Wohnung in der Grabkirchgas-
se 9 (EG) saniert und bis Ende Juni 2017 be-
zugsfertig. Als Nächstes werden die Wohnun-
gen im Gebäude Mainkai 5a sukzessive mo-
dernisiert. 

Ggf. kann durch Umzugsmanagement das 
gesamte Gebäude Mainkai 5a instandge-
setzt werden. 

7 Ausschreibung von Wartungs-
leistungen 

Die Ausschreibungen werden derzeit durchge-
führt. Die Wartungen der technischen Anlagen 
in den städtischen Gebäuden (Meldeanlagen, 
Brandschutztüren, Aufzüge etc.) werden ge-
werkeweise ausgeschrieben, so dass vor allem 
regionale Handwerksbetriebe eine Chance er-
halten, Angebote abzugeben. 

Vergaben werden sukzessiv umgesetzt und 
bis Mai/Juni 2017 abgeschlossen sein. 

 Zuständigkeit Amt 6/ SG 61  
8 B-Plan-Änderung Armin-Knab-

Straße 
Änderungsverfahren Die erneute Befassung des VBA erfolgte 

am 28.03.2017. Die Auslegungsphase wur-
de beendet. Derzeit Prüfung der Einwände. 
Satzungsbeschluss vor der Sommerpause 
2017 geplant. 

9 B-Plan Nr. 32  
Schwarzacher Straße Ost 

 Satzungsbeschluss vor der Sommerpause 
2017 vorgesehen. Derzeit Abstimmung mit 
der LKW. 

10 IHK Siedlung Die Entwurfspräsentation erfolgte am 
25.04.2017 unter Einbeziehung der AG Soziale 
Stadt, Teilnehmer der Planungswerkstatt und 
der Evaluationsrunde. Alle Beteiligten hatten die 
Möglichkeit bis Ende der 17. Kalenderwoche 
2017 ihre Hinweise abzugeben.  

Ziel ist die Vorstellung des Vorentwurfes im 
Stadtrat noch vor der Sommerpause 2017. 
Anschließend sollen auch die Bürgerinnen 
und Bürger des Stadtteils Siedlung noch-
mals die Möglichkeit erhalten sich hier ein-
zubringen. 

12 Baugebiet südlicher Hammer-
stiel 

 Der Aufstellungsbeschluss wurde im VBA 
am 28.03.2017 gefasst.  
Derzeit erfolgt die artenrechtliche Prüfung 
und Vorbereitung des Auslegungsbeschlus-
ses  unter Einbeziehung der Fachbehörden 
.  



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

  Zuständigkeit Amt 6/ SG 62  

13 Dachsanierung Dreifachturn-
halle Sickergrund 
Fortschreibung 

Die Kosten belaufen sich auf ca. 400.000,00 €. 
Fördermittel für die Flachdachsanierung gibt es 
nur dann, wenn das komplette Bauwerk 4 Jahre 
nach der Flachdachsanierung generalsaniert ist. 

Am 15.12.2016 wurde im Stadtrat der 
Grundsatzbeschluss gefasst, dass die 
Flachdachsanierung der Dreifeldsporthalle 
im Vorgriff einer Generalinstandsetzung 
durchgeführt wird. Zudem wurde beschlos-
sen, dass die Verwaltung ein VOF-
Verfahren/VgV-Verfahren für eine Gene-
ralinstandsetzung der Dreifelsporthalle in 
die Wege leiten soll. 
 
Die öffentliche Ausschreibung für die 
Dachsanierung wurde im Staatsanzeiger 
veröffentlicht. Die Submission sowie die 
Bewertung wurden durchgeführt 
 
Der Auftrag für die Dachdeckerarbeiten an 
der Dreifeldsporthalle wird an die Firma 
Handschuh GmbH, Schweinfurt vergeben 
(Beschluss vom 18.05.2017).  
 
Das VgV-Verfahren wird das Architekturbü-
ro Geiger durchführen. 
 
Terminplan Dachsanierung Dreifeldturn-
halle 
Ca. Ende Juli 2017 – ca. Oktober 2017 
(Planung, Bestellung, Ausführung, Abnah-
me) 
 

Terminplan Generalsanierung 
Dreifeldturnhalle 
Ca. Mai 2017 – ca. Oktober 2021 (4 Jahre 
nach Ausführung Dachsanierung) 
(Vorbereitung VOF-Verfahren/VgV-
Verfahren, Ausschreibung, Vergabe, Pla-
nung, Bestellung, Ausführung, Abnahme) 
 
 
 
 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

14 Marktcafé 
Abbruch der bestehenden 
Bausubstanz 

Die Ausführungsarbeiten werden derzeit durch-
geführt. 

Die Abbruchgenehmigung liegt vor.  
Nach Abbruch (bis Oberkante Kellerdecke) 
wird die Fläche mit einfachen Mitteln herge-
stellt, begradigt und gesichert.  
 
Nach Fertigstellung der Abbruchmaßnahme 
wird die Fläche entweder mit einem ge-
schlossenen Bauzaun gesichert oder ein-
fach hergerichtet (eventuell Rasen). 
 
Aufgrund von schwachen Grenzmauern so-
wie Gewölbekellerdecken, die stabilisiert 
werden müssen, wird die Abbruchmaßnah-
me voraussichtlich in der 23. Kalenderwoche 
2017 fertiggestellt.  
Der Baubeginn des neu entstehenden Ge-
bäudes soll voraussichtlich im 1. Quartal 
2018 beginnen. 

15 Kaiserstraße 17 – Erweiterung 
Rathaus 

Die Entwurfsplanung wird derzeit vom Architek-
turbüro Geiger bearbeitet. Die Abstimmungen 
mit den unmittelbaren Nachbarn und dem Lan-
desamt für Denkmalpflege wurden erfolgreich 
abgeschlossen. 

Die Entwurfsplanung wird voraussichtlich 
Ende des 2. Quartals 2017 dem Stadtrat 
vorgelegt. 

16 Grund- und Mittelschule Kit-
zingen Siedlung 
Fortschreibung 

Vergaben an folgende Firmen: 
- Tiefbauarbeiten (Fa. Hanika, Ochsenfurt) 
- Rohbauarbeiten (Fa. Dechant, Weismain) 
- Garten- und Landschaftsbauarbeiten (Fa. 

Goßmann, Veitshöchheim) 
- LV Lüftungsgerät Mensa (Fa. LKF Üttingen) 
Folgende Submissionen haben stattgefunden: 
- LV Aufzüge 
- LV Heizung- u. Warmwasseranlagen Sub-

missionstermin: 26.04.2017 
- Gerüstarbeiten  

Submissionstermin: 03.05.2017 
- Dachabdichtungsarbeiten 

Submissionstermin: 03.05.2017 
- Außenputzarbeiten 

Submissionstermin: 04.05.2017 
- Metallbau-Fenster- und Türen 

Mit den Bauarbeiten wurde am 09.03.2017 
begonnen.  
Die Rohbauarbeiten haben am 15.05.2017 
begonnen. 
Planer und Fachplaner bereiten Ausschrei-
bungen vor. 
Zustimmung der Regierung von Unterfran-
ken zum vorzeitigen Baubeginn liegt seit 
dem 31.01.2017 vor. Baugenehmigung wur-
de am 02.02.2017 erteilt.   
Die Ausschreibungen müssen EU-weit erfol-
gen.  
Zustimmung der Regierung von Unterfran-
ken zum Ersatzneubau der Einfachsporthal-
le liegt seit dem 24.04.2017 vor. 



Submissionstermin: 04.05.2017 
Folgende Ausschreibungen sind versandt: 
- Elektroarbeiten  
- Technikzentrale Sanitär 
- Technikzentrale Wärmedämmung 
- Technikzentrale Klima/Gebäudeautomation 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

17 Fehlbedarf Kitas/ 
CDC Kindergarten Marshall 
Heights 

Das Amt 1 hat einen Fehlbedarf an Kita-Plätzen 
festgestellt.  
Vom Bauamt wurden die erforderlichen Kosten 
für Anbau, Umbau bzw. Sanierung der Kitaplät-
ze in den Marshall-Heights, Kindergarten Son-
nenschein, Kindergarten Alemannenstraße so-
wie ein Provisorium als Containerlösung oder 
Anmietung der Elementary School in den Mars-
hall Heights ermittelt. 
 
Im ehemaligen Child Development Center 
(CDC) in den Marshall Heights werden 
3 Kindergarten- und 2 Kinderkrippengruppen 
(75 und 28 Plätze) geschaffen. 
 
 

Am 02.02.2017 wurden im Stadtrat die 
Grundsatzbeschlüsse gefasst, welche Kin-
dertageseinrichtungen realisiert werden. 
 
Die Ingenieurverträge wurden vergeben an: 
Architekt: Roth u. Partner, Kitzingen 
Brandschutz: Roth u. Partner, Kitzingen 
EnEV: Roth u. Partner, Kitzingen 
Freianlagen: ARC Grün, Kitzingen 
Vermessung: Ingenieurbüro Vogl, Würzburg 
Fachplanung ELT: Reichhard, Kitzingen 
Fachplanung HLS: Büro Kunze, Kürnach 
 
Die Architekten und Fachplaner bearbeiten 
derzeit die Leistungsphasen 1 und 2. 
 
Die Entwurfsplanung wird voraussichtlich 
Ende des 2. Quartals 2017 dem Stadtrat 
vorgelegt. 
 
Der Kaufvertrag des Grundstückes in den 
Marshall Heights wird derzeit aufgestellt. 
Die notarielle Beurkundung ist noch nicht 
erfolgt. 

18 Kindergarten Sonnenschein, 
Siedlung – Anbau einer Kin-
dergartengruppe 

Die Außenstelle „Sonnenschein“ im Kindergar-
ten St. Vinzenz soll um eine Kindergartengrup-
pe mit 25 Plätzen erweitert werden. Die Einga-
beplanung wurde bei der Genehmigungsbehör-
de eingereicht. 

Am 02.02.2017 wurden im Stadtrat die 
Grundsatzbeschlüsse gefasst, welche Kin-
dertageseinrichtungen realisiert werden. Die 
Zuschussunterlagen wurden bei der Regie-
rung eingereicht. Die Planer wurden bis zur 
Leistungsphase 7 beauftragt. 
 
 
 
 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

19 Sanierung Kiliansbrun-
nen/Marktbrunnen 

Reinigen und reparieren des gesamten Brun-
nenaufbaus mit Stufen, Becken, Mittelpfeiler 
und Kiliansfigur. 
Dem Antrag auf Erlaubnis nach dem Denkmal-
schutzgesetz wurde zugestimmt. Dem Antrag 
auf Zuwendung wurde stattgegeben. Der vor-
zeitige Maßnahmenbeginn liegt vor. 

Die Ausschreibungen wurden versendet. 
Die Natursteinarbeiten wurden beauftragt. 
Mit den Arbeiten wurde Anfang Mai 2017 
begonnen. 
Bauende voraussichtlich Mitte Juni 2017. 

20 Zweifeldschulsporthalle Deus-
terpark 
Fortschreibung 

Folgende Submissionen haben stattgefunden: 
- Tiefbauarbeiten - Vorabmaßnahme 

 
Folgende Ausschreibungen sind versandt: 
- LV Aufzug  
- LV Erdungsanlage/Blitzschutz 
- LV Heizung- u. Trinkwasser-

Vorabmaßnahme 
- LV Ortbetoninstallation ELT 
- LV Rohbauarbeiten 

 
Nachfolgende Ausschreibungen werden in der 
nächsten Zeit versandt: 
- LV Holz/Dach 
- LV Fassade 
- LV Elektro 
- LV Heizung/Sanitär/Lüftung 
- etc. 

Die Baugenehmigung wurde am 14.04.2017 
erteilt.   
 
Die Rohbauarbeiten werden voraussichtlich  
am 24.07.2017 beginnen.  
 
Die Planer und Fachplaner bereiten die Aus-
schreibungen vor. Die Ausschreibungen 
müssen nicht EU-weit erfolgen. 
 
Die Zustimmung der Regierung von Unter-
franken zum vorzeitigen Baubeginn wird in 
den kommenden Tagen vorliegen.  
 
Über die Fassadengestaltung wurde am 
04.05.2017 entschieden. Es soll die Trapez-
blechvariante umgesetzt werden.  
 

  Zuständigkeit Amt 6/ SG 63  

21 Kunstrasenplatz im Sicker-
grund 

Planungsleistungen sind beauftragt. 
Die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) liegt 
dem Bauamt vor. 
 

Der Bauentwurf mit der Kostenberechnung 
wurde am 23.02.2017 im Stadtrat vorge-
stellt.  
Die Antragsunterlagen wurden bei der Re-
gierung eingereicht.  
Nach Eingang des Förderbescheides erfolgt 
die Ausschreibung der erforderlichen Arbei-
ten (nach derzeitigem Stand nach der 
Sommerpause 2017). Geplante Ausführung 
voraussichtlich Herbst 2017. 

22 Handlungskonzept Kläranlage Photovoltaikanlage: Der Auftrag wurde über ca. 
200.000 € erteilt. 
 
 

Baubeginn erfolgte am 26.04.2017. 
Unterkonstruktion ist montiert. 
Montage der PV-Platten ab 23.KW 2017. 
 



Austausch Belüfterelemente in den Belebungs-
becken: Der Auftrag wurde über 240.000 € er-
teilt. 

Baubeginn erfolgte am 24.04.2017. 
Fertigstellung/Inbetriebnahme am 
30.05.2017. 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

23 LED Straßen-Beleuchtung im 
Stadtgebiet 

Förderprogramm für Umstellung Straßenbe-
leuchtung auf LED Technik;  
Fenster für Zuwendungsantrag geht bis 
31.03.2017, Fördersatz 20 % oder 25 %. 
Verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet wur-
den beantragt;  
Die Auswahl der Straßenzüge erfolgt nach fol-
genden Kriterien: Leuchten mit hohem Strom-
verbrauch (Quecksilberdampflampen), Alter der 
Leuchten (ca. 45 Jahre), Leuchten, bei welchen 
zustandsbedingt eine Erneuerung notwendig 
wäre.  

Bearbeitungszeit des Zuwendungsantrages 
ca. 5 Monate. Nach Eingang des Beschei-
des werden die notwendigen Arbeiten aus-
geschrieben.  
Der Austausch der Leuchten erfolgt nach 
derzeitigem Stand im September 2017; die 
notwendigen Mittel sind im Haushalt einge-
stellt. Die Frage der Umlagefähigkeit wird 
geprüft. 
Ab 1. Juli 2017 kann ein weiterer Zuwen-
dungsantrag gestellt werden. In diesem 
können die für 2018 vorgesehenen Maß-
nahmen berücksichtigt werden. 

24 Bahnhofsvorplatz P+R im Sü-
den 

Die Entwurfsplanung wird derzeit durch das SG 
63 erstellt bzw. überarbeitet. 

Die Bearbeitung der Entwurfsplanung (Lph. 
3) befindet sich in der Endphase. Anschlie-
ßend erfolgt die Vorstellung im Stadtrat (vo-
raussichtlich 29.06.2017). 

25 Oberer Mainkai – Kaimauer Die Objekt- und Tragwerksplanung für die Kai-
mauer (Ingenieurbauwerk) ist vergeben. Derzeit 
wird die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) 
inklusive Vorstatik bearbeitet. 

Zu berücksichtigende Gestaltungselemente 
werden mit dem SG 61 bzw. dem beauf-
tragten Planungsbüro abgestimmt. Die Un-
terlagen der Leistungsphase 3 und 4 wer-
den voraussichtlich bis Anfang Juli 2017 
dem Stadtbauamt vorgelegt. 
Vor der Sommerpause 2017 soll der Stadt-
rat informiert werden. 

26 Stadtgraben Bereich Glauber-
straße bis Auslauf in den Main 

Im Bereich Glauberstraße 3 (ehm. BayWa-
Gelände) wurden die Gebäude abgebrochen. In 
diesem Bereich ist der Stadtgraben überdeckt 
(Rechteckdurchlass). Das alte Bauwerk wird 
einer Prüfung/Zustandsfeststellung unterzogen. 
Hierzu wurde bereits ein Taucherunternehmen 
beauftragt.   

Der festgesetzte Untersuchungstermin 
musste wegen Eintrübungen des Mains 
verschoben werden. Neuer Termin nach 
Pfingsten 2017. 

27 Kanalsanierung 2017 In 2017 werden grabenlose Kanalsanierungen 
(mittels Inliner-Verfahren) im Bereich Südstadt 
ausgeführt. Die Leistungen wurden bereits aus-
geschrieben. Vergabebeschluss im VBA am 
27.04.2017.  

Die Beauftragung ist erfolgt. 
Die Kanalsanierungen werden bis 
31.11.2017 abgeschlossen. 
(Effektiver Zeitbedarf rd. 4 Monate) 
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28 Alte Mainbrücke - Schiffstoßsi-
cherung 

Das Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg 
führt das erforderliche Planfeststellungs-
verfahren durch. Die Auslegung der Unterlagen 
hat stattgefunden. 
Eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der 
WSV und der Stadt Kitzingen wurde abge-
schlossen. 

Die Arbeiten (Einbringung von 10 Stahl-
rundrohren zur Sicherung der Alten Main-
brücke) können voraussichtlich noch  in 
2017 abgeschlossen werden. 
In der 22. bis 24. KW 2017 werden an den 
Stahlrohrstandorten im Main Sondierungs-
bohrungen durchgeführt. Diese dienen zur 
Aufschlüsselung des Untergrundes (geo-
technische Untersuchungen). 

29 Nordtangente BA IIIb – An-
schluss an die Staatsstraße 
2272 

Die weitere Planung der Nordtangente BA IIIb 
ist abhängig von der Entwidmung der Bahnstre-
cke Kitzingen/Etwashausen – Schweinfurt. Hier 
läuft derzeit ein Gerichtsverfahren. 

Im Juli 2017 ist ein erster Gerichtstermin 
angesetzt.  
Sobald eine Entscheidung vorliegt, wird die 
Planung weiter vorangetrieben. 

 
 
Kitzingen, 26.05.2017 
 
 
Siegfried Müller 
Oberbürgermeister 


