
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 25.05.2023 
 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 1 / SG 10 / Hauptverwaltung 
 

1. Liste der offenen Stadtratsanträge Siehe letzte Seite dieses Berichtswesens  
Zuständigkeit Amt 2 / SG 20 / Stadtkämmerei 

 

2. Errichtung eines Biberlehrpfades 
 
 
 

Der Förderantrag wurde am 19.04.2023 dem Land-
ratsamt Kitzingen übermittelt, dieser wird mit deren 
Stellungnahme an die Regierung von Unterfranken 
weitergeleitet. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
 rd. 10.443 € (Biberrucksack 725 € und acht Steh-
len 9.708 €). Es wurde eine Förderung in Höhe von 
7.300 € (Fördersatz 70 %) beantragt. 
 

Warten auf Bewilligung 

Amt 6 
 

3. Keine Änderungen zum vorhergehenden Berichtswesen 
 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 60 – ZGM / Gebäudemanagement 
 

4. Kindergarten St. Vinzenz Erstbegehung durch ZGM nach Übergabe hat statt-
gefunden. Liste der rechtlich notwendigen anfallen-
den Tätigkeiten wurde angefertigt. 

Liste wird sukzessiv abgearbeitet. 
Die Nutzung kann dabei stets aufrecht erhalten 
werden. 

5. Antrag auf barrierefreie WC-Anlagen Der Stadtratsbeschluss bzgl. der Umsetzung ver-
schiedenen Maßnahmen, um öffentliche WCs barri-
erefrei zu gestalten, wird im laufenden Unterhalt er-
ledigt. 
 

Die Umsetzung soll bis Ende 2023 abgeschlossen 
sein 

6. Begehung der Unfallversicherung in 
städtischen Liegenschaften 

Begehung in der DPE-Schule hat stattgefunden. 
Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen werden 
seitens der Stadt Kitzingen vorbildlich erfüllt. 
 
 
 
 
 
 

 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 6 / SG 61 / Stadtplanung 
 

7. 6. Änderung Bebauungsplan Nr. 32 
„Schwarzacher Straße Ost“ 

Es ist ein Motel Neubau geplant. Für die Zulässig-
keit des Vorhabens ist eine Teiländerung des be-
stehenden Bebauungsplans notwendig. 
Der Aufstellungsbeschluss und der Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss wurde am 15.12.2022 vom 
Stadtrat beschlossen. Die förmliche Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange fand vom 13.01.2023 bis 
einschließlich 15.02.2023 statt. 
 

Die Festsetzungen zu den artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen wurden in den textlichen Festsetzun-
gen konkretisiert, weshalb ein erneuter Billigungs- 
und Auslegungsbeschluss erforderlich wurde. 
Dieser wurde im BUA am 11.05.2023 gefasst. 
Es erfolgt eine erneute Beteiligung. 
Anschließend soll der Satzungsbeschluss dem 
BUA voraussichtlich noch vor der Sommerpause 
vorgelegt werden. 

8. 8. Änderung Bebauungsplan Nr. 32 
„Schwarzacher Straße Ost“ 

Die Firma Mugele möchte ihr Betriebsgelände er-
weitern. Dementsprechend wird die Bebauungs-
planänderung und Erweiterung vorbereitet. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 08.12.2022 
vom Stadtrat beschlossen. Die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange fand vom 
13.01.2023 bis einschließlich 15.02.2023 statt. 
 

Aktuell erfolgt die Abwägung der eingegangenen 
Stellungnahmen. Nach Abwägung soll der Billi-
gungs- und Auslegungsbeschluss dem Stadtrat in 
einer der nächsten Sitzungen vorgelegt werden. 

9. Bebauungsplan Nr. 108 „Neue Gar-
tenstadt Etwashausen“ 

Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde im 
Stadtrat am 17.11.2022 beschlossen.  
Die förmliche Beteiligung fand vom 05.12.2022 bis 
einschließlich 13.01.2023 statt. 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wer-
den die Planunterlagen aktuell überarbeitet. 
Ein erneuter Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
soll dem Stadtrat voraussichtlich vor der Sommer-
pause 2023 vorgelegt werden. 
 

10. PV städtische Liegenschaften / kli-
maneutrale Stadtverwaltung (gem. 
STR-Beschluss vom 28.04.2022) 

Derzeit wird eine Übersicht aller städtischen Lie-
genschaften erstellt, welche für eine PV-Nutzung in 
Frage kommen. Hierbei werden technische, stati-
sche und rechtliche Belange berücksichtigt. 
 

Das Ergebnis wird dem Stadtrat in der Sitzung am 
25.05.2023 vorgestellt. 

11. ISEK Erneuerungskonzept / Bürger-
beteiligung Altstadt 

Auf Grundlage der REACT-EU Innenstadt Förder-
initiative wird ein Erneuerungskonzept erarbeitet. In 
diesem Zuge hat ein aktiver Beteiligungsprozess 
stattgefunden. 
Es wurden mehr als 490 Fragebögen bei der On-
line-Beteiligung ausgefüllt und über 90 Einträge bei 
der digitalen Mitmachkarte getätigt. 

Es fanden zudem zwei Workshops zu den Themen 
„Straßen, Wege, Plätze“ und „Aufenthaltsqualität 
und Stadtmobiliar“ am 25.04.2023 und 02.05.2023 
statt. Alle Ergebnisse werden aktuell ausgewertet 
und fließen in das Erneuerungskonzept ein. Das 
Konzept soll voraussichtlich bei Ende Juni 2023 
ausgearbeitet sein. 
Das Ergebnis wird dem Stadtrat vorgestellt. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 62 
 

12. Kindergarten Alemannen-
straße – Erweiterung Kin-
dergrippe 

Der Einzug der neuen Kindergartengrippen war am 
15.02.2023. Die Außenanlagen werden fertig ge-
stellt. 

Weitere verschiedene Restarbeiten werden durch-
geführt, wie z. B. Spielgeräte Außenanlagen mit 
Fallschutz. 

13. Dreifachturnhalle Sicker-
grund – Generalsanierung 

Die Rohbauarbeiten haben im September 2022 be-
gonnen und das Foyer ist größtenteils fertig ge-
stellt. 

Weitere Auftragsvergaben werden dem Stadtrat im 
Juli 2023 vorgelegt. 

14. Neubau Haus für Jugend 
und Familie 

Die Rohbauarbeiten haben am 06.03.2023 begon-
nen. Das Bestandgebäude „Radlernest“ wurde ab-
gebrochen. Der Auftrag Holzbauarbeiten wurde 
vergeben. 
 

Die Auftragsvergaben werden dem Stadtrat im Juli 
2023 vorgelegt. 

15. Erweiterung Funktions-
räume 
Florian-Geyer-Halle 

Die Rohbauarbeiten wurden abgeschlossen. Die 
Haustechnik-Gewerke haben im April 2023 mit den 
Arbeiten begonnen. 

Die Halle ist weiterhin für den Sport- und Schulbe-
trieb nutzbar. Die Fertigstellung der Baumaßnahme 
ist für Anfang 4. Quartal 2023 vorgesehen. 

16. Erweiterung Kindergarten 
Etwashausen 

Das beauftragte Architekturbüro und die Fachpla-
ner bearbeiten die Leistungsphasen 3 - 4. 

Die Entwurfsplanung wird dem Stadtrat nach der 
Sommerpause 2023 vorgestellt. 

17. Neubau Obdachlosenunter-
kunft (OLU) 

Das beauftragte Architekturbüro und die Fachpla-
ner bearbeiten aktuell die Leistungsphase 3 und 4. 

Die Vorplanung wird dem Stadtrat am 25.05.2023 
vorgestellt. Der Bauantrag wird eingereicht. 

18. Schrannenstraße 57 Die Ergebnisse der bisherigen Voruntersuchungen 
liegen vor. Zusätzlich werden gerade holzspezifi-
sche Untersuchungen durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Fachplaner werden zusammen-
getragen und dem Stadtrat nach der Sommerpause 
vorgelegt. 

19. Tannenbergstraße 37 – 
Abbrucharbeiten 

Die Abbrucharbeiten haben begonnen. 
 

Die Arbeiten sind im Juli 2023 abgeschlossen. 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 
 
20. Herstellung Bike Park mit Pumptrack Ausschreibungsphase, beschränkt gem. VOB. Geplante Zeitschiene: 

Submission am 23.05.2023 
Ausführungsbeginn: 17.07.2023 
Ausführungsende: 27.10.2023 
Nach Prüfung der Angebote, erfolgt die Auftrags-
vergabe im Stadtrat. 



21. Neugestaltung Breslauer Straße Genehmigung Planungskonzept durch SR am 
27.03.2023; positives erstes Grundsatzgespräch 
mit potentiellen Fördermittelgebern (StBaFÖ FAG) 
am 20.04.2023; Überarbeitung Entwurfsplanung 
gem. Vorgaben potentieller Fördermittelgeber unter 
Berücksichtigung der Einbindung der anliegenden 
Gebiete zur Entscheidung im Stadtrat; Zusammen-
stellung der Förderunterlagen einschl. Einholung 
Stellungnahmen (u. a. WWA). 
 

Vorstellung und Maßnahmenbeschluss für überar-
beitete Entwurfsplanung 22.06.2023 
Einreichung der Förderunterlagen in Abhängigkeit 
der Stellungnahmen Dritter. 

22. Bahnhofsumfeld mit ZOB in Kitzin-
gen 

Für die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes läuft 
derzeit das VGV-Verfahren Die Angebotsfrist (Stufe 
2) endete am 25.04.2023; positives Vergabege-
spräch am 09.05.2023. 
 

Die Vergabe der Planungsleistungen ist für die 
STR-Sitzung am 22.06.2023 vorgesehen. 

23. Erneuerung Drainage „Am Drei-
stock“ 

Die Entwurfsunterlagen wurden der Versicherung 
des Schädigers im Juni 2022 vorgelegt. Die Zu-
stimmung erfolgte jedoch erst Ende Februar 2023. 
Derzeit wird eine beschränkte Ausschreibung gem. 
VOB/A vorbereitet. 

Geplante Zeitachse: 
Versendung der Ausschreibung am 19.05.203 
Submission am 15.06.2023 
Beschluss Stadtrat am 20.07.2023 
Beginn: ab 07.08.2023 
Ende: 20.10.2023 
 
 

24. Anbindung Außenstellen Stadt Kit-
zingen über Lichtwellenleitung BA 3 

Der Bauabschnitt 3 wurde überplant, die Ausfüh-
rungsplanung steht. Derzeit laufen die beschränk-
ten Ausschreibungen für die Tiefbauarbeiten und 
Übertragungsnetz gem. VOB/A für den Anschluss 
der Alten Synagoge und Haus der Jugend und Fa-
milie. 
Weitere Tiefbauarbeiten werden, im Zuge der De-
ckenbaumaßnahme mit Erstellung eines Geh- und 
Radweges an der B8, separat ausgeschrieben. Die 
entsprechenden Leistungen schreibt das Staatliche 
Bauamt Würzburg mit aus. Die Leistungspositionen 
wurden bereits entsprechend zugearbeitet. 
 

Submission am 25.05.2023 
Nach Prüfung der Angebote, erfolgt die Auftrags-
vergabe. 
 
Geplante Zeitschiene: 

1. Tiefbauarbeiten: Beginn: 03.07.2023, 
     Ende: 31.10.2023 
2. Übertragungsnetz (abschnittsweise): 
    Beginn: 03.07.2023 
    Ende: 22.12.2023 

 

25. Nordtangente BA III b mit Kreisver-
kehr conneKT 

Die Submission erfolgte am 23.03.2023. 
Die Auftragsvergabe ist im Stadtrat am 27.04.2023 
erfolgt. 

- Bauanlaufgespräch am 12.05.2023 
- Baubeginn voraussichtlich Anfang Juni 23 
- Fertigstellung Kreisverkehr bis Anfang Sep-

tember 2023 (Sperrung Zufahrt Nord conneKT 
von Mitte Juni bis September 23) 

- Baubeginn StBA Kreisverkehr bis Zufahrt Ost 
conneKT von September bis Dezember 2023 



- Gesamtfertigstellung bis 16.12.2024. 
 

26.. Weg am Steinbruch – Gessert Im Bereich der Ortsstraße „Am Steinbruch“ war ein 
Teilstück im Zuge der Erschließungsarbeiten in den 
80er Jahren noch nicht ausgebaut worden. 
Durch die Genehmigung eines Einfamilienhauses 
wurde es notwendig, den Weg auf einer Länge von 
ca. 25 m zu befestigen. 

In Abstimmung mit dem privaten Bauvorhaben wur-
den Ende September 2022 die Tiefbauarbeiten 
(Erdbau, Randeinfassungen, Asphalteinbau) durch-
geführt. Dauer ca. 2 Wochen. 
Der Einbau der Asphaltschicht erfolgt bis III. Quar-
tal 2023. 
 

27.. Provisorischer Radweg 
Heinrich-Hupmann-Straße 

Durch den Städt. Bauhof wurde entlang der Hein-
rich-Hupmann-Straße eine provisorische Geh- und 
Radwegverbindung erstellt. 
Dadurch wurde die Lücke zwischen dem bestehen-
den Gehweg „GEA“ und der Einmündung „Am Drei-
stock“ geschlossen. 
 

Die Weiterführung bis zum Kaufland setzt einen 
Grunderwerb voraus, da auch mit dem Grunder-
werb kein vollständiger Lückenschluss zu erreichen 
ist, wird die Maßnahme nicht weiterverfolgt. 

28. Spielplatz Karlsbader Str. Bauhof hat bis Ende 20. KW Baufeld geräumt 
Baubeginn verschiebt sich aufgrund von Liefer-
schwierigkeiten auf die 24. KW. 
 
 

Fertigstellung Ende Herbst 2023 

29. Aktuelles aus dem Bauhof Hauptaufgaben derzeit: 
- Beseitigung von Winterschäden z. B. Stra-

ßenschäden 
- Unterstützung bei Veranstaltungen. 

 

 

30. Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Bag-
ger) 
 

Derzeit läuft eine Ausschreibung Submission am 24.05.2023 

31. Fahrzeugbeschaffung Kläranlage 
(Radlader) 
 

Ausschreibung wird aktuell vorbereitet Submission im Herbst 2023 

32. Parkplatz Bleichwasen - Ergebnisse der vom WWA geforderten er-
weiterten Baugrunduntersuchungen liegen 
vor; Entsorgungskonzept wird erarbeitet 

- Abriss der Gewächshäuser nach Vorgaben 
der UNB voraussichtlich ab Oktober mög-
lich – Untersuchung nach Zauneidechsen 
gem. den Forderungen des LRA’s in Abhän-
gigkeit von den Witterungsverhältnissen im 
Mai 2023. 
 

- Ausführungsplanung (Entwurf) bis Ende Mai 
2023 

- Zuarbeit für die Förderantragstellung an Amt 2 
(u. a. in Abhängigkeit der vorbereitenden Un-
tersuchungen gem. WWA) im III. Quartal 2023 



33. Geh- und Radweg B8 - Genehmigung Planungskonzept durch STR 
am 27.03.2023 

- Entwurfsplanung (Fördervoraussetzung) 
durch StBA bis Ende Mai 2023 

- Positive Zustimmung beim ersten Förder-
mittelgespräch am 20.04.2023 

 
Förderunterlagen einschl. Stellungnahmen Dritter 
werden zusammengestellt. 
 

- Einrichtung Förderantrag (schnellstmöglich in 
Abhängigkeit der Stellungnahmen Dritter) 

- Geplanter Baubeginn August 2023 

34. Klärwerk Blockheizkraftwerk 1 Demontage des alten BHKW 1 erfolgte ab 
17.04.2023; Einbringung neues Aggregat am 
20.04.2023; aktuell Einbindung in Heizkraftkreis-
lauf, Anbindung EMSR-Technik und Lüftung 
 

Geplante Inbetriebnahme in KW 25 

35. Anschluss Großlangheim Umschluss des Abwassers nach Kitzingen in KW 
20 

 

 
 
Kitzingen, den 15.05.2023 
-Hauptverwaltung-  



Stadtratsanträge zur Behandlung - unerledigt - 

Nr.
Fraktion/Gru

ppe

Antrags-

datum

Eingang      

Stadt 

Kitzingen

Antragsthema
Referenz-

antrag

Beschluss 

im Stadtrat 

bis (max. 3 

Monate) 

Bearbeiter /  

zuständiges 

Sachgebiet

Sitzungsvor-

lage Nr.

Bearb. im 

Stadtrat
Ergebnis

zuständig 

Umsetzung

2020

4 ÖDP 26.01.2020 29.01.2020 Smart City 22.04.2020 2021/038 Behandlung, wie mit ödp abgesprochen

31 Bgm's 27.09.2020 28.09.2020 Überprüfung Gestaltungssatzung 21.12.2020 Amt 6 2020/169 Beratung / Überarbeitung im Stadtentwicklungsbeirat

2021

45
Bd.90/Die 
Grünen

26.10.2021 27.10.2021 Antrag Weinbergsbewässerung Iphofen 19.01.2022
2022/04   
2022/134

Am 20.01.22 von der TO genommen und vertagt. TOP 
BUA 07.07.22.  Am 29.09. und 20.10.2022 erneut 
zurückgestellt.

51 Überfraktionell 13.12.2021 14.12.2021 Wind- und Solarpark 08.03.2022 OB
2021/081 
2021/116

SoSi BU 14.02.22 behandelt. Vorerst zurückgestellt.

2022

7 Überfraktionell 07.03.2022 08.03.2022 Mieterstrom Bau GmbH 31.05.2022
OB / Bau 

GmbH
Übermittlung der Stellungnahme von Fr. Hick an den 
Umweltreferenten.

26 Überfraktionell 25.07.2022 28.07.2022
Machbarkeit Wind- u.Solarpark 
(Ergänzungsantrag)

51/2021 OB
2021/081 
2021/116

2023

1 Bgm. 12.01.2023 12.01.2023 Veranstaltungen auf der Mondseeinsel 06.04.2023 Die Rückmeldung von Fr. Hick hierzu ist abzuwarten.

3 Überfraktionell 16.01.2023 17.01.2023 Bewässerung öff. Flächen 11.04.2023 Amt 6 2023/060
Der Antrag wurde im SR 2023-04-27 abgeändert und 
wird erneut im SR behandelt werden.

7 CSU 08.02.2023 08.02.2023 Wirtschaftsbooster Innenstadt 23 03.05.2023 Amt 1 2023/062 22.06.2023

8 CSU 10.02.2023 10.02.2023 Wohnbau 23 05.05.2023 Amt 1 2023/064 22.06.2023

10
Bd.90/Die 
Grünen

28.03.2023 28.03.2023 Flächenentsiegelung 20.06.2023 Amt 2 2023/120 25.05.2023

12 UsW 12.05.2023 12.05.2023
Verpflichtung zum Bau von 
Regenwasserzisternen

04.08.2023 Amt 6
Mdl. Antragstellung im BUA 2023-05-11 nö. Schriftl. 
Bestätigung des Antragstellers erhalten.


