
 
Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich 
zur Stadtratssitzung am 21.09.2023 
 

Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

 

Zuständigkeit Amt 1 / SG 10 / Hauptverwaltung 
 

1. Liste der offenen Stadtratsanträge Siehe letzte Seite dieses Berichtswesens 
 

 

 

Zuständigkeit Amt 2 / SG 20 / Stadtkämmerei 
 

2. Nordtangente BA IIIb –Anbindung an 
St 2272 mit Neubau Kreisverkehr  
 

Am 22.11.2022 wurde der Zuwendungsantrag an die 
Regierung von Unterfranken übersendet.  
Die veranschlagten Gesamtkosten betragen 
7.140.000 €. Mit dem Zuwendungsbescheid v. 
10.08.2023 wurde eine Zuwendung i. H. v. 
5.170.000,00 € (75 % der zuwendungsfähigen Kos-
ten) in Aussicht gestellt.  
 

Vorbereitung des ersten Mittelabrufs 

 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 61 
 

3. 7. Änderung Bebauungsplan Nr. 32 
„Schwarzacher Straße Ost“ 

Es ist ein Motel Neubau geplant. Für die Zulässigkeit 
des Vorhabens ist eine Teiländerung des bestehen-
den Bebauungsplans notwendig. 
Der Aufstellungsbeschluss und der Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss wurde am 15.12.2022 vom 
Stadtrat beschlossen. Die förmliche Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange fand vom 13.01.2023 bis ein-
schließlich 15.02.2023 statt. 
Die Festsetzungen zu den artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen wurden in den textlichen Festsetzungen 
konkretisiert, weshalb ein erneuter Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss erforderlich wurde. 
Dieser wurde im BUA am 11.05.2023 gefasst. 
Die erneute Beteiligung erfolgte bis einschließlich 
16.06.2023. 
 
 

Aktuell erfolgt die Abwägung.  
Der Satzungsbeschluss soll dem BUA voraus-
sichtlich am 05.10.2023 vorgelegt werden. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

4. 8. Änderung Bebauungsplan Nr. 32  
„Schwarzacher Straße Ost“ 

Die Firma Mugele möchte ihr Betriebsgelände erwei-
tern. Dementsprechend wird die Bebauungsplanände-
rung und Erweiterung vorbereitet. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 08.12.2022 vom 
Stadtrat beschlossen. Die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange fand vom 13.01.2023 bis ein-
schließlich 15.02.2023 statt. 
 

Die Abwägung liegt nun vor. Der Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss wurde am 27.07.2023 
vom Stadtrat beschlossen. Die förmliche Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlichen Belange erfolgt ak-
tuell bis einschließlich 13.10.2023. 

5. 2. Änderung und Erweiterung Be-
bauungsplan Nr. 99 „Erweiterung Bi-
ogasanlage Geisspitze“ 

Die Geschäftsführer der Biogas Kitzingen 1 GmbH 
möchten Ihren Betriebsstandort erweitern. Die Ge-
schäftsführer haben ihr Vorhaben bereits dem Stadt-
entwicklungsbeirat am 21.06.2023 vorgestellt. Um 
eine Erweiterung planungsrechtlich zu ermöglichen, 
ist eine Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
plans notwendig. Eine Abstimmung mit der LKW ist 
erfolgt. 
 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
27.07.2023 vom Stadtrat beschlossen. Die früh-
zeitige Beteiligung fand bis einschließlich 
18.09.2023 statt. Aktuell erfolgt die Auswertung 
der eingegangenen Stellungnahmen. 

6. Bebauungsplan Nr. 108 „Neue Gar-
tenstadt Etwashausen“ 

Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde im 
Stadtrat am 17.11.2023 beschlossen. 
Dir förmliche Beteiligung fand vom 05.12.2022 bis ein-
schließlich 13.01.2023 statt. 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurden 
die Planunterlagen überarbeitet. 
 

Ein erneuter Billigungs- und Auslegungsbe-
schluss soll dem Stadtrat voraussichtlich am 
19.10.2023 zur Entscheidung vorliegen. 

7. Bebauungsplan Nr. 110 „Bahnhofs-
umfeld Kitzingen“ 

Der Billigung- und Auslegungsbeschluss wurde am 
30.03.2023 im BUA beschlossen. Die förmliche Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange fand vom 24.04.2023 bis ein-
schließlich 26.05.2023 statt. 

Aktuell erfolgt die Auswertung der eingegange-
nen Stellungnahmen. Aufgrund der eingegange-
nen Stellungnahmen ist noch eine Ergänzung 
des Immissionsschutzgutachtens notwendig und 
demnach ein erneuter Billigungs- und Ausle-
gungsbeschluss. Eine Behandlung soll in einer 
der nächsten Sitzungen des BUA erfolgen.  
 

8. Bebauungsplan Nr. 111 „Kleingar-
tenanlagen In der Leisten“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.07.2022 ge-
fasst. Die Bearbeitung des Bebauungsplans erfolgte 
durch das Planungsbüro ab dem 1. Quartal 2023. Ak-
tuell werden die Unterlagen des Bebauungsplans für 
die frühzeitige Beteiligung erstellt. 
 

Sobald der Vorentwurf des Bebauungsplans er-
stellt ist, kann dieser dem Stadtrat vorgelegt 
werden. Anschließend erfolgt die frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 



Lfd. 
Nr. 

Thema Sachverhalt/Sachstand Weiteres Vorgehen / Termine 

9. PV städtische Liegenschaften / kli-
maneutrale Stadtverwaltung (gem. 
STR-Beschluss vom 28.04.2022) 

Es wurde eine Übersicht aller städtischen Liegen-
schaften erstellt, welche für eine PV-Nutzung in Frage 
kommen. Hierbei werden technische, statische und 
rechtliche Belange berücksichtigt. Am 06.07.2023 
wurde die Vorlage im BUA vorberaten. 
 

Die Vorlage und der damit verbundenen Vorge-
hensweise wurde am 27.07.2023 vom Stadtrat 
beschlossen. 

10. ISEK Erneuerungskonzept Auf Grundlage der REACT-EU Innenstadt Förderinitia-
tive wird ein Erneuerungskonzept erarbeitet. In die-
sem Zuge hat ein aktiver Beteiligungsprozess stattge-
funden. 
 

Alle Ergebnisse wurden ausgewertet und fließen 
in das Erneuerungskonzept ein. Das Konzept 
liegt in einem ersten Vorentwurf vor und wird ak-
tuell noch überarbeitet. 
Anschließend soll eine Vorstellung und Beteili-
gung erfolgen. (Termin: noch offen) 
 

11. Wettbewerb „Neugestaltung Kaiser-
straße und Königsplatz“ 

Am 31.03.2023 und 01.02.2023 hat die Preisgerichts-
sitzung stattgefunden. Wettbewerbssieger ist das 
Büro Holl Wieden Partnerschaft aus Würzburg mit 
el:ch Landschaftsarchitekten aus München. 

Das VgV-Verfahren ist abgeschlossen. Das Ver-
handlungsgespräch fand am 03.08.2023 statt. 
Der Beschluss über die Vergabe liegt dem 
Stadtrat am 21.09.2023 zur Entscheidung vor. 
 

12. Ideen- und Planungswerkstatt Falter-
turm 

Vom 13.-15. Juli fand eine Planungswerkstatt „Neue 
Ideen für den Falterturm“ statt. Durch drei Architekten-
teams wurden Ideen und neue Nutzungsmöglichkeiten 
für den Falterturm herausgearbeitet. 

Am 30.08.2023 sind die Arbeiten der drei Archi-
tektenteams abgegeben worden. Die Jury wird 
die Arbeiten nun bewerten und eine Empfehlung 
abgeben. Anschließend sollen die Ergebnisse 
dem BUA vorgestellt werden. 
 

13. Renaturierung Rödelbach Das beauftragte Büro TEAM4 hat einen Entwurf erar-
beitet. Diesem wurde im Stadtrat am 14.07.2022 zu-
gestimmt. 

Es wurde bereits ein Antrag zur wasserrechtli-
chen Genehmigung gestellt. Der Förderantrag 
wird aktuell vorbereitet. 

14. REACT EU – Innenstadt-Förderiniti-
ative 

Im Rahmen der REACT EU – Innenstadt-Förderinitia-
tive wurde mit Stadtratsbeschluss vom 14.10.2021 der 
Interessensbekundung zugestimmt. Mit der Förderzu-
sage sind die Maßnahmen bis 30.06.2023 umzuset-
zen gewesen. Im Einzelnen betrifft dies die Maßnah-
men Wettbewerb Neugestaltung Kaiserstraße und Kö-
nigsplatz, ISEK Erneuerungskonzept, Bürgerbeteili-
gung und eine Machbarkeitsstudie für den Schwalben-
hof. 
Die Maßnahme „Wettbewerb/Planungswerkstatt Fal-
terturm“ war zeitlich nicht bis zum 30.06.2023 möglich. 

Alle Unterlagen wurden für die Förderung zu-
sammengestellt und versendet. Aktuell läuft die 
Prüfung der Unterlagen. 



Somit wird dies über die Städtebauförderung geför-
dert. 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 62 
 

15. Kindergarten Alemannen-
straße – Erweiterung Kin-
dergrippe 
 

Die Baumaßnahme ist größtenteils abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis wird erstellt. 

16. Neubau Haus für Jugend 
und Familie 

Die Rohbauarbeiten wurden im August 2023 abge-
schlossen. Die Holzbauarbeiten, Dachabdichtungsar-
beiten, Außenanlagen und Gerüstbauarbeiten wurden 
beauftragt. 
 

Weitere Bauaufträge werden vergeben. Die 
Holzbauarbeiten starten Ende September 2023. 

17. Schrannenstraße 57 Die fachspezifischen Untersuchungsergebnisse wer-
den ausgewertet. 
 

Die Ergebnisse der Fachplaner werden im 2. 
Halbjahr 2023 dem Stadtrat vorgelegt. 

18. Kaiserstraße 17 – Erweite-
rung Rathaus 

Ein Teil der neuen Räumlichkeiten wurde von den 
Nutzern bezogen. Die Baumaßnahme ist größtenteils 
abgeschlossen. 
 

Die Restarbeiten werden ausgeführt. 
Die ausgelagerten Sachgebiete ziehen zurück 
ins Rathaus. 

19. Kindergarten Hohenfeld Abbruch-; Rohbau-; Gerüst-; Dach-; Zimmerer-; und 
Spenglerarbeiten wurden vergeben. Weitere Gewerke 
sind ausgeschrieben. Die Arbeiten haben im August 
2023 begonnen. Der Anbau wurde abgerissen. 
 

Die Rohbauarbeiten starten im September 2023. 

20. Neubau OLU Der Bauantrag wird bis Mitte September 2023 einge-
reicht. Nach aktuellem Stand ist es der erste Antrag, 
der in digitaler Form in Kitzingen eingereicht wird. 
 

Die Planung der verschiedenen Fachbereiche 
laufen weiter. 

21. KiTa Etwashausen Die Fachplaner haben die Arbeit aufgenommen. Pla-
nungsergebnisse werden sukzessive abgestimmt. 

Im 4. Quartal 2023 wird der Bauantrag einge-
reicht und die Entwurfsplanung dem Stadtrat 
vorgestellt. 
 

22. Florian-Geyer-Halle – Er-
weiterung Funktionsräume 

Die Außenputzarbeiten werden abgeschlossen. Au-
ßenanlagenarbeiten und Innenausbau beginnen An-
fang / Mitte September 2023. 
 

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Anfang 
4. Quartal vorgesehen. 

23. Dreifachturnhalle Sicker-
grund 

Die Rohbauarbeiten sind größtenteils abgeschlossen. Die Technischen Gewerke beginnen mit den Ar-
beiten. 

24. Ertüchtigung Deusterkeller Die Elektroarbeiten werden derzeit ausgeschrieben. 
 

Die Arbeiten beginnen im Herbst 2023. 



25. Herrnstraße 18 Die Ergebnisse der Voruntersuchungen liegen vor. Ein Konzept über die mögliche Nutzung des Ge-
bäudes wird erstellt. 

26. PV-Anlage Stadtteilzentrum 
Siedlung 

Die Arbeiten zur Errichtung einer PV-Anlage wurden 
vergeben. 
 

Die Arbeiten beginnen im Herbst 2023. 

 

Zuständigkeit Amt 6/ SG 63 
 

27. Herstellung Bike Park mit Pumptrack Baustelle planmäßig 
 

Eröffnung am 23.09.2023 

28. Neugestaltung Breslauer Straße Genehmigung Planungskonzept durch SR am 
27.03.2023; positives erstes Grundsatzgespräch mit 
potentiellen Fördermittelgebern (StBaFÖ FAG) am 
20.04.2023; Überarbeitung Entwurfsplanung gem. 
Vorgaben potentieller Fördermittelgeber unter Berück-
sichtigung der Einbindung der anliegenden Gebiete 
und Anregungen des Stadtrates bzw. der AG „Soziale 
Stadt“ mit aufgehellten Asphalt im Straßenbereich, Zu-
sammenstellung der Förderunterlagen einschl. Einho-
lung der Stellungnahmen (u. a. WWA). 
 

 Vorstellung und Maßnahmenbeschluss 
für überarbeitete Entwurfsplanung in Bür-
gerversammlung am 14.09.2023 
 

 Einreichung der Förderunterlagen in Ab-
hängigkeit der Stellungnahmen Dritter 

 

29. Bahnhofsumfeld mit ZOB in Kitzin-
gen 

Für die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes wurde 
das VGV-Verfahren abgeschlossen. 
Honorarvertrag wurde abgeschlossen. 
 
Die Maßnahme ist grundsätzliche förderfähig. Voraus-
setzung für die Förderanträge ist der Abschluss der 
Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung (Lph. 3). 

 Verkehrskonzept für das Quartier, ins-
bes. auch bzgl. Radwegenutzung, wurde 
beauftragt 

 Voraussichtlicher Baubeginn Anfang 
2025 (bei zügiger Bearbeitung oder För-
deranträge) 

 Geplantes Ende der Baumaßnahme 
2026 
 

30. Amalienweg Die Überplanung des Vollausbaus für den Amalien-
weg war bisher für das HH-Jahr ff geplant und wird 
auf 2024 vorgezogen 

 Beauftragung Planer Verkehrsanlagen ist 
erfolgt 

 Zusammenstellung der Förderunterlagen 
 

31. Erneuerung Drainage „Am Drei-
stock“ 

Die Entwurfsunterlagen wurden der Versicherung des 
Schädigers im Juni 2022 vorgelegt. Die Zustimmung 
erfolgte jedoch erst Ende Februar 2023. 

Zeitschiene: 
 Beschluss Stadtrat am 13.07.2023 
 Beginn: ab 07.08.2023 
 Ende: 20.10.2023 

 
32. Anbindung Außenstellen Stadt Kit-

zingen über Lichtwellenleitung BA 3 
Der Bauabschnitt 3 wurde überplant. Derzeit werden 
die Ergebnisse der beschränkten Ausschreibungen für 
die Tiefbauarbeiten und Übertragungsnetz gem. 

Geplante Zeitschiene: 
 

1. Tiefbauarbeiten: Ende: 31.10.2023 
2. Übertragungsnetz (abschnittsweise): 

Ende: 22.12.2023 



VOB/A für den Anschluss der Alten Synagoge und 
Haus der Jugend und Familie geprüft. 
 
Weitere Tiefbauarbeiten werden, im Zuge der Decken-
baumaßnahme mit Erstellung eines Geh- und Radwe-
ges an der B8, separat ausgeschrieben. Die entspre-
chenden Leistungen schreibt das Staatliche Bauamt 
Würzburg mit aus. Die Leistungspositionen wurden 
bereits entsprechend zugearbeitet. 
Der Auftrag wurde erteilt. 
 

 

33. Nordtangente BA III b mit Kreisver-
kehr conneKT 

Die Auftragsvergabe ist im Stadtrat am 27.04.2023 er-
folgt und der Auftrag wurde erteilt. 
 
Baumaßnahme läuft weitgehend planmäßig. 
 

Geplante Zeitschiene: 
- Baubeginn voraussichtlich Mitte Juni 23 
- Betoneinbau Kreisverkehr in der 41. KW 
  (Sperrung Zufahrt Nord 
  conneKT von Mitte Juni bis Anfang Oktober  
  23) 
- Baubeginn StBA Kreisverkehr bis Zufahrt 
  Ost conneKT von September bis Dezember  
  2023 
- Gesamtfertigstellung bis 16.12.2024  
 

34. Weg am Steinbruch - Gessert Im Bereich der Ortsstraße „Am Steinbruch“ war ein 
Teilstück im Zuge der Erschließungsarbeiten in den 
80er Jahren noch nicht ausgebaut worden. Durch die 
Genehmigung eines Einfamilienhauses wurde es not-
wendig, den Weg auf einer Länge von ca. 25 m zu be-
festigen. 
 

In Abstimmung mit dem privaten Bauvorhaben 
wurden Ende September 2022 die Tiefbauarbei-
ten (Erdbau, Randeinfassungen, Asphalteinbau) 
durchgeführt. Dauer ca. 2 Wochen. Der Einbau 
der Asphaltschicht erfolgt bis III. Quartal 2023. 

35. Spielplatz Karlsbader Str.  Bauhof hat Randarbeiten abgeschlossen 
 TÜV-Abnahme Spielgeräte positiv nachdem 

von der Firma nachgebessert werden musste. 
 

Freigabe Spielplatz ab 07.09.2023 
Leistungen Stadtgärtnerei im Herbst 2023 

36. Aktuelles aus dem Bauhof Hauptaufgaben derzeit: Straßenbaubesserungen 
 

 

37. Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Mo-
bilbagger) 

Eine beschränkte Ausschreibung nach UVgO wurde 
auf den Weg gebracht. Die Submission war am 
24.05.2023. Die vorliegenden Angebote wurden über-
prüft und gewertet. 
 

Auftragserteilung im HFK am 04.07.2023 erfolgt. 

38. Fahrzeugbeschaffung Kläranlage 
(Radlader) 

Ausschreibung wird aktuell vorbereitet Submission im Herbst 2023 



39. Parkplatz Bleichwasen - Ergebnisse der vom WWA geforderten erwei-
terten Baugrunduntersuchungen liegen vor; 
Entsorgungskonzept wird erarbeitet 

- Abriss der Gewächshäuser in Absprache mit 
der UNB ab Oktober möglich – Untersuchung 
nach Zauneidechsen gem. den Forderungen 
des LRA’s ist erfolgt: keine Population vorge-
funden. Boden teilweise belastet (z. B. Spritz-
mittel) und asbesthaltige Materialien vorhan-
den. 
 

- Ausführungsplanung (Entwurf) bis Ende 
Mai 2023 

- Zuarbeit für die Förderantragstellung an 
Amt 2 (u. a. in Abhängigkeit der vorberei-
tenden Untersuchungen gem. WWA) im 
III. / IV. Quartal 2023 

40. Geh- und Radweg B8 - Genehmigung Planungskonzept durch STR 
am 27.03.2023 

- Ausführungsplanung durch StBA in Arbeit 
- Förderantragsunterlagen wurden positiv Be-

schieden. Anhand des Submissionsergebnis 
wird die Förderhöhe festgesetzt. 

- Baumaßnahme läuft einschl. Nachtarbeit weit-
gehend planmäßig. 
 

- Submission 04.07.2023; Entscheidung 
durch StBA 

- Geplantes Bauende der Hauptarbeiten; 
Ende September 2023 

41. Klärwerk Blockheizkraftwerk 1 - Demontage des alten BHKW 1 planmäßig erfolgt ab  
  17.04.2023 
- Einbringung neues Aggregat am 20.04.2023; aktuell  
  Einbindung in Heizkraftkreislauf 
- Anbindung EMSR-Technik BHKW 2+3. 
 

Geplante Inbetriebnahme ist in der KW 26 er-
folgt 

42. Anschluss Markt Willanzheim und 
Markt Seinsheim an die Kläranlage 

- Anfrage des Marktes Willanzheim:  
  Grundsätzlich möglich, aber Bau eines Regenrück- 
  haltebeckens notwendig 
- Anfrage Biebelried: 
  Derzeit zur Prüfung 

 

Prüfung durch Markt Willlanzheim 

43. Glasfaserausbau Dt. Glasfaser 
 Standorte der zwei POP’s wurden festgelegt 
 Standorte der ca. 80 DPs wurden festgelegt 
 Koordinierungsgespräch Baudurchführung 

(fachlich, terminlich, verkehrsrechtlich) vor 
Maßnahmenbeginn noch offen 

Telekom: 
 Geplanter Ausbau in Süd- und Altstadt 
 Positives Anlaufgespräch zur technischen Klä-

rung 
 

 



UGG: 
 Ausbauvereinbarung in Arbeit 1&1 
 Interessensbekundung 

 
44. Errichtung einer Slipstelle Planungen werden in Abstimmung mit den potentiel-

len Nutzern und dem Amt 1 fortgesetzt. 
Koordinierungsgespräch hat stattgefunden 
Maßnahmenbeschluss IV. 2023 durch Amt 1. 
 

 
Kitzingen, den 13.09.2023 
-Hauptverwaltung-  



Stadtratsanträge zur Behandlung - unerledigt - 

Nr.
Fraktion/Grup

pe

Antrags-

datum

Eingang      

Stadt 

Kitzingen

Antragsthema
Referenz-

antrag

Beschluss 

im Stadtrat 

bis (max. 3 

Monate) 

Bearbeiter /  

zuständiges 

Sachgebiet

Sitzungsvor-

lage Nr.

Bearb. im 

Stadtrat
Ergebnis

zuständig 

Umsetzung

2020

4 ÖDP 26.01.2020 29.01.2020 Smart City 22.04.2020 2021/038 Behandlung, wie mit ödp abgesprochen

31 Bgm's 27.09.2020 28.09.2020 Überprüfung Gestaltungssatzung 21.12.2020 Amt 6 2020/169 Beratung / Überarbeitung im Stadtentwicklungsbeirat

2021

45
Bd.90/Die 
Grünen

26.10.2021 27.10.2021 Antrag Weinbergsbewässerung Iphofen 19.01.2022
2022/04   
2022/134

Am 20.01.22 von der TO genommen und vertagt. TOP 
BUA 07.07.22.  Am 29.09. und 20.10.2022 erneut 
zurückgestellt.

51 Überfraktionell 13.12.2021 14.12.2021 Wind- und Solarpark 08.03.2022 OB
2021/081 
2021/116

SoSi BU 14.02.22 behandelt. Vorerst zurückgestellt.

2022

7 Überfraktionell 07.03.2022 08.03.2022 Mieterstrom Bau GmbH 31.05.2022
OB / Bau 

GmbH
Übermittlung der Stellungnahme von Fr. Hick an den 
Umweltreferenten.

26 Überfraktionell 25.07.2022 28.07.2022
Machbarkeit Wind- u.Solarpark 
(Ergänzungsantrag)

51/2021 OB
2021/081 
2021/116

2023

1
Bgm. 12.01.2023 12.01.2023 Veranstaltungen auf der Mondseeinsel 06.04.2023

Herr Zimmermann habe der Nutzung zugestimmt. 
Neueinreichung des Antrags am 21.07.23.

3 Überfraktionell 16.01.2023 17.01.2023 Bewässerung öff. Flächen 11.04.2023 Amt 6 2023/060
Der Antrag wurde im SR 2023-04-27 abgeändert und 
wird erneut im SR behandelt werden.

7 CSU 08.02.2023 08.02.2023 Wirtschaftsbooster Innenstadt 23 Amt 1 2023/062 Bis auf Weiteres zurückgestellt.

8 CSU 10.02.2023 10.02.2023 Wohnbau 23 Amt 1 2023/064 Bis auf Weiteres zurückgestellt.

12 UsW 12.05.2023 12.05.2023
Verpflichtung zum Bau von 
Regenwasserzisternen

04.08.2023 Amt 6
Mdl. Antragstellung im BUA 2023-05-11 nö. Schriftl. 
Bestätigung des Antragstellers erhalten.

14
Bd.90/Die 
Grünen

26.05.2023 31.05.2023
Verpackungssteuer auf 
Einwegverpackungen

23.08.2023 Amt 2 2023/199 21.09.2023

15
Bd.90/Die 
Grünen

26.05.2023 31.05.2023 Unterschutzstellung Biberflächen 23.08.2023 Amt 6
keine Antragsbehandlung im Stadtrat und lfd. Geschäft 
der Verwaltung bis zur Entscheidungsreife

16
Bd.90/Die 
Grünen

12.06.2023 12.06.2023 Wärmegewinnung aus Flusswasser 04.09.2023 Amt 6

17
Bd.90/Die 
Grünen

19.06.2023 20.06.2023 Stromkreisbilanzmodell 12.09.2023 Amt 6

18
Bd.90/Die 
Grünen

19.06.2023 20.06.2023 Streuost für alle 12.09.2023 Amt 6

19 CSU 30.07.2023 30.07.2023 Eil-Antrag Verbindungsstraße Albertshofen 22.10.2023 Prüfung durch Amt 3

20 interfr. 27.07.202 31.07.2023 Parkdeck Repperndorfer Straße 23.10.2023 TOP für den SEB am 20.09.2023

21 Interfraktionell 26.07.2023 15.08.2023 Barrierefreiheit Bahnhof Kitzingen 07.11.2023 19.10.2023

Rücksprache mit Antragstellerin wegen mögllicher 
Vorberatung im Beirat.


