

K 1709 Generalsanierung FBS KitzingenKostenschätzung nach DIN 276 mit Eigenanteil V3 Stand 07.01.2021

Alle Angaben in brutto (19% MwSt.)

KG 200	Vorbereitende Maßnahmen	ca.	463.779 €
KG 300	Bauwerk Baukonstruktion	ca.	9.470.579 €
KG 400	Bauwerk Technische Anlagen	ca.	2.483.074 €
KG 500	Außenanlagen	ca.	569.302 €
KG 600	Ausstattung	ca.	452.918 €
KG 700	Baunebenkosten (pauschal 25% von KG 200-600)	ca.	3.359.913 €

Gesamtkosten (gerundet) ca.			16.800.000 €
------------------------------------	--	--	---------------------

Abzug voraussichtliche Förderung FAG	ca.	-6.000.000 €
--------------------------------------	-----	---------------------

Abzug voraussichtliche Förderung Denkmalschutz	ca.	-227.000 €
--	-----	-------------------

Förderhöhen noch nicht 100% gesichert, nur Annahme

Eigenanteil Stadt Kitzingen gerundet ca.	ca.	10.600.000 €
---	------------	---------------------

Differenz zu Sowieso- Maßnahmen (ca. 7,0 Mio. €)	ca.	<u>3.600.000 €</u>
--	-----	---------------------------

(Maßnahmen Sicherung Dach + Brandschutz)
