



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	190/2010
Datum:	07.01.2011

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2010	nicht öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	30.09.2010	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 07.01.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.01.2011
..... Amtsleitung		 Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Antje Weißmüller	Zimmer:	24
E-Mail:	antje.weissmueller@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6308
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Brücke zur Mondseeinsel - Ersatzneubau;

hier: Antrag auf überplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2010

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Mit der überplanmäßigen Mittelbereitstellung auf der HH-Stelle 1.6481.9510 in Höhe von 380.000 € besteht Einverständnis. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben auf der HH-Stelle 1.6309.9501 (Nordtangente) im HH-Jahr 2010.

Sachvortrag:

1. Ausgangslage

Für den Neubau der Brücke zur Mondseeinsel stellt sich die Auftragssituation/Finanzierung wie folgt dar:

	Auftrag	kassenwirksam in 2010
Bauvorhaben	1.643.000 €	1.580.000 €
Ingenieurleistungen	<u>130.000 €</u>	<u>100.000 €</u>
	1.773.000 €	1.680.000 €
Zur Verfügung stehende Mittel		
2010	1.300.000 €	
2011	<u>500.000 €</u>	
	1.800.000 €	

Aufgrund des zügigen Baufortschrittes werden, über den Haushaltsansatz 2010 hinaus, zusätzliche Mittel in Höhe von 380.000 € benötigt.

2. Weiteres Vorgehen

Es ist deshalb notwendig, diese Mittel für das HH-Jahr 2010 überplanmäßig bereitzustellen. Die Deckung erfolgt durch die Minderausgaben auf der HH-Stelle 1.6309.9501 (Nordtangente) im Jahr 2010.

Nach derzeitigem Stand liegt die Maßnahme innerhalb des beauftragten Kostenrahmens. Der Bauablauf entspricht dem vorgelegten Bauzeitenplan.

Anlagen:
keine