



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	103/2011
Datum:	28.03.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	05.04.2011	nicht öffentlich	zur Vorberatung
Finanzausschuss	05.04.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 28.03.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.03.2011
..... Amtsleitung	 Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Tobias Haupt	Zimmer: 27
E-Mail:	tobias.haupt@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6306
Maßnahme:	Ja Beginn: März 2009 Ende: Mai 2011	

Bau der Nordtangente BA I - Landschaftspflegerische Ausführungsplanung
hier: Auftragsvergabe Pflanzarbeiten 2011 gemäß VOB/A

Beschlussentwurf:

1. Der Auftrag für die Pflanzarbeiten 2011 wird auf Grundlage des Angebotes vom 09.03.2011 an die Fa. Toriello GmbH, mit einer Auftragssumme in Höhe von 129.398,52 € incl. 19 % MWSt., vergeben.
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt ein entsprechendes Auftragschreiben zu unterzeichnen.

Sachvortrag:

1. Ausgangslage

- a) Mit letztem Planfeststellungsbeschluss vom 16.12.2003 wurde Baurecht für den Bau der Nordtangente BA I erwirkt. In diesem Verfahren enthalten ist die Landschaftspflegerische Begleitplanung.
- b) Im Zuge des Zuwendungsantrages wurden die Planung incl. Kostenberechnung mit dem Staatlichen Bauamt Würzburg und der Regierung von Unterfranken abgestimmt. Die Landschaftspflegerische Begleitplanung ist Bestandteil des Entwurfes vom 31.05.2005.
- c) Nun steht die Vergabe der Pflanzarbeiten zur Entscheidung an.

2. Ausschreibungsverfahren

a) Ausschreibungsumfang

Die Verwaltung hat die Pflanzarbeiten im Bereich Nordtangente BA I incl. 1-jährige Fertigstellungspflege und anschließende 2-jährige Entwicklungspflege ausgeschrieben. Die Ausschreibung teilt sich in Pflanzarbeiten Frühjahr und Pflanzarbeiten Herbst 2011 auf. Im Frühjahr sollen bis zur Kleinen Gartenschau die bereits fertig gestellten Nebenflächen und Böschungen begrünt werden. Im Herbst werden die Bahnböschung im Bereich Lärmschutzwand Nr. 6, die derzeit noch gebaut wird, sowie der Parkplatzbereich begrünt.

b) Veröffentlichung

Die Begrünung der Nordtangente, Ausführung von Landschaftsbauarbeiten, wurde nach VOB/A öffentlich ausgeschrieben.

- Am 22.02.2011 erfolgte die Versendung der Bekanntmachung an den Bayerischen Staatsanzeiger.
- Am 25.02.2011 erfolgte die textliche Veröffentlichung im Bayerischen Staatsanzeiger sowie im Subreport (www.subreport.de).
- Zusätzlich wurde auf die Ausschreibung im Internet (www.kitzingen.info) und im Amtsblatt der Stadt Kitzingen „Die Kitzinger“ hingewiesen.
- Ab 28.02.2011 wurden die Ausschreibungsunterlagen versendet.
- Das Ende der Angebotsfrist wurde, unter Beachtung § 10 VOB/A, auf den 15.03.2011 gelegt.

c) Angebotseinholung

Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von 11 Bewerbern angefordert. Der Vergabestelle im Bauamt der Stadt Kitzingen lagen zur Angebotseröffnung am 15.03.2011 um 15.00 Uhr insgesamt 4 Angebote vor.

3. Angebotsprüfung

Die vorliegenden Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft.

Bei den Angeboten wurden keine Ausschlussgründe festgestellt. Alle 4 Angebote konnten somit gewertet werden.

4. Angebotswertung und Vergabevorschlag

Nach Abschluss der vollständigen Prüfung sämtlicher wertbaren Angebote ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

1. Toriello GmbH, 72202 Nagold
2. Rudolf Schrader GmbH, 85053 Ingolstadt
3. Fösel Gala Bau GmbH, 97483 Limbach
4. Fischer Grünbau GmbH, 91090 Effeltrich

Die Bieter wurden auf ihre Eignung überprüft. Alle 4 Firmen haben entsprechende Eignungsnachweise vorgelegt. Alle 4 Firmen gelten als zuverlässig und leistungsfähig. Sie sind für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen geeignet.

Die Verwaltung empfiehlt somit, die Vergabe der ausgeschriebenen Bauleistungen an die Fa. Toriello GmbH, mit einer Angebotssumme in Höhe von 129.398,52 € brutto als wirtschaftlich günstigste Bieterin zu vergeben.

5. Vergleich mit Kostenberechnung

In der Kostenberechnung aus dem Entwurf 2005 sind für die gesamten landschaftspflegerischen Maßnahmen Kosten in Höhe von brutto 235.025 € enthalten.

Die bereits ausgeführten Pflanzarbeiten im Jahre 2010 haben einen Auftragswert in Höhe von 18.908,90 €.

Für die Baumaßnahme Nordtangente BA I müssen noch Ausgleichsmaßnahmen im Bereich „Nonnenholz“ ausgeführt werden. Die hierfür anfallenden Kosten werden gem. neuer Kostenberechnungen mit brutto rd. 54.000 € veranschlagt.

Demnach stehen für die vorliegende Ausschreibung rd. 162.000 € zur Verfügung.

Die Angebotssumme der Firma Toriello GmbH liegt brutto rd. 32.600 € unter den zur Verfügung stehenden Mitteln.

6. Finanzierung

Im Haushalt 2011 stehen auf der HH-Stelle 1.6309.9501 ausreichend Mittel zur Verfügung.

Die Finanzierung ist somit gesichert.

7. Weiteres Vorgehen

- a) Die Zuschlagsfrist für o. g. Auftragsvergabe endet am 11.04.2011.
- b) Nach Zustimmung der Auftragsvergabe o. g. Bauleistungen durch den Finanzausschuss der Stadt Kitzingen kann der Auftrag an die Fa. Toriello GmbH erteilt werden.
- c) Der Baustart der Landschaftsbauarbeiten ist auf 11.04.2011 geplant.

- d) Der Bereich Bahnböschung unterhalb der Lärmschutzwand Nr. 6 sowie die Parkplatzbegrünung werden im Herbst 2011 ausgeführt.

Anlagen:

Lageplan Bereich B8 Knoten

Lageplan Bereich ab B8 Knoten bis Nordtangente BA II