

Übersicht Erweiterung Grund- u. Mittelschule, Neubau Sporthalle

Nr.	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Auftragssumme / Kostenanschlag	Stadtrat	VBA	OB	Bemerkungen
	KG 200							
	KG 300							
01	Abbrucharbeiten	Beuschlein, Würzburg	83.719,48 €	91.998,58 €		X		
02	Rohbauarbeiten	Bömmel Bau, Nüdlingen	420.946,03 €	574.252,53 €	X			
03	Gerüstbau	Stappenbacher GmbH, Trossenfur	20.282,36 €	18.540,80 €				
04	Dachabdichtungsarbeiten	Kaidel GmbH, Kitzingen	126.817,71 €	156.983,80 €		X		Liegt dem VBS zur Entscheidung vor
05	Metallfassade	Woschko Winlete, Weinsberg	250.866,88 €	331.255,54 €		X		Liegt dem VBS zur Entscheidung vor
06	Außenputz / WDVS		33.115,80 €					Submission läuft (20.12.2018)
07	Trockenbau		36.695,44 €					Submission läuft (20.12.2018)
08	Schlosser		5.355,00 €					
09	Innenputz		19.801,60 €					Submission läuft (20.12.2018)
10	Estrich		36.614,52 €					Submission läuft (20.12.2018)
11	Tischler Innentüren		27.905,50 €					
12	Fliesen		22.332,97 €					
13	Maler		5.012,88 €					
14	Bodenbelag		54.053,37 €					
15	Tischler		23.562,00 €					
16	Beschilderung		499,80 €					
17	Schießanlage		1.547,00 €					
18	Baufeereinreinigung		8.391,88 €					
19	Feuerlöscher		261,80 €					
20	Holzbauarbeiten	Thorwart, Tannhausen	73.646,72 €	163.404,39 €	X			
21	Prallwände		80.285,73 €					
22	Sportgeräte		30.702,00 €					
	KG 400							
41	TGA Elektro		146.967,00 €					Submission (20.12.2018)
42	TGA Lüftung SH		423.527,55 €					Submission in Vorbereitung
43	TGA Heizung SH		in 42 enthalten					Submission in Vorbereitung
44	TGA Sanitär		in 42 enthalten					Submission in Vorbereitung
45	TGA Isolierung		in 42 enthalten					Submission in Vorbereitung
	KG 500							
50	Außenanlagen		79.999,54 €					
	KG 600							
	KG 700							
	Baunebenkosten		482.971,44 €					
Summe Kostenberechnung			2.495.882,00 €					