



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	110/2011
Datum:	07.04.2011

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	14.04.2011	nicht öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	14.04.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 07.04.2011 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.04.2011 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Tobias Haupt	Zimmer: 27
E-Mail:	tobias.haupt@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6306
Maßnahme:	Ja Beginn: März 2009 Ende: Mai 2011	

Nordtangente BA I - Beschilderung- und Markierungsarbeiten;
hier: Bevollmächtigung des OB für Auftragsvergaben gem. VOB/A

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die erforderlichen Aufträge für Beschilderungs- und Markierungsarbeiten an der Nordtangente BA I abzuschließen um die Verkehrsfreigabe vor der Kleinen Gartenschau nicht zu gefährden.

Sachvortrag:

1. Ausgangslage

- a) Mit dem letzten Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Unterfranken vom 16.12.2003 wurde Baurecht für den Bau der Nordtangente BA I erwirkt.
- b) In o. g. Verfahren sind die verkehrstechnischen Ausstattungen enthalten.
- c) Im Zuge des Zuwendungsantrages wurde die Planung incl. Kostenberechnung vom 31.05.2005 im Einvernehmen mit dem Staatlichen Bauamt Würzburg und der Regierung von Unterfranken abgestimmt.
- d) Vor Verkehrsfreigabe der Nordtangente müssen noch die Beschilderungs- und Markierungsarbeiten ausgeführt werden. Die Vergaben dieser Leistungen stehen noch an. Die Angebotseinholungen laufen derzeit noch. Die Submissionen sind auf den 14.04.2011 gelegt. Da die Leistungen noch im April 2011 vergeben werden müssen um die Fertigstellung vor der Kleinen Gartenschau zu gewährleisten, jedoch die nächste Finanzausschusssitzung erst wieder am 05.05.2011 statt findet, sollte der Oberbürgermeister per Stadtratsbeschluss für die erforderlichen Vertragsabschlüsse bevollmächtigt werden.

2. Ausschreibungsverfahren

a) Beschilderung

Die StVO-Beschilderung und die wegweisende Beschilderung wurden zusammen beschränkt nach VOB/A ausgeschrieben.

Der Ausschreibungsumfang beinhaltet die neue sowie ergänzende Beschilderung im Bereich Nordtangente BA I. Die zu ergänzenden bzw. abzuändernden Wegweiser im Bereich Nordtangente BA II und BA III sind in der Ausschreibung mit enthalten.

Der Submissionstermin für die Ausschreibung wurde auf 14.04.2011, 15.30 Uhr gelegt. Bis zur Stadtratssitzung liegen somit die ungeprüften Ausschreibungsergebnisse vor.

b) Markierung

Die erforderlichen Markierungsarbeiten wurden beschränkt nach VOB/A ausgeschrieben.

Die Markierungsarbeiten beginnen am B8-Knoten und enden an der Abfahrtsrampe zur Mainstockheimer Straße.

Der Submissionstermin für die Ausschreibung wurde auf 14.04.2011, 15.00 Uhr gelegt. Bis zur Stadtratssitzung liegen somit die ungeprüften Ausschreibungsergebnisse vor.

3. Finanzierung

Im Haushalt 2011 stehen auf der HH-Stelle 1.6309.9501 ausreichend Mittel zur Verfügung.

Die Finanzierung ist somit gesichert.

4. Weiteres Vorgehen

- a) Die Zuschlagsfristen für die Beschilderungs- und Markierungsarbeiten enden am 29.04.2011. Die Aufträge sind spätestens bis zu diesem Datum zu vergeben.
- b) Nach Bevollmächtigung des Oberbürgermeisters und der vergaberechtlichen Prüfung durch die Verwaltung können die Aufträge vergeben werden.
- c) Der Baustart für die Arbeiten ist ab 02.05.2011 geplant.
- d) Das Bauende ist auf 18.05.2011 terminiert. Die Verkehrsfreigabe könnte somit am 20.05.2011, rechtzeitig vor der Kleinen Gartenschau, erfolgen

Anlagen:

- keine -