

Übersicht Kaiserstraße 17 - Erweiterung Rathaus - Kostenberechnung

| Nr. | Gewerk | Firma | Kostenberechnung |
|-------------------------------|--------|-------|-----------------------|
| | KG 200 | | 5.000,00 € |
| | KG 300 | | 1.677.383,57 € |
| | KG 400 | | 650.208,86 € |
| | KG 500 | | 0,00 € |
| | KG 600 | | 130.650,10 € |
| | KG 700 | | 704.332,62 € |
| Summe Kostenberechnung | | | 3.167.575,15 € |

Übersicht Kaiserstraße 17 - Erweiterung Rathaus - beauftragte Gewerke

| Nr. | Gewerk | Firma | Kostenberechnung | Auftragssumme / Kostenanschlag |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| | KG 200 | | | |
| | KG 300 | | | |
| 08 | Abbrucharbeiten | PK Abbruch GmbH | 73.071,95 € | 57.633,37 € |
| 09 | Erd-, Mauer-, Betonarbeiten | Schardt Bau GmbH | 290.533,15 € | 378.842,40 € |
| 10 | Aufschlussbohrung/Mikropfäh | Ribas GmbH | 0,00 € | 53.669,95 € |
| 12 | Zimmer-/Holzbauarbeiten | Hartmann Zimmerei | 141.389,86 € | 143.174,85 € |
| 13 | Gerüstbauarbeiten | Eugen Wahner GmbH | 21.668,71 € | 17.456,11 € |
| 14 | Dachdeckungsarbeiten | Feßler & Sohn GmbH | 47.383,42 € | 53.421,12 € |
| 14.1 | Edelstahldach | | Aufhebung wegen ungerechtfertigt hohem Preis | |
| 15 | Spenglerarbeiten | Bauspenglerei Geitz | 17.240,72 € | 8.477,77 € |
| 19.1 | F90-Oberlicht | fgr Glasdachsysteme | 10.710,00 € | 20.761,93 € |
| 21 | Ganzglasgauben | Metz Metallbau GmbH | 27.905,50 € | 26.513,20 € |
| 19 | Fensterbauarbeiten | | am Submissionstermin lag kein Angebot vor | |
| | KG 400 | | | |
| 41 | Sanitärarbeiten | Fa. Schäffner | 44.776,73 € | 47.419,91 € |
| 42 | Heizungsarbeiten | Fa. Schäffner | 94.364,62 € | 59.938,47 € |
| 40.1 | Fördertechnik | Tepper | 113.430,21 € | 85.114,75 € |
| 40 | Elektroarbeiten | Sondheimer | 295.252,08 € | 606.108,77 € |
| 43 | Lüftung/Klima | Wegmann Klima & Holzbau GmbH | 162.144,20 € | 149.759,93 € |
| | KG 500 | | | |
| | KG 600 | | | |
| | KG 700 | | | |
| Summen | | | 1.339.871,15 € | 1.708.292,53 € |