



AMT:	6
Sachgebiet:	62
Vorlagen.Nr.:	2015/203/1
Datum:	03.12.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	10.12.2015	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 03.12.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 03.12.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Norbert Schreck	Zimmer: 4.3
E-Mail:	norbert.schreck@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6204
Maßnahme:		

Grund- und Mittelschule Kitzingen-Siedlung,
hier: Umbau und Erweiterung, Neubau Küche und Mensa, Neubau Hort, Sanierung
Sporthalle, Vorstellung der Vorentwurfsplanung und der Kostenschätzung

Kenntnisnahme:

- 1.) Von den in der Anlage aufgeführten Kosteneinsparmöglichkeiten wird Kenntnis genommen.

Sachvortrag:

Der Sitzungsantrag mit der Vorlagennummer: 2015/203 wurde in den Stadtratssitzungen am 08.10.2015 und 15.10.2015 behandelt und wie folgt beschlossen:

Beschlossen **dafür 15 dagegen 11**

Mit dem Antrag von Stadtrat Pauluhn, als Ziel der Gesamtmaßnahme 10,0 Millionen € festzulegen und Einsparungsvorschläge in diesem Rahmen vorzubringen, besteht Einverständnis.

Beschlossen **dafür 23 dagegen 4**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Maßnahme wird gemäß dem vom Architekturbüro BSS-Nürnberg erarbeiteten Vorentwurf realisiert. (Anlage der Sitzungsvorlage)
3. Die erforderlichen Mittel werden im Haushalt bereitgestellt.
4. Die Architekten und Fachplaner werden stufenweise für die weiteren Leistungsphasen, zunächst für die Leistungsphasen 3 und 4, beauftragt.

Die Vorgabe des Stadtrates bezüglich Kosteneinsparung wurde von den Architekten und Fachplanern aufgenommen und bearbeitet. Die unterschiedlichen Fachbereiche haben die bisherigen Planungen und Kostenschätzungen auf Einsparmöglichkeiten überprüft und die Ergebnisse vorgelegt.

In der Anlage sind die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengestellt, die Einsparmöglichkeiten beschrieben und die Höhe der Einsparung genannt.

Im Bereich der KG500 sind in der Tabelle Einsparmöglichkeiten in Höhe von 270.852,00 € enthalten.

Die Verwaltung hat nochmals Kontakt mit dem Planungsbüro für die Freianlagen aufgenommen und die Vorlage weiterer Einsparmöglichkeiten gefordert.

Nach dem der Freianlagenplaner die weiteren Vorschläge frühestens in der 50. Kalenderwoche 2015 vorlegen kann, werden diese Ergebnisse dem Stadtrat in der Sitzung am 10.12.2015 vorgelegt.

Anlagen:

- Anlage 1
- Anlage 2
- Anlage 3
- Anlage I