

Baukostenfortschreibung

Maßnahme: Energetische Sanierung der Friedrich-Bernbeck-Schule

Die Kostenberechnung des Architekturbüros Schmidt, Kitzingen und des Planungsbüros Leibold, Volkach, vom Juli 2009 weist für die energetische Sanierung der Friedrich-Bernbeck-Schule nachfolgend aufgeführte Kostenansätze auf:

Gewerk	Kostenberechnung	Kostenanschlag	aktuelle Kostenfeststellung
Heizung	61.737,20 €	77.431,63 €	77.913,57 €
Lüftung	27.608,00 €	27.854,57 €	32.071,37 €
Fenster	244.000,00 €	254.601,69 €	230.000,00 €
Außentüren	45.000,00 €	46.924,08 €	53.125,14 €
Zimmer- und Holzbauarbeiten	65.000,00 €	37.119,49 €	34.676,53 €
Innenputz- und Malerarbeiten	25.000,00 €	32.469,34 €	25.000,00 €
Kleinaufträge / Sonstiges	18.968,60 €	20.000,00 €	18.300,00 €
Nebenkosten	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Sicherheitskonzept *2)	0,00 €	0,00 €	10.402,14 €
Gesamtkosten	535.000,00 €	544.400,80 €	529.488,75 €
		<u>ca. 545.000,00 €</u>	

*1) Aktuelle Kostenfeststellung (Kostenanschlag und aktuelle Nachträge);

*2) Im Zuge der energetischen Sanierung wurden auch Teilbereiche des Sicherheitskonzeptes umgesetzt. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich größtenteils durch Einsparungen bei den anderen Gewerken gedeckt.