



AMT:	6
Sachgebiet:	62
Vorlagen.Nr.:	2020/196
Datum:	27.07.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.09.2020	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Dringlichkeitsentscheidung
gem. Art. 37 Abs. 3 GO

Kitzingen, 27.07.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.07.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Dennis Bischof	Zimmer:	4.3
E-Mail:	dennis.bischof@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6206

Hier: Auftragsvergaben nach VOB/A- für Sanierungsarbeiten Arkaden

Kenntnisnahme:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Der Auftrag für die Sanierungsarbeiten der Arkaden wird an die Firma Rank Bauunternehmen GmbH, Max-Planck-Straße 5, 97318 Kitzingen, vergeben.
Die geprüfte Angebotssumme beträgt 86.240,46 € brutto.
3. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt im Zuge der Dringlichkeit die Sanierungsarbeiten der Arkaden zu beauftragen.

Sachvortrag:

1. Ausgangslage

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 30.09.1955 wurde mit Baubescheid vom 07.10.1955 die Errichtung eines neuen Leichenhauses im Neuen Friedhof in Kitzingen genehmigt.

Nachdem die damals errichteten Gebäude in die Jahre gekommen sind, ist eine Sanierung der Gebäude vor allem der Gebäudetechnik unabdingbar.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 02.02.17 beschlossen, dass die Maßnahme gemäß der vorgestellten Planung realisiert wird.

Gemeinsam mit dem Sachgebiet 32 (Standesamt, Friedhofswesen), dem Stadtgärtner und dem Friedhofsgärtner wurde der Bedarf für den Neuen Friedhof ermittelt. Zusätzlich wird die veraltete öffentliche WC-Anlage ausgebaut und an anderer Stelle mit Behindertem-WC neu errichtet. Außerdem werden die für Maschinen und Geräte erforderlichen Abstellräume neu geschaffen. Die Aussegnungshalle, der Raum für die Geistlichen und der Waschraum für die Leichenwäsche bleiben in der Form erhalten. Umgebaut werden der Kühlraum, Personalumkleide mit WC und Dusche sowie der Sozialraum.

Neu zu schaffen ist ein Raum, in dem sich die Angehörigen vom Verstorbenen verabschieden können, wie auch ein separates Büro.

Der Planungsauftrag zur Realisierung der Maßnahme wurde an das Architekturbüro Roth und Partner vergeben. (Beschluss vom 02.02.2017).

2. Kostenberechnung / Finanzierung (Gesamte Maßnahme)

Die erforderlichen Mittel stehen auf der HH.St. 1.7512.9450 im Haushalt bereit.

3. Aktueller Stand

- Die Baumaßnahme hat im April 2019 begonnen.
- Seit Anfang 2020 ist die Maßnahme weitestgehend fertiggestellt.
- Im Rahmen der Baumaßnahmen wurden durch Untersuchungen der LGA Schäden an den Säulen im unteren Drittel sowie den Fundamenten der Arkaden festgestellt.

4. Auftragsvergabe Sanierungsarbeiten Arkaden

Die Submission der Sanierungsarbeiten Arkaden fand am 21.07.2020, 14:00 Uhr statt. Nach Prüfung der Angebote handelt es sich bei dem Angebot der Fa. Rank um das wirtschaftlichste Angebot.

Um die Arbeiten baldmöglichst, vor der Winterpause, fertigstellen zu können, schlagen wir vor, dass der Oberbürgermeister die Fa. Rank beauftragt.

5. Vergaben

Sanierungsarbeiten Arkaden

Vergabevorschlag:	Rank Bauunternehmen GmbH, 97318 Kitzingen
Gründe:	Wirtschaftlichstes Angebot
Angebotssumme:	86.240,46 € (brutto)
Kostenberechnung:	68.381,92 € (brutto)

