



AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	2020/204
Datum:	27.08.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.09.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 27.08.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.08.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Jutta Heger	Zimmer:	3.3
E-Mail:	jutta.heger@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2001

Haushaltsüberschreitungen; Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung, Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme, Neubau Einfeld-Sporthalle

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Haushaltsüberschreitung für das Rechnungsjahr 2020 bei

HSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Überschreitungs- betrag
<u>VmHh:</u> 2141.9450	Grund- und Mittelschule – Sportanlage Siedlung, Neubau Einfeld-Sporthalle	631.000,00 €	320.000,00 €
<u>VwHh:</u> 2141.6412	Grund-/Mittelschule – Sportanlage Siedlung, Umsatzsteuer (Steuerliche Abwicklung des Neubaus)	120.000,00 €	60.000,00 €

wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch Ausgabeneinsparungen bei HSt. 1.5652.9450 und 0.5652.6412 (Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund).

Sachvortrag:

Die Fertigstellung für die Einfeldhalle an der Grund- und Mittelschule Kitzingen Siedlung war für die 6. KW 2020 geplant. Kurz vor Weihnachten 2019 wurde aufsteigende Feuchtigkeit im gesamten Gebäude festgestellt, was auf einen Schaden an der Fußbodenheizung zurückzuführen war. Durch das eindringende Wasser aus der Fußbodenheizung entstand ein großer Wasserschaden. Der Schadensverursacher konnte nicht festgestellt werden. Um den Schadenszustand umfassend und erschöpfend zu ermitteln und zu dokumentieren wurde ein Gutachter beauftragt.

Der gesamte Hallenboden sowie der Boden in der Nebenspange (Umkleide, WC, Duschen) mussten mit Ausnahme der Technikräume zurückgebaut werden. Ebenso die Gipskartonwände und die umlaufenden Prallwände auf ca. 1,00 m Höhe. Alle Innentüren und WC-Trennwände wurden ausgebaut. Auf sämtliche beauftragte Ausbau-Gewerke werden Zusatzarbeiten zukommen. Die von SG 62 geschätzte Höhe dieser zusätzlichen Arbeiten für den entstandenen Wasserschaden beläuft sich auf ca. 380.000,00 € (320.000 € bei HSt. 1.2141.9450 und 60.000 € bei HSt. 0.2141.6412).

Die Deckung kann durch die Ausgabeneinsparung bei der Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund (Einsparung durch Verschiebung, HSt. 1.5652.9450 und 0.5652.6412) erfolgen. Die Bauleistungsversicherung wurde informiert und wird sich an den Kosten beteiligen. In welchem Umfang Erstattungen geleistet werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.