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1.

Der Bayer. Gemeindetag und Deutsche Glasfaser sehen in der Digitalisierung
einen globalen Megatrend mit fundamentalen Auswirkungen auf Gesellschaft
und Wirtschaft. Die Netzinfrastruktur bildet die Grundlage fur die Méglichkeiten
der Digitalisierung. Der Breitbandausbau wird zu einem wichtigen
Standortfaktor flr die Burgerinnen und Biirger und den Gewerbetreibenden der
Bayerischen Kommunen.

Vorrangig vor dem geforderten Breitbandausbau steht der eigenwirtschaftliche
Ausbau. Voraussetzung fir einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau von
Deutsche Glasfaser ist aus Sicht des Unternehmens u.a. der Abschluss der
Wegenutzungsvereinbarung, die als Anlage 1 dieser Vereinbarung beigefiigt
ist. Gegen die Wegenutzungsvereinbarung erhebt der Bayerische
Gemeindetag keine rechtlichen Bedenken. Die Wegenutzungsvereinbarung hat
zwischenzeitlich in der Praxis vielfach Anwendung gefunden. Im Regelfall
werden die Adressen, die Anschlussbereitschaft zeigen, erschlossen. Solite
dies aus wirtschaftlichen Griinden, die bei Vertragsabschluss nicht erkennbar
waren, nicht moglich sein, wird Deutsche Glasfaser die Entscheidung
gegenuber den Betroffenen sowie der Gemeinde begriinden.

Der Bayerische Gemeindetag berat auf dieser Grundlage und veréffentlicht den
Mustervertrag (Wegenutzungsvereinbarung) in seinem Intranetauftritt.

Deutsche Glasfaser erklart ihre Bereitschaft, dort Angebote im Rahmen von
Forderprogrammen des Bundes oder des Freistaats Bayern abzugeben, wo
Adressen nicht eigenwirtschaftlich erschlossen werden kénnen.

Um das schnelle Internet vor Ort zu bringen, sind umfangreiche
BaumafBnahmen erforderlich, die regelmafig Eingriffe in Verkehrswege und
anderen kommunalen Flachen erfordern. Der zlgige Bau von
Telekommunikationslinien oder -anlagen kann nur gemeinsam effizient und
reibungslos abgewickelt werden. Die Zusammenarbeit soll vertrauensvoll und
durch gegenseitige Rucksichtnahme gepragt sein.

Die zwischen dem Bayer. Gemeindetag und Deutsche Glasfaser getroffenen
Vereinbarungen haben als wesentlichen Ausgangspunkt die §§ 125 ff.
Telekommunikationsgesetz (TKG). Im § 125 TKG zeigt sich der Wille des
Gesetzgebers, dass auch im Spannungsfeld konkurrierender Infrastruktur
(StraRe, Leitungen) und den gestiegenen Ansprichen an die
Verkehrssicherheit zwischen den Akteuren eine sozialaddquate und
wirtschaftlich tragbare Losung zu erreichen ist. Die vorliegende Vereinbarung
fokussiert sich auf den § 129 TKG zugrundeliegenden Rechtsgedanken, dass
bei der Benutzung der Verkehrswege auf Wegeunterhaltung und
Widmungszweck Rucksicht zu nehmen und insbesondere der Verkehrsweg
unverzuglich wieder instand zu setzen ist.

Beide Parteien nehmen die Intention auf und werden jeweils in lhren
Organisationen ber diese weitere Vereinbarung informieren und zu deren
Einhaltung auffordern.
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3. Der Bayer. Gemeindetag und Deutsche Glasfaser haben sich auf Musterver-

fahrensunterlagen fur eine effiziente und rechtssichere Durchflihrung des
Zustimmungsverfahrens geeinigt (Anlage). Der Bayer. Gemeindetag hat die
Unterlagen bereits seinen Mitgliedern bekanntgemacht und zur Anwendung
empfohlen. Deutsche Glasfaser gewahrleistet, dass sie und ihre Beauftragten
sowie die ausfuhrenden Firmen die Antrage gemaR den Vorgaben erstellen.

. Sofern Zustimmungsbescheide dem Muster entsprechen, wird Deutsche
Glasfaser diese akzeptieren.

. Deutsche Glasfaser wird Telekommunikationslinien (TK-Linien) so errichten
und unterhalten bzw. deren Unterhaltung so veranlassen, dass sie den
Anforderungen der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten
Regeln der Technik genigen (vgl. § 126 TKG). Deutsche Glasfaser wird dem
Kooperationspartner mitteilen, ob Glasfaserleitungen oder Leerrohrsysteme,
die der Aufnahme von Glasfaserleitungen dienen, in geringerer als nach den
anerkannten Regeln der Technik vorgesehenen Verlegetiefe, verlegt werden
(vgl. § 127 Abs. 7 TKG).

Deutsche Glasfaser ist bestrebt, dass die mindertiefe Verlegung in Einklang mit
§ 127 Abs. 7 TKG weder zu einer moglichen wesentlichen Beeintrachtigung des
Schutzniveaus noch zu einem etwaig hoheren Erhaltungsaufwand fiihrt. Sollte
es dennoch zu einer wesentlichen Beeintrachtigung des Schutzniveaus oder zu
einem etwaig erhdhten Erhaltungsaufwand kommen, wird Deutsche Glasfaser
die durch eine wesentliche Beeintrachtigung entstehenden Kosten
beziehungsweise den etwaig hoheren Erhaltungsaufwand bernehmen. Geht
der Kooperationspartner von einem solchen Fall aus, wird der bei dem
Kooperationspartner zu erwartende Mehraufwand - soweit zu diesem Zeitpunkt
maglich - schriftlich beziffert und fir den Fall des Eintritts im Einzelnen die
finanzielle Beteiligung der Deutschen Glasfaser geregelt. Im Fall des Eintrittes
ist der konkrete Zahlbetrag nachvoliziehbar fur den Einzelfall vom Stral’en- und
Wegebaulasttrager zu belegen.

Sofern bei in Mindertiefe liegenden TK-Anlagen Uber die gewohnlichen
Erschwernisse gemal} § 127 Abs. 2 TKG hinaus Mehrkosten entstehen, bspw.
fur die Entsorgung von belasteten Materialien aufgrund des von der Deutschen
Glasfaser aufgebrachten Flissigbodens, wird Deutsche Glasfaser diese
erstatten.

Bei Malnahmen mit in Mindertiefe verlegten Telekommunikationsanlagen wird
Deutsche Glasfaser einen Ansprechpartner benennen. Dies gilt sowohl fiir die
Bauabwicklung (insbesondere Wiederherstellung) als auch fiir Fragen in
Zusammenhang mit spateren Erschwernissen.

S



6. Der Bayer. Gemeindetag motiviert die Kommunen den Breitbandausbau zu
unterstitzen. Mit folgenden kommunalen Malnahmen kann bspw. der
Breitbandausbau vielfaltig geférdert, gestarkt und beschleunigt werden:

e Schnelle Bearbeitung der Antrdage gemall § 127 Absatz 1
Telekommunikationsgesetz (TKG)

e Gemeinsame Abstimmung uber spatere kurzfristige
Zustimmung/Genehmigung zum Einsatz alternativer Verlegeverfahren
(z.B. Trenching, Kabelpflug, Spulbohren, oberirdische Anbindung, ...)

e Regelmallige Jour Fixe (Projektbesprechungen), Kommune, Deutsche
Glasfaser, Generalunternehmer und ggfs. Subunternehmen. Benennung
eines verantwortlichen der Kommune zum Netzausbau — Koordinierung
zw. den Amtern und Deutsche Glasfaser

e zeitnahe Erteilung der verkehrsrechtlichen Anordnung (VAO)

7. Zur Optimierung des Tiefbaus kann sich die Kommune nach vorheriger
Ricksprache in der Baubegleitung durch eigene, nach Moglichkeit fachkundige,
Mitarbeiter engagieren. Deutsche Glasfaser bietet den Kommunen dies im
Einzelfall jeweils an. Unverbindlich und ohne Haftungsfolgen kann dies in
folgender Weise geschehen:

¢ Regelmafiger Check der Bauarbeiten vor Ort

¢ Dokumentation mit Checkliste (Prufumfang wird vorher abgestimmt)

e Dokumentation der Checkliste mit ergdnzenden Fotos

e abgestimmte Lieferung der Daten an Deutsche Glasfaser (Postfach oder
digital, ggf. App Mighty Office)
Schneller Kontakt bei Eskalationen (zwischen den Beteiligten
Eigentimer, Kommune oder Firma vor Ort) an bekannt gegebene
Ansprechpartner

Der Umfang des Engagements sowie der voraussichtliche Verwaltungsaufwand
wird vereinbart. Der Verwaltungsaufwand wird den Kommunen gemai § 129
Abs. 3 Satz 2 Alt. 1 TKG erstattet.

8. Die Gemeinde kann spatestens im Rahmen des Zustimmungsbescheides
erklaren, dass sie die Instandsetzung des Verkehrswegs selbst Ubernimmt.
Nach Modglichkeit soll die Kommune dies im Rahmen der
Wegenutzungsvereinbarung entscheiden. Bis zum ordnungsgemalien
Abschluss der Instandsetzung kann die Gemeinde bei gravierenden
Verzogerungen der Instandsetzung auch nachtraglich unter Fristsetzung
gegenuber Deutsche Glasfaser diese Ubernehmen. Hinsichtlich der Auslagen
gilt § 129 Abs. 3 Satz 2 1. Alternative TKG.

9. Die Kommune erhalt spatestens 10 Arbeitstage vor Baubeginn im Regelfall 3
Referenzen Uber vergleichbare Bautatigkeiten der ausfihrenden Tiefbaufirma
in  Verkehrswegen. Legt Deutsche Glasfaser keine oder keine
zufriedenstellenden Referenzen im Hinblick auf die Instandsetzung nach § 129
Abs. 3 TKG vor, kann die Kommune, soweit die Kommune nicht auf eigenes
geeignetes Fachpersonal zurlckgreifen kann, zur Sicherstellung der
ordnungsgemaflen  Wiederherstellung des  Strallengrunds far die



Beweissicherung, den Baueinweisungstermin und die Baulibernahme eine
privaten Sachverstandigen beauftragen und die Kosten Deutsche Glasfaser als
Auslagen nach Art. 10 KG in Rechnung stellen (entsprechend VGH-Urteil vom
26. April 2001, Az. 21 ZB 01.1552). Deutsche Glasfaser erhélt die Moglichkeit
eine gleichwertige Alternative, z.B. eigenes Ing-Buiro, zur Sicherstellung der
ordnungsgemalien Wiederherstellung des Strallengrunds vorzuschlagen.

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung:

- Musterwegenutzungsvereinbarung
- Verlegetechniken fur den Breitbandausbau (BMVI Dezember 2019)
- Musterzustimmungsbescheid (Bayer. Gemeindetag September 2017)
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Marius Dallmann
Geschéftsleiter
Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH






