
Bauausführungskosten Bemerkung
4 Anwaltskosten von 25.06. bis Notar 4.575,00 € 4.575,00 €
5 Garagenneubau Planungskosten 4.500,00 € 4.500,00 €

6 Baukosten Doppelgarage nach Entwurf Stadt 35.000,00 € 48.300,00 €
Rohbaukosten                                              
Bestandteil Lärmschutzwand

4.700,00 € Maler-Verputzer Garage

3.950,00 € Sektionalgaragentor

3.200,00 € Bodenbeläge Garage

620,00 € Fenster, Fensterbänke Garage

7 Baukosten Mauer an ehem. Garage u. Grenze mit Tor 15.000,00 € 22.800,00 €
8 Änderung Eingang ehem. Garage 4.000,00 € 4.000,00 €
9 Baukosten Außenanlagen Neu nach Stadt 22.000,00 € 40.000,00 €
10 Einbindung der neuen Entwässerung u. Versorgung Garage 6.000,00 € 4.700,00 €
11 Baukosten Geräteschuppen Zahlungsverpflichtung 5.400,00 € 5.400,00 €
12 Kosten Ersatzpflanzungen Zahlungsverpflichtung 20.500,00 € 21.200,00 €
13 Sonstiges u. unvorhergesehenes 1.708,74 € 1.300,00 € Verputzerarbeiten Stützwände

118.683,74 € 169.245,00 €

Summe Mehrkosten
118.683,74 € 169.245,00 € 50.561,26 €

Kitzingen, den 26.05.2011
Stadtbauamt Kitzingen
Sachgebiet Tiefbau i.A. Lenard

Zusammenstellung Kostenschätzung und Bauausführungskosten

Nordtangente BA 1
Grundstück Flnr. 4306 Fam. Fitschen

Kostenschätzung v. 14.01.2010

Gesamt Kostenschätzung / Bauausführungskosten

Zusammenstellung der Summen
Gesamtkosten brutto, Kostenschätzunge / Bauausführungskosten


