
Stand 23.06.2020 Variante 1 (V1) Variante 2 (V2)

Abbruch WC Anbau West  

Abbruch Anbau Ost Parkplatz

Neubau Treppenhaus West + neuer Anbau West

Sanierung Anbau Sporthalle / Verwaltung

Abbruch WC Anbau West 

Abbruch Anbau Ost Parkplatz

Abbruch Bereich Sporthalle + Verwaltung

Neubau Treppenhaus West + neuer Anbau West

Neubau Sporthalle / Verwaltung

200 KG 200 Abbruch 145.740 € 389.730 €

300 KG 300 Baukonstruktion 7.724.991 € 8.839.521 €

400 KG 400 Technische Anlagen 2.388.239 € 2.462.354 €

500 KG 500 Außenanlagen 544.105 € 568.405 €

600 KG 600 Ausstattung 431.877 € 426.377 €

Gesamt netto ohne KG 700 11.234.952 € 12.686.386 €

700
Baunebenkosten pauschal (25% 

von KG 300-600)
2.774.113 € 3.075.773 €

Gesamt netto KG 200 - 700 14.009.065 € 15.762.159 €

zzgl. 19% Mwst.: 2.661.722 € 2.994.810 €

Gesamt brutto (gerundet) 16.700.000 € 18.800.000 €

K 1709 Generalsanierung Friedrich-Bernbeck Schule Kitzingen

Übersicht Kosten  nach Kostengruppen

Anlage 3


