
Nichtöffentliches Dokument  
 
zur Sitzungsvorlage 188/2011 
 
Anlage: B)b) zur Sitzungsvorlage Nr. 188/2011 
Auftragserweiterung umwelttechnische Baubegleitung des Büros A & K – Baugrund 
und Umwelt GmbH, Kürnach 
 
a.) Zur Einstufung der Abbruchmaßnahmen in beiden Bereichen sowie der 

Altlastensanierung im Bereich Nord (ehem. Güterhalle) war es notwendig, ein Fachbüro 
bereits im Vorfeld der Maßnahme einzuschalten. 
Die damalige Aufgabenstellung wurde im Juli 2010 definiert und an das Büro A & K 
Baugrund und Umwelt GmbH, Kürnach im Zuge einer Auftragsvergabe durch den 
Oberbürgermeister zum Angebotspreis von 14.607,91 € brutto vergeben. 

 
b.) Im abgeschlossenen Ingenieurvertrag wurde das Gesamthonorar aufgegliedert in 

Ingenieurleistungen, die auf Stundenbasis vergütet werden und auf Analyseleistungen 
verschiedener Baustoff- und Bodenproben (Vergütung nach Stückzahl).  
Weiter wurden 5 % Nebenkosten vereinbart. 

 
c.) Auf Grund der erheblichen Massenerhöhungen im Bereich der Altlastensanierung 

werden die Stundensätze der Ingenieurleistung sowie hauptsächlich die Anzahl der 
notwendigen chemischen Analysen der Bodenproben um ein Vielfaches überschritten. 

 
d.) Durch die Verwaltung wurde das Büro A & K Baugrund und Umwelt aufgefordert, eine 

Abschätzung des Mehraufwandes bis zum Abschluss der Maßnahme zu treffen. 
Mit E-Mail vom 24.06.2011 teilte das Büro A & K Baugrund und Umwelt mit, dass sich die 
Gesamtkosten Ihrer Leistung bis zum Abschluss der Maßnahme auf rd. 27.000,00 € 
brutto belaufen werden.  

 
e.) Die Auftragssumme wird um mehr als 10,0 % überschritten. Somit sind gemäß Ziffer 7 

(4) der Vergabeordnung der Stadt Kitzingen die zusätzlichen Mittel durch das nach der 
Geschäftsordnung zuständige Organ bereitzustellen.  

 
f.) Die Verwaltung bittet deshalb um formelle Genehmigung der Auftragserweiterung um 

12.392,09 € brutto auf eine neue voraussichtliche Gesamtauftragssumme von  
27.000,00 € brutto für die Ingenieurleistung der umwelttechnischen Baubegleitung der 
Maßnahme.  

 
 


