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S t a d t    K i t z i n g e n     
  
 

AMT: 6 
Sachgebiet: 63 
Vorlagen.Nr.: 026/2012 

Datum: 25.01.2012 
 

Sitzungsvorlage an den 
 
Stadtrat 26.01.2012 öffentlich zur Kenntnisnahme 

 
Kitzingen, 25.01.2012 
 
 
 
....................................... 
Amtsleitung 

Mitzeichnungen: Kitzingen, 25.01.2012 
 
 
 
........................................ 
Oberbürgermeister 

 
Bearbeiter: Dieter Richter Zimmer: 25 
E-Mail: dieter.richter@stadt-kitzingen.de Telefon: 09321/20-6301 
Maßnahme:       Beginn:       Ende:       

 
 
Kostenverfolgung beim Ersatzneubau der Brücke zur Mondseeinsel - Auftrag des Stadtrates 
vom 15.12.2011 zur Information durch die Verwaltung 
 
 
Kenntnisnahme: 
 
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.  
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Sachvortrag: 
 
1.  Ausgangslage 
 

a) Der Stadtrat hat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 09.12.2010 den Beschluss der 
Sitzungsvorlage vom 25.11.2010 zur Auftragserweiterung zur Kenntnis genommen, 
beraten und beschlossen, die Auftragserweiterungen dem Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverband (BKPV) zur Prüfung vorzulegen. 
Das Bauvorhaben ist dennoch fortzusetzen und bis zur NIK 2011 abzuschließen. 
Anfallende Rechnungen und Forderungen können in Form von Abschlagszahlungen 
anerkannt werden. 

 
b)  Am 29.12.2010 ging ein Fragenkatalog von Stadträten vom 28.12.2010 ein. Dieser 

Fragenkatalog wurde an den BKPV zur Berücksichtigung bei der Prüfung der 
Maßnahme weitergeleitet. 

 
c) Im Ergebnis der Stadtratssitzung vom 15.12.2011 wurde beschlossen, dass die 

Stadtverwaltung eine Kostendarstellung (Kostenberechnung, Auftragssumme 
Baukosten, Abrechnungssumme Baukosten) vorlegt. 

 Der Beschlussvorschlag mit den Fragen vom 28.12.2011 ist zunächst zurückgestellt 
worden. 

 
d) Am 20.01.2012 ging bei der Stadt ein Schreiben des BKPV vom 18.01.2012 zum 

Ergebnis der vorgenommenen Prüfungen und Beratungen ein. 
Maßgebend ist unter A 2 der aktuelle Sachstand vom 18.10.2011 und nachfolgend 
(2.Halbjahr 2011). Siehe Anlage 3 (Auszüge). 

 
 

 
2. Präsentation über die Kostenentwicklung Kostenberechnung – 

Auftragsvergabe – Abrechnung  
 
(siehe Anlage 1) 

 
 
3. Nachträge zum Ersatzneubau der Brücke         

 
(siehe Anlage 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1  Präsentation über die Kostenentwicklung 

 
Anlage 2  Auflistung der Nachträge 

 
Anlage 3   Ergebnis der Beratungen BKPV - Auszug 
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