S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	6
Sachgebiet:	62
Vorlagen.Nr.:	2018/111
Datum:	10.04.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.04.2018	nicht öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	17.04.2018	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 10.04.2018 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 10.04.2018 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Harun Icli	Zimmer:	4.4
E-Mail:	harun.icli@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6203

Neubau einer Zweifeldschulsporthalle mit offenem Ganztagsbereich und einer Parkgarage;
Hier: Auftragsvergabe von Fenster- und Fassadenarbeiten Holz-Aluminium

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Der Auftrag für die Fenster – und Fassadenarbeiten Holz-Aluminium an der Zweifeldschulsporthalle wird an die Firma Universal Holzbau GmbH aus Erfurt vergeben. Die geprüfte Angebotssumme beträgt 504.059,63 € brutto.

Sachvortrag:

Historie:

Derzeit werden die Rohbauarbeiten der Zweifeldschulsporthalle ausgeführt. Aktuell sind ca. 90% der Rohbauleistungen abgeschlossen.
Aufgrund von Witterungsverhältnissen ist die Fertigstellung der Rohbauarbeiten für Ende April 2018 vereinbart. Im Anschluss werden die Holzbau-Zimmerarbeiten sowie die Dacharbeiten ausgeführt.

Die Gesamtfertigstellung einschließlich Inbetriebnahme ist für das 1. Quartal 2019 festgesetzt.

Die Baupreise sind in den zurückliegenden Jahren sehr stark gestiegen. Die aktuelle Marktsituation und die hohe Auslastung der Firmen führen zu hohen Angebotsabgaben.

Insgesamt sind ca. 65 % aller Leistungen vergeben bzw. ausgeschrieben. Aktuell geht die Kostenprognose von ca. 7,2 Mio. € aus.

Aktueller Stand Bauablauf:

Die Rohbauarbeiten werden derzeit fertig gestellt.
Die Holzbau und Zimmererarbeiten haben die Werk –und Montageplanung abgeschlossen und die erforderlichen Materialien bestellt. Der Beginn für die Holzbauarbeiten ist für KW 20/2018 festgelegt.
Die Außenanlagen werden derzeit für die Ausführung vorbereitet.
Die technischen Gewerke beginnen ab KW20/2018.

Ausführungsvergaben:

Außenanlagen

Vergabevorschlag :	Universal Holzbau GmbH, Erfurt
Gründe:	Wirtschaftlichstes Angebot
Angebotssumme:	504.059,63 € (brutto)
Kostenberechnung:	508.749,26 € (brutto)

Anlagen:
1 Anlage - Auftragsvergabe der Fenster- und Fassadenarbeiten Holz-Aluminium
2 Anlage Kostenanlage Deusterhalle